

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

PRESTAMO 1475/OC-CH- PLAN ADQUISICIONES CON RECURSOS LOCAL-BID

Ultima actualización: 04/09/06

Tabla No.3 de 3

Adquisiciones Principales del Programa en la Región		Monto Estimado Miles de \$ [3]	Método de adquisición [1]	Precalificación Si/No	Aviso específico de Adquisiciones	Estatus [2]
					Fecha tentativa de publicación	
3. SERVICIOS DE CONSULTORIA						
1	Estudios de soporte para proyectos basados en cables submarinos					
1,1	Cable Submarino Isla Santa María	35.000	LPN	Si	Sep-06	Convocado
1,2	Cable Submarino Isla Huapi	-	LPN	?	Oct-06	Proyectado
1,3	Cables Subsistema Quellón	-	LPN	?	Dic-06	Proyectado
1,4	Cables Subsistema Quemchi I	-	LPN	?	Dic-06	Proyectado
1,5	Cables Subsistema Quinchao I	-	LPN	?	Dic-06	Proyectado
1,6	Cable Queullín	-	LPN	?	2007	Proyectado
1,7	Cables Subsistema Quemchi II	-	LPN	?	2007	Proyectado
1,8	Cables Quinchao II	-	LPN	?	2007	Proyectado
2	Estudios de soporte para proyectos basados en sistemas híbridos eólico-diesel					
2,1	Estudio Acuy, Teuquellín y Chaullín	-	LPN	?	Nov-06	Proyectado
2,2	Estudio Auteni, Chulin, Chuit, Imerquiña, Llanchid, Nayahue y Talcan	-	LPN	?	2007	Proyectado
3	Estudios para normalización de clientes					
3,1	Levantamiento de viviendas rezagadas, cercanas a líneas de suministro, VIII región	-	LPN	?	Dic-06	Proyectado
3,2	Levantamiento de viviendas rezagadas, cercanas a líneas de suministro, X región	-	LPN	?	Dic-06	Proyectado
Total estimado :						

¹ Notas:	LPI: Licitación Pública Internacional	LPN: Licitación Pública Nacional
	CD: Contratación Directa sin Competencia	LP: Licitación Privada
² La terminología a utilizar será:	Pendiente/Adjudicado/Cancelado	