



Abril  
Año 2024  
División de Municipalidades  
Artículo 14.15 Nómina Proyectos Inversión

05.05.03.33.03.005 Municipalidades (Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal)

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Requerimiento: | Los Ministerios de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo, Salud, Educación, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo y los gobiernos regionales informarán, a más tardar en el mes de enero de 2024, una nómina con los proyectos de inversión identificados de acuerdo con lo establecido en el artículo 19 bis del decreto ley N° 1.263, de 1975, incluidos en esta ley. Esa nómina contendrá el nombre, localización por comuna y región, estado, fecha de ejecución e inversión estimada total y de cada una de las etapas que conforman el proyecto, y precisará, específicamente, las obras y recursos que se ejecutarán durante el año 2024. Deberán distinguirse aquellos financiados con fondos sectoriales de los financiados con cargo a los recursos contemplados en la ley N° 21.288. Asimismo, a partir de febrero de 2024, deberán enviar mensualmente un informe de actualización que contenga, respecto de cada uno de ellos, su estado de avance y la inversión materializada durante el año 2024. |
| Periodicidad   | Enero y Mensual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| REGIÓN                | COMUNA       | PROYECTO                  | CÓDIGO DEL PROYECTO | ESTADO                | FECHA EJECUCIÓN | INVERSIÓN ESTIMADA TOTAL | ETAPAS DEL PROYECTO   | EJECUCIÓN 2024 | FINANCIAMIENTO     | TRANSFERENCIA 2024 |         |       |            |             |
|-----------------------|--------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|-----------------------|----------------|--------------------|--------------------|---------|-------|------------|-------------|
|                       |              |                           |                     |                       |                 |                          |                       |                |                    | ENERO              | FEBRERO | MARZO | ABRIL      | TOTAL       |
| REGIÓN DE TARAPACÁ    | POZO ALMONTE | MEJORAMIENTO DE SOMBRE    | 1-C-2021-324        | 100% Girado           | 30-12-2021      | 74.818.706               | 100% Girado           | 13.429.573     | Fondos Sectoriales | 13.429.573         |         |       | 0          | 13.429.573  |
| REGIÓN DE ANTOFAGASTA | MEJILLONES   | CONSTRUCCIÓN DE SOMBRA    | 1-C-2021-1538 [FET] | 100% Girado           | 7-09-2022       | 82.104.755               | 100% Girado           | 8.530.586      | Fondos Ley 21.288  | 8.530.586          |         |       | 0          | 8.530.586   |
| REGIÓN DE VALPARAÍSO  | QUILPUÉ      | CSV MEJORAMIENTO PLAZA    | 1-C-2023-2461       | 100% Girado           | 24-01-2024      | 30.436.210               | 100% Girado           | 30.436.210     | Fondos Sectoriales | 30.436.210         |         |       | 0          | 30.436.210  |
| REGIÓN DE VALPARAÍSO  | QUILPUÉ      | CSV CONSTRUCCIÓN PLATA    | 1-C-2023-2497       | 100% Girado           | 24-01-2024      | 154.000.000              | 100% Girado           | 154.421.144    | Fondos Sectoriales | 154.421.144        |         |       | 0          | 154.421.144 |
| REGIÓN DE VALPARAÍSO  | QUILPUÉ      | CSV MEJORAMIENTO SENDA    | 1-C-2023-2498       | 100% Girado           | 24-01-2024      | 142.000.000              | 100% Girado           | 141.991.204    | Fondos Sectoriales | 141.991.204        |         |       | 0          | 141.991.204 |
| REGIÓN DE VALPARAÍSO  | QUILPUÉ      | CSV MEJORAMIENTO LUMIN    | 1-C-2023-2510       | 100% Girado           | 24-01-2024      | 144.000.000              | 100% Girado           | 144.464.899    | Fondos Sectoriales | 144.464.899        |         |       | 0          | 144.464.899 |
| REGIÓN DE VALPARAÍSO  | VALPARAÍSO   | CSV MEJORAMIENTO INTEG    | 1-C-2023-2607       | 100% Girado           | 25-01-2024      | 141.000.000              | 100% Girado           | 141.056.499    | Fondos Sectoriales | 141.056.499        |         |       | 0          | 141.056.499 |
| REGIÓN DE VALPARAÍSO  | CARTAGENA    | CSV INSTALACION Y REPOS   | 1-C-2023-2618       | 100% Girado           | 29-01-2024      | 154.000.000              | 100% Girado           | 154.000.000    | Fondos Sectoriales | 154.000.000        |         |       | 0          | 154.000.000 |
| REGIÓN DEL MAULE      | VICHUQUÉN    | CONSTRUCCIÓN TORRES DE    | 1-C-2020-1351 [FET] | En Ejecución          | 1-03-2021       | 74.859.954               | En Ejecución          | 17.273.479     | Fondos Ley 21.288  | 17.273.479         |         |       | 0          | 17.273.479  |
| REGIÓN DEL MAULE      | CAUQUENES    | CONSTRUCCIÓN INFRAESTR    | 1-C-2021-98         | 100% Girado           | 28-12-2021      | 74.948.097               | 100% Girado           | 13.041.079     | Fondos Sectoriales | 13.041.079         |         |       | 0          | 13.041.079  |
| REGIÓN DEL BIOBÍO     | MULCHÉN      | REPOSICIÓN VEREDAS Y ME   | 1-C-2021-115 [FET]  | 100% Girado           | 24-12-2021      | 74.999.999               | 100% Girado           | 14.859.825     | Fondos Ley 21.288  | 14.859.825         |         |       | 0          | 14.859.825  |
| REGIÓN DEL BIOBÍO     | CURANILAHUE  | CONSTRUCCION CIERRE PER   | 1-K-2023-129        | Con Giro por Anticipo | 30-01-2024      | 146.000.000              | Con Giro por Anticipo | 143.240.221    | Fondos Sectoriales | 73.179.964         |         |       | 70.060.257 | 143.240.221 |
| REGIÓN DEL BIOBÍO     | CURANILAHUE  | REPOSICION E INSTALACIÓN  | 1-K-2023-130        | Con Giro por Anticipo | 31-01-2024      | 151.000.000              | Con Giro por Anticipo | 147.546.221    | Fondos Sectoriales | 75.332.964         |         |       | 72.213.257 | 147.546.221 |
| REGIÓN DEL BIOBÍO     | CURANILAHUE  | MEJORAMIENTO AREA VERD    | 1-K-2023-131        | Con Giro por Anticipo | 31-01-2024      | 151.000.000              | Con Giro por Anticipo | 147.451.021    | Fondos Sectoriales | 75.285.364         |         |       | 72.165.657 | 147.451.021 |
| REGIÓN DEL BIOBÍO     | CURANILAHUE  | MEJORAMIENTO AREAS VER    | 1-K-2023-132        | Con Giro por Anticipo | 31-01-2024      | 151.000.000              | Con Giro por Anticipo | 147.447.221    | Fondos Sectoriales | 75.283.464         |         |       | 72.163.757 | 147.447.221 |
| REGIÓN DEL BIOBÍO     | CURANILAHUE  | MEJORAMIENTO PLAZOLETA    | 1-K-2023-133        | Con Giro por Anticipo | 31-01-2024      | 150.000.000              | Con Giro por Anticipo | 147.227.421    | Fondos Sectoriales | 75.173.564         |         |       | 72.053.857 | 147.227.421 |
| REGIÓN DEL BIOBÍO     | CURANILAHUE  | MEJORAMIENTO AREA DE JU   | 1-K-2023-134        | Con Giro por Anticipo | 30-01-2024      | 152.000.000              | Con Giro por Anticipo | 148.438.821    | Fondos Sectoriales | 75.779.264         |         |       | 72.659.557 | 148.438.821 |
| REGIÓN DEL BIOBÍO     | CURANILAHUE  | MEJORAMIENTO VEREDAS C    | 1-K-2023-135        | Con Giro por Anticipo | 30-01-2024      | 152.000.000              | Con Giro por Anticipo | 151.955.752    | Fondos Sectoriales | 75.977.876         |         |       | 75.977.876 | 151.955.752 |
| REGIÓN DEL BIOBÍO     | CURANILAHUE  | INSTALACIÓN SEÑALÉTICAS   | 1-K-2023-136        | Con Giro por Anticipo | 30-01-2024      | 151.000.000              | Con Giro por Anticipo | 147.546.221    | Fondos Sectoriales | 75.332.964         |         |       | 72.213.257 | 147.546.221 |
| REGIÓN DEL BIOBÍO     | CURANILAHUE  | MEJORAMIENTO ÁREAS VER    | 1-K-2023-137        | Con Giro por Anticipo | 30-01-2024      | 151.000.000              | Con Giro por Anticipo | 148.438.821    | Fondos Sectoriales | 75.285.164         |         |       | 73.153.657 | 148.438.821 |
| REGIÓN DEL BIOBÍO     | CURANILAHUE  | MEJORAMIENTO VEREDAS Y    | 1-K-2023-138        | Con Giro por Anticipo | 31-01-2024      | 148.000.000              | Con Giro por Anticipo | 148.131.958    | Fondos Sectoriales | 74.065.979         |         |       | 74.065.979 | 148.131.958 |
| REGIÓN DEL BIOBÍO     | CURANILAHUE  | CONSTRUCCIÓN E INSTALAC   | 1-K-2023-139        | Con Giro por Anticipo | 31-01-2024      | 145.000.000              | Con Giro por Anticipo | 141.490.221    | Fondos Sectoriales | 72.304.964         |         |       | 69.185.257 | 141.490.221 |
| REGIÓN DEL BIOBÍO     | CURANILAHUE  | DEMARCACIÓN Y MEJORAMI    | 1-K-2023-140        | Con Giro por Anticipo | 30-01-2024      | 146.000.000              | Con Giro por Anticipo | 146.102.652    | Fondos Sectoriales | 73.051.326         |         |       | 73.051.326 | 146.102.652 |
| REGIÓN DEL BIOBÍO     | CURANILAHUE  | MEJORAMIENTO, CONSTRUCC   | 1-K-2023-141        | Con Giro por Anticipo | 31-01-2024      | 146.000.000              | Con Giro por Anticipo | 146.105.552    | Fondos Sectoriales | 73.052.776         |         |       | 73.052.776 | 146.105.552 |
| REGIÓN DEL BIOBÍO     | CURANILAHUE  | REPOSICIÓN VEREDAS AV. E  | 1-K-2023-142        | Con Giro por Anticipo | 30-01-2024      | 146.000.000              | Con Giro por Anticipo | 146.108.652    | Fondos Sectoriales | 73.054.326         |         |       | 73.054.326 | 146.108.652 |
| REGIÓN DEL BIOBÍO     | CURANILAHUE  | REPOSICIÓN VEREDAS CALL   | 1-K-2023-143        | Con Giro por Anticipo | 30-01-2024      | 146.000.000              | Con Giro por Anticipo | 146.107.652    | Fondos Sectoriales | 73.053.826         |         |       | 73.053.826 | 146.107.652 |
| REGIÓN DEL BIOBÍO     | CURANILAHUE  | REPOSICIÓN VEREDAS CALL   | 1-K-2023-145        | Con Giro por Anticipo | 30-01-2024      | 150.000.000              | Con Giro por Anticipo | 150.011.338    | Fondos Sectoriales | 75.005.669         |         |       | 75.005.669 | 150.011.338 |
| REGIÓN DEL BIOBÍO     | CURANILAHUE  | REPOSICIÓN VEREDAS CALL   | 1-K-2023-146        | Con Giro por Anticipo | 30-01-2024      | 146.000.000              | Con Giro por Anticipo | 146.107.652    | Fondos Sectoriales | 73.053.826         |         |       | 73.053.826 | 146.107.652 |
| REGIÓN DEL BIOBÍO     | CURANILAHUE  | REPOSICIÓN VEREDAS CALL   | 1-K-2023-147        | Con Giro por Anticipo | 30-01-2024      | 151.000.000              | Con Giro por Anticipo | 147.441.721    | Fondos Sectoriales | 75.280.714         |         |       | 72.161.007 | 147.441.721 |
| REGIÓN DEL BIOBÍO     | CURANILAHUE  | MEJORAMIENTO MULTICANAL   | 1-K-2023-148        | Con Giro por Anticipo | 30-01-2024      | 152.000.000              | Con Giro por Anticipo | 148.806.021    | Fondos Sectoriales | 75.962.864         |         |       | 72.843.157 | 148.806.021 |
| REGIÓN DEL BIOBÍO     | CORONEL      | 1. REPOSICIÓN ACERAS EN   | 1-K-2023-149        | Con Giro por Anticipo | 31-01-2024      | 49.652.269               | Con Giro por Anticipo | 49.652.269     | Fondos Sectoriales | 24.826.135         |         |       | 24.826.134 | 49.652.269  |
| REGIÓN DEL BIOBÍO     | CORONEL      | 2. REPOSICIÓN ACERAS EN   | 1-K-2023-150        | Con Giro por Anticipo | 31-01-2024      | 85.839.611               | Con Giro por Anticipo | 82.710.520     | Fondos Sectoriales | 42.919.806         |         |       | 39.790.714 | 82.710.520  |
| REGIÓN DEL BIOBÍO     | CORONEL      | 3. REPOSICIÓN ACERAS EN   | 1-K-2023-151        | Con Giro por Anticipo | 31-01-2024      | 149.000.000              | Con Giro por Anticipo | 146.364.630    | Fondos Sectoriales | 74.746.861         |         |       | 71.617.769 | 146.364.630 |
| REGIÓN DEL BIOBÍO     | CORONEL      | 4. REPOSICIÓN ACERAS EN   | 1-K-2023-152        | Con Giro por Anticipo | 31-01-2024      | 153.000.000              | Con Giro por Anticipo | 149.639.136    | Fondos Sectoriales | 76.384.114         |         |       | 73.255.022 | 149.639.136 |
| REGIÓN DEL BIOBÍO     | CORONEL      | 5. REPOSICIÓN ACERAS EN   | 1-K-2023-153        | Con Giro por Anticipo | 31-01-2024      | 85.786.907               | Con Giro por Anticipo | 85.786.907     | Fondos Sectoriales | 42.893.453         |         |       | 42.893.453 | 85.786.907  |
| REGIÓN DEL BIOBÍO     | CORONEL      | 6. REPOSICIÓN ACERAS EN   | 1-K-2023-154        | Con Giro por Anticipo | 31-01-2024      | 153.000.000              | Con Giro por Anticipo | 150.291.399    | Fondos Sectoriales | 76.710.245         |         |       | 73.581.154 | 150.291.399 |
| REGIÓN DEL BIOBÍO     | CORONEL      | 7. REPOSICIÓN ACERAS EN   | 1-K-2023-155        | Con Giro por Anticipo | 30-01-2024      | 85.941.708               | Con Giro por Anticipo | 82.812.617     | Fondos Sectoriales | 42.970.854         |         |       | 39.841.763 | 82.812.617  |
| REGIÓN DEL BIOBÍO     | CORONEL      | 8. REPOSICIÓN CIERRE PER  | 1-K-2023-156        | Con Giro por Anticipo | 31-01-2024      | 88.277.632               | Con Giro por Anticipo | 82.019.450     | Fondos Sectoriales | 44.138.816         |         |       | 37.880.634 | 82.019.450  |
| REGIÓN DEL BIOBÍO     | CORONEL      | 9. REPOSICIÓN ACERAS EN   | 1-K-2023-157        | Con Giro por Anticipo | 31-01-2024      | 84.220.313               | Con Giro por Anticipo | 84.220.313     | Fondos Sectoriales | 42.110.157         |         |       | 42.110.156 | 84.220.313  |
| REGIÓN DEL BIOBÍO     | CORONEL      | 10. REPOSICIÓN ACERAS EN  | 1-K-2023-158        | Con Giro por Anticipo | 31-01-2024      | 149.000.000              | Con Giro por Anticipo | 148.808.740    | Fondos Sectoriales | 74.404.370         |         |       | 74.404.370 | 148.808.740 |
| REGIÓN DEL BIOBÍO     | CORONEL      | 11. REPOSICIÓN CIERRE PER | 1-K-2023-159        | Con Giro por Anticipo | 31-01-2024      | 150.000.000              | Con Giro por Anticipo | 146.862.011    | Fondos Sectoriales | 74.995.551         |         |       | 71.866.460 | 146.862.011 |
| REGIÓN DEL BIOBÍO     | CORONEL      | 12. REPOSICIÓN CIERRE PER | 1-K-2023-160        | Con Giro por Anticipo | 31-01-2024      | 151.000.000              | Con Giro por Anticipo | 147.810.345    | Fondos Sectoriales | 75.469.718         |         |       | 72.340.627 | 147.810.345 |
| REGIÓN DEL BIOBÍO     | CORONEL      | 13. REPOSICIÓN ACERAS EN  | 1-K-2023-161        | Con Giro por Anticipo | 31-01-2024      | 149.000.000              | Con Giro por Anticipo | 142.547.446    | Fondos Sectoriales | 74.402.814         |         |       | 68.144.632 | 142.547.446 |
| REGIÓN DEL BIOBÍO     | CORONEL      | 14. REPOSICIÓN ACERAS EN  | 1-K-2023-162        | Con Giro por Anticipo | 31-01-2024      | 83.378.584               | Con Giro por Anticipo | 77.120.402     | Fondos Sectoriales | 41.689.292         |         |       | 35.431.110 | 77.120.402  |

|                             |            |                         |                   |                       |            |             |                       |             |                    |             |             |  |            |             |
|-----------------------------|------------|-------------------------|-------------------|-----------------------|------------|-------------|-----------------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|--|------------|-------------|
| REGIÓN DEL BIOBÍO           | TOMÉ       | MEJORAMIENTO MUROS Y C  | 1-K-2023-163      | Con Giro por Anticipo | 31-01-2024 | 111.000.000 | Con Giro por Anticipo | 55.410.736  | Fondos Sectoriales | 55.410.736  |             |  | 0          | 55.410.736  |
| REGIÓN DEL BIOBÍO           | TOMÉ       | MEJORAMIENTO SEDE SOCI  | 1-K-2023-164      | Con Giro por Anticipo | 31-01-2024 | 111.000.000 | Con Giro por Anticipo | 55.689.043  | Fondos Sectoriales | 55.689.043  |             |  | 0          | 55.689.043  |
| REGIÓN DEL BIOBÍO           | TOMÉ       | MEJORAMIENTO AREA VERD  | 1-K-2023-165      | Con Giro por Anticipo | 31-01-2024 | 79.688.624  | Con Giro por Anticipo | 39.844.312  | Fondos Sectoriales | 39.844.312  |             |  | 0          | 39.844.312  |
| REGIÓN DEL BIOBÍO           | TOMÉ       | CONSTRUCCION RADIER DE  | 1-K-2023-166      | En Ejecución          | 31-01-2024 | 116.000.000 | En Ejecución          | 57.975.191  | Fondos Sectoriales | 57.975.191  |             |  | 0          | 57.975.191  |
| REGIÓN DEL BIOBÍO           | PENCO      | MEJORAMIENTO AREA VERD  | 1-K-2023-167      | Con Giro por Anticipo | 31-01-2024 | 78.587.148  | Con Giro por Anticipo | 75.458.057  | Fondos Sectoriales | 39.293.574  |             |  | 36.164.483 | 75.458.057  |
| REGIÓN DEL BIOBÍO           | PENCO      | REPOSICION DE ACERAS CA | 1-K-2023-168      | Con Giro por Anticipo | 31-01-2024 | 80.278.440  | Con Giro por Anticipo | 70.891.167  | Fondos Sectoriales | 40.139.220  |             |  | 30.751.947 | 70.891.167  |
| REGIÓN DEL BIOBÍO           | PENCO      | MEJORAMIENTO DE ACERAS  | 1-K-2023-170      | Con Giro por Anticipo | 31-01-2024 | 66.654.831  | Con Giro por Anticipo | 57.267.558  | Fondos Sectoriales | 33.327.416  |             |  | 23.940.142 | 57.267.558  |
| REGIÓN DEL BIOBÍO           | PENCO      | MEJORAMIENTO Y RECUPER  | 1-K-2023-171      | Con Giro por Anticipo | 31-01-2024 | 68.873.479  | Con Giro por Anticipo | 65.744.388  | Fondos Sectoriales | 34.436.740  |             |  | 31.307.648 | 65.744.388  |
| REGIÓN DEL BIOBÍO           | PENCO      | MEJORAMIENTO DE AREA VE | 1-K-2023-172      | Con Giro por Anticipo | 31-01-2024 | 81.177.837  | Con Giro por Anticipo | 78.048.746  | Fondos Sectoriales | 40.588.919  |             |  | 37.459.827 | 78.048.746  |
| REGIÓN DEL BIOBÍO           | LOTA       | CONSTRUCCIÓN REDUCTOR   | 1-K-2023-201      | Con Giro por Anticipo | 31-01-2024 | 150.000.000 | Con Giro por Anticipo | 149.615.892 | Fondos Sectoriales | 74.807.946  |             |  |            | 149.615.892 |
| REGIÓN DEL BIOBÍO           | LOTA       | CONSTRUCCIÓN DEFENSA C  | 1-K-2023-202      | Con Giro por Anticipo | 31-01-2024 | 148.000.000 | Con Giro por Anticipo | 144.470.153 | Fondos Sectoriales | 73.794.930  |             |  | 70.675.223 | 144.470.153 |
| REGIÓN DEL BIOBÍO           | LOTA       | REPOSICIÓN DEFENSA CAM  | 1-K-2023-203      | Con Giro por Anticipo | 30-01-2024 | 143.000.000 | Con Giro por Anticipo | 136.781.856 | Fondos Sectoriales | 71.510.635  |             |  | 65.271.221 | 136.781.856 |
| REGIÓN DEL BIOBÍO           | LOTA       | CONSTRUCCIÓN PASAMANO   | 1-K-2023-205      | Con Giro por Anticipo | 31-01-2024 | 141.000.000 | Con Giro por Anticipo | 141.117.140 | Fondos Sectoriales | 70.558.570  |             |  |            | 141.117.140 |
| REGIÓN DEL BIOBÍO           | LOTA       | COLOCACION PASAMANOS Y  | 1-K-2023-206      | Con Giro por Anticipo | 31-01-2024 | 141.000.000 | Con Giro por Anticipo | 140.749.103 | Fondos Sectoriales | 70.374.552  |             |  | 70.374.551 | 140.749.103 |
| REGIÓN DEL BIOBÍO           | LOTA       | INSTALACION RED DE SEÑ  | 1-K-2023-208      | Con Giro por Anticipo | 31-01-2024 | 145.000.000 | Con Giro por Anticipo | 141.688.921 | Fondos Sectoriales | 72.404.314  |             |  | 69.284.607 | 141.688.921 |
| REGIÓN DEL BIOBÍO           | LOTA       | RECONSTRUCCION Y CONST  | 1-K-2023-209      | Con Giro por Anticipo | 30-01-2024 | 150.000.000 | Con Giro por Anticipo | 134.671.464 | Fondos Sectoriales | 75.135.000  |             |  | 59.536.464 | 134.671.464 |
| REGIÓN DEL BIOBÍO           | LOTA       | RESALTOS EN CALLE LOS C | 1-K-2023-210      | Con Giro por Anticipo | 31-01-2024 | 142.000.000 | Con Giro por Anticipo | 132.809.925 | Fondos Sectoriales | 71.084.523  |             |  | 61.725.402 | 132.809.925 |
| REGIÓN DEL BIOBÍO           | LOTA       | MEJORAMIENTO ILUMINACI  | 1-K-2023-212      | Con Giro por Anticipo | 30-01-2024 | 150.000.000 | Con Giro por Anticipo | 144.050.012 | Fondos Sectoriales | 75.144.713  |             |  | 68.905.299 | 144.050.012 |
| REGIÓN DEL BIOBÍO           | LOTA       | MEJORAMIENTO ILUMINACI  | 1-K-2023-215      | Con Giro por Anticipo | 31-01-2024 | 143.000.000 | Con Giro por Anticipo | 140.050.065 | Fondos Sectoriales | 68.465.179  |             |  |            | 140.050.065 |
| REGIÓN DEL BIOBÍO           | LOTA       | REPOSICIÓN REDUCTORES   | 1-K-2023-216      | Con Giro por Anticipo | 31-01-2024 | 144.000.000 | Con Giro por Anticipo | 138.147.471 | Fondos Sectoriales | 72.193.443  |             |  | 65.954.028 | 138.147.471 |
| REGIÓN DEL BIOBÍO           | LOTA       | CONSTRUCCIÓN PASAMANO   | 1-K-2023-217      | Con Giro por Anticipo | 31-01-2024 | 144.000.000 | Con Giro por Anticipo | 140.842.104 | Fondos Sectoriales | 71.980.906  |             |  | 68.861.198 | 140.842.104 |
| REGIÓN DEL BIOBÍO           | LOTA       | CONSTRUCCIÓN REDUCTOR   | 1-K-2023-218      | Con Giro por Anticipo | 31-01-2024 | 146.000.000 | Con Giro por Anticipo | 143.334.381 | Fondos Sectoriales | 73.227.044  |             |  | 70.107.337 | 143.334.381 |
| REGIÓN DEL BIOBÍO           | LOTA       | CONSTRUCCIÓN PASAMANO   | 1-K-2023-219      | Con Giro por Anticipo | 31-01-2024 | 142.000.000 | Con Giro por Anticipo | 141.851.817 | Fondos Sectoriales | 70.925.909  |             |  | 70.925.908 | 141.851.817 |
| REGIÓN DEL BIOBÍO           | LOTA       | MEJORAMIENTO ÁREA VERD  | 1-K-2023-220      | Con Giro por Anticipo | 31-01-2024 | 147.000.000 | Con Giro por Anticipo | 140.326.676 | Fondos Sectoriales | 73.283.045  |             |  | 67.043.631 | 140.326.676 |
| REGIÓN DEL BIOBÍO           | LOTA       | COLOCACIÓN VALLA Y BARR | 1-K-2023-221      | Con Giro por Anticipo | 31-01-2024 | 145.000.000 | Con Giro por Anticipo | 145.405.453 | Fondos Sectoriales | 72.702.727  |             |  | 72.702.726 | 145.405.453 |
| REGIÓN DEL BIOBÍO           | LOTA       | MEJORAMIENTO ÁREA VERD  | 1-K-2023-222      | Con Giro por Anticipo | 31-01-2024 | 154.000.000 | Con Giro por Anticipo | 150.718.006 | Fondos Sectoriales | 76.918.857  |             |  | 73.799.149 | 150.718.006 |
| REGIÓN DEL BIOBÍO           | LOTA       | COLOCACIÓN CIERRE DE PR | 1-K-2023-223      | Con Giro por Anticipo | 31-01-2024 | 139.000.000 | Con Giro por Anticipo | 138.761.195 | Fondos Sectoriales | 69.380.598  |             |  | 69.380.597 | 138.761.195 |
| REGIÓN DEL BIOBÍO           | LOTA       | RECONSTRUCCIÓN Y CONST  | 1-K-2023-224      | Con Giro por Anticipo | 31-01-2024 | 143.000.000 | Con Giro por Anticipo | 136.984.537 | Fondos Sectoriales | 71.611.976  |             |  | 65.372.561 | 136.984.537 |
| REGIÓN DEL BIOBÍO           | LOTA       | MEJORAMIENTO MULTICANC  | 1-K-2023-225      | Con Giro por Anticipo | 30-01-2024 | 147.000.000 | Con Giro por Anticipo | 147.005.787 | Fondos Sectoriales | 73.502.894  |             |  | 73.502.893 | 147.005.787 |
| REGIÓN DEL BIOBÍO           | LOTA       | MEJORAMIENTO MIRADOR M  | 1-K-2023-226      | Con Giro por Anticipo | 31-01-2024 | 141.000.000 | Con Giro por Anticipo | 138.171.371 | Fondos Sectoriales | 70.645.539  |             |  | 67.525.832 | 138.171.371 |
| REGIÓN DEL BIOBÍO           | LOTA       | CONSTRUCCIÓN MURO DE C  | 1-K-2023-227      | Con Giro por Anticipo | 31-01-2024 | 140.000.000 | Con Giro por Anticipo | 133.522.787 | Fondos Sectoriales | 69.881.101  |             |  | 63.641.686 | 133.522.787 |
| REGIÓN DEL BIOBÍO           | LOTA       | MEJORAMIENTO ILUMINACI  | 1-K-2023-230      | Con Giro por Anticipo | 31-01-2024 | 151.000.000 | Con Giro por Anticipo | 147.939.042 | Fondos Sectoriales | 75.529.375  |             |  | 72.409.667 | 147.939.042 |
| REGIÓN DEL BIOBÍO           | LOTA       | MEJORAMIENTO ILUMINACI  | 1-K-2023-231      | Con Giro por Anticipo | 31-01-2024 | 143.000.000 | Con Giro por Anticipo | 136.310.548 | Fondos Sectoriales | 71.274.981  |             |  | 65.035.567 | 136.310.548 |
| REGIÓN DEL BIOBÍO           | LEBU       | MEJORAMIENTO DE ALUMBR  | 1-K-2023-258      | Con Giro por Anticipo | 31-01-2024 | 72.432.652  | Con Giro por Anticipo | 72.432.652  | Fondos Sectoriales | 36.216.326  |             |  | 36.216.326 | 72.432.652  |
| REGIÓN DEL BIOBÍO           | LOS ÁLAMOS | INSTALACION DE JUEGOS A | 1-K-2023-259      | Con Giro por Anticipo | 31-01-2024 | 103.000.000 | Con Giro por Anticipo | 102.773.334 | Fondos Sectoriales | 51.386.667  |             |  | 51.386.667 | 102.773.334 |
| REGIÓN DEL BIOBÍO           | LOS ÁLAMOS | MEJORAMIENTO AREA VERD  | 1-K-2023-260      | Con Giro por Anticipo | 31-01-2024 | 102.000.000 | Con Giro por Anticipo | 102.141.617 | Fondos Sectoriales | 51.070.809  |             |  | 51.070.808 | 102.141.617 |
| REGIÓN DEL BIOBÍO           | LOS ÁLAMOS | MEJORAMIENTO E INSTALAC | 1-K-2023-261      | Con Giro por Anticipo | 31-01-2024 | 103.000.000 | Con Giro por Anticipo | 102.549.081 | Fondos Sectoriales | 51.274.541  |             |  | 51.274.540 | 102.549.081 |
| REGIÓN DEL BIOBÍO           | LOS ÁLAMOS | MEJORAMIENTO E INSTALAC | 1-K-2023-262      | Con Giro por Anticipo | 31-01-2024 | 103.000.000 | Con Giro por Anticipo | 102.812.984 | Fondos Sectoriales | 51.406.492  |             |  | 51.406.492 | 102.812.984 |
| REGIÓN DEL BIOBÍO           | LOS ÁLAMOS | REPOSICION VEREDA AVDA. | 1-K-2023-263      | Con Giro por Anticipo | 31-01-2024 | 103.000.000 | Con Giro por Anticipo | 102.746.131 | Fondos Sectoriales | 51.373.066  |             |  | 51.373.065 | 102.746.131 |
| REGIÓN DEL BIOBÍO           | LOS ÁLAMOS | REPOSICION VEREDA CALLE | 1-K-2023-264      | Con Giro por Anticipo | 31-01-2024 | 103.000.000 | Con Giro por Anticipo | 99.693.367  | Fondos Sectoriales | 51.406.537  |             |  | 48.286.830 | 99.693.367  |
| REGIÓN DEL BIOBÍO           | LOS ÁLAMOS | REPOSICION VEREDA CALLE | 1-K-2023-265      | Con Giro por Anticipo | 31-01-2024 | 103.000.000 | Con Giro por Anticipo | 102.955.605 | Fondos Sectoriales | 51.477.803  |             |  | 51.477.802 | 102.955.605 |
| REGIÓN DEL BIOBÍO           | LOS ÁLAMOS | REPOSICION VEREDA CALLE | 1-K-2023-266      | Con Giro por Anticipo | 31-01-2024 | 103.000.000 | Con Giro por Anticipo | 102.747.064 | Fondos Sectoriales | 51.373.532  |             |  | 51.373.532 | 102.747.064 |
| REGIÓN DEL BIOBÍO           | LOS ÁLAMOS | REPOSICION VEREDA CALLE | 1-K-2023-267      | Con Giro por Anticipo | 31-01-2024 | 103.000.000 | Con Giro por Anticipo | 99.619.363  | Fondos Sectoriales | 51.369.535  |             |  | 48.249.828 | 99.619.363  |
| REGIÓN DEL BIOBÍO           | LOS ÁLAMOS | REPOSICION VEREDA CALLE | 1-K-2023-268      | Con Giro por Anticipo | 31-01-2024 | 106.000.000 | Con Giro por Anticipo | 103.056.138 | Fondos Sectoriales | 53.087.923  |             |  | 49.968.215 | 103.056.138 |
| REGIÓN DEL BIOBÍO           | LOS ÁLAMOS | REPOSICION VEREDA CALLE | 1-K-2023-269      | Con Giro por Anticipo | 31-01-2024 | 106.000.000 | Con Giro por Anticipo | 102.891.684 | Fondos Sectoriales | 53.005.696  |             |  | 49.885.988 | 102.891.684 |
| REGIÓN DEL BIOBÍO           | LOS ÁLAMOS | REPOSICION VEREDA CALLE | 1-K-2023-270      | Con Giro por Anticipo | 31-01-2024 | 106.000.000 | Con Giro por Anticipo | 102.891.684 | Fondos Sectoriales | 53.005.696  |             |  | 49.885.988 | 102.891.684 |
| REGIÓN DEL BIOBÍO           | LOS ÁLAMOS | REPOSICION VEREDA CALLE | 1-K-2023-271      | Con Giro por Anticipo | 31-01-2024 | 106.000.000 | Con Giro por Anticipo | 102.854.682 | Fondos Sectoriales | 52.987.195  |             |  | 49.867.487 | 102.854.682 |
| REGIÓN DEL BIOBÍO           | LOS ÁLAMOS | REPOSICION VEREDA CALLE | 1-K-2023-272      | Con Giro por Anticipo | 31-01-2024 | 106.000.000 | Con Giro por Anticipo | 102.854.682 | Fondos Sectoriales | 52.987.195  |             |  | 49.867.487 | 102.854.682 |
| REGIÓN DEL BIOBÍO           | LOS ÁLAMOS | REPOSICION VEREDA CALLE | 1-K-2023-273      | Con Giro por Anticipo | 31-01-2024 | 106.000.000 | Con Giro por Anticipo | 102.844.980 | Fondos Sectoriales | 52.982.344  |             |  | 49.862.636 | 102.844.980 |
| REGIÓN DEL BIOBÍO           | LEBU       | REPOSICION BARANDAS SE  | 1-K-2023-274      | Con Giro por Anticipo | 31-01-2024 | 129.000.000 | Con Giro por Anticipo | 129.230.625 | Fondos Sectoriales | 64.615.313  |             |  | 64.615.312 | 129.230.625 |
| REGIÓN DEL BIOBÍO           | LEBU       | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBR  | 1-K-2023-275      | Con Giro por Anticipo | 31-01-2024 | 72.443.362  | Con Giro por Anticipo | 72.443.362  | Fondos Sectoriales | 36.221.681  |             |  | 36.221.681 | 72.443.362  |
| REGIÓN METROPOLITANA        | MELIPILLA  | CSV CONSTRUCCION ILUMI  | 1-C-2023-2520     | 100% Girado           | 24-01-2024 | 116.000.000 | 100% Girado           | 116.468.460 | Fondos Sectoriales | 116.468.460 |             |  | 0          | 116.468.460 |
| REGIÓN METROPOLITANA        | MELIPILLA  | CSV CONSTRUCCION ILUMI  | 1-C-2023-2521     | 100% Girado           | 24-01-2024 | 121.000.000 | 100% Girado           | 120.911.562 | Fondos Sectoriales | 120.911.562 |             |  | 0          | 120.911.562 |
| REGIÓN METROPOLITANA        | MELIPILLA  | CSV CONSTRUCCION ILUMI  | 1-C-2023-2523     | 100% Girado           | 24-01-2024 | 119.000.000 | 100% Girado           | 119.021.749 | Fondos Sectoriales | 119.021.749 |             |  | 0          | 119.021.749 |
| REGIÓN METROPOLITANA        | SAN MIGUEL | MEJORAMIENTO ESPACIO PU | 1-C-2023-2580     | 100% Girado           | 29-01-2024 | 144.000.000 | 100% Girado           | 143.600.000 | Fondos Sectoriales | 143.600.000 |             |  | 0          | 143.600.000 |
| REGIÓN METROPOLITANA        | SAN MIGUEL | MEJORAMIENTO DE ESPACIO | 1-C-2023-2581     | 100% Girado           | 29-01-2024 | 108.000.000 | 100% Girado           | 108.428.590 | Fondos Sectoriales | 108.428.590 |             |  | 0          | 108.428.590 |
| REGIÓN DE ARICA Y PARINACOT | ARICA      | INSTALACIÓN DE ALUMBRAC | 1-C-2023-2584     | 100% Girado           | 24-01-2024 | 154.000.000 | 100% Girado           | 153.897.946 | Fondos Sectoriales | 153.897.946 |             |  | 0          | 153.897.946 |
| REGIÓN DE ARICA Y PARINACOT | ARICA      | MEJORAMIENTO DE ESPACIO | 1-C-2023-2585     | 100% Girado           | 24-01-2024 | 154.000.000 | 100% Girado           | 153.999.786 | Fondos Sectoriales | 153.999.786 |             |  | 0          | 153.999.786 |
| REGIÓN DE ARICA Y PARINACOT | ARICA      | MEJORAMIENTO ESPACIO PU | 1-C-2023-2587     | 100% Girado           | 24-01-2024 | 154.000.000 | 100% Girado           | 153.983.705 | Fondos Sectoriales | 153.983.705 |             |  | 0          | 153.983.705 |
| REGIÓN DE ARICA Y PARINACOT | ARICA      | MEJORAMIENTO PLAZOLETA  | 1-C-2023-2588     | 100% Girado           | 24-01-2024 | 38.118.563  | 100% Girado           | 38.118.563  | Fondos Sectoriales | 38.118.563  |             |  | 0          | 38.118.563  |
| REGIÓN DE TARAPACÁ          | HUARA      | MEJORAMIENTO DE INFRAES | 1-C-2022-42 [CHA] | En Ejecución          | 11-08-2022 | 97.406.816  | En Ejecución          | 22.084.174  | Fondos Sectoriales |             | 22.084.174  |  | 0          | 22.084.174  |
| REGIÓN DE TARAPACÁ          | COLCHANE   | CONSTRUCCION CALZADA C  | 1-C-2023-804      | 100% Girado           | 9-02-2024  | 87.573.713  | 100% Girado           | 87.573.713  | Fondos Sectoriales |             | 87.573.713  |  | 0          | 87.573.713  |
| REGIÓN DE TARAPACÁ          | COLCHANE   | CONSTRUCCION CALZADA C  | 1-C-2023-811      | 100% Girado           | 9-02-2024  | 89.831.171  | 100% Girado           | 89.831.171  | Fondos Sectoriales |             | 89.831.171  |  | 0          | 89.831.171  |
| REGIÓN DE TARAPACÁ          | PICA       | [SATE] CONSTRUCCIÓN SON | 1-C-2023-889      | 100% Girado           | 9-02-2024  | 115.216.620 | 100% Girado           | 115.216.620 | Fondos Sectoriales |             | 115.216.620 |  | 0          | 115.216.620 |

|                            |               |                          |                     |              |            |             |              |             |                    |  |             |   |             |
|----------------------------|---------------|--------------------------|---------------------|--------------|------------|-------------|--------------|-------------|--------------------|--|-------------|---|-------------|
| REGIÓN DE TARAPACÁ         | POZO ALMONTE  | [SATE] REPOSICIÓN CIERRE | 1-C-2023-891        | 100% Girado  | 12-02-2024 | 154.067.109 | 100% Girado  | 154.067.109 | Fondos Sectoriales |  | 154.067.109 | 0 | 154.067.109 |
| REGIÓN DE TARAPACÁ         | HUARA         | [SATE] MEJORAMIENTO SOM  | 1-C-2023-897        | 100% Girado  | 5-02-2024  | 154.421.999 | 100% Girado  | 154.421.999 | Fondos Sectoriales |  | 154.421.999 | 0 | 154.421.999 |
| REGIÓN DE TARAPACÁ         | POZO ALMONTE  | [SATE] REPOSICION ZONA D | 1-C-2023-1285       | 100% Girado  | 12-02-2024 | 154.201.010 | 100% Girado  | 154.201.010 | Fondos Sectoriales |  | 154.201.010 | 0 | 154.201.010 |
| REGIÓN DE TARAPACÁ         | COLCHANE      | CONSTRUCCIÓN SERVICIOS   | 1-C-2023-1864       | 100% Girado  | 9-02-2024  | 112.717.946 | 100% Girado  | 112.717.946 | Fondos Sectoriales |  | 112.717.946 | 0 | 112.717.946 |
| REGIÓN DE TARAPACÁ         | ALTO HOSPICIO | CSV MEJORAMIENTO ILUMIN  | 1-C-2023-2550       | 100% Girado  | 9-02-2024  | 137.266.457 | 100% Girado  | 137.266.457 | Fondos Sectoriales |  | 137.266.457 | 0 | 137.266.457 |
| REGIÓN DE TARAPACÁ         | ALTO HOSPICIO | CSV MEJORAMIENTO ILUMIN  | 1-C-2023-2555       | 100% Girado  | 9-02-2024  | 38.019.634  | 100% Girado  | 38.019.634  | Fondos Sectoriales |  | 38.019.634  | 0 | 38.019.634  |
| REGIÓN DE TARAPACÁ         | ALTO HOSPICIO | CSV MEJORAMIENTO ILUMIN  | 1-C-2023-2557       | 100% Girado  | 9-02-2024  | 43.626.888  | 100% Girado  | 43.626.888  | Fondos Sectoriales |  | 43.626.888  | 0 | 43.626.888  |
| REGIÓN DE TARAPACÁ         | ALTO HOSPICIO | CSV MEJORAMIENTO ALUMB   | 1-C-2023-2563       | 100% Girado  | 9-02-2024  | 126.665.857 | 100% Girado  | 126.665.857 | Fondos Sectoriales |  | 126.665.857 | 0 | 126.665.857 |
| REGIÓN DE ANTOFAGASTA      | TALTAL        | [SATE] REPOSICIÓN DE CUE | 1-C-2023-1244       | 100% Girado  | 19-02-2024 | 154.422.367 | 100% Girado  | 154.422.367 | Fondos Sectoriales |  | 154.422.367 | 0 | 154.422.367 |
| REGIÓN DE ANTOFAGASTA      | CALAMA        | EXTENSIÓN ALUMBRADO PU   | 1-C-2023-1939       | 100% Girado  | 29-01-2024 | 71.459.186  | 100% Girado  | 71.459.186  | Fondos Sectoriales |  | 71.459.186  | 0 | 71.459.186  |
| REGIÓN DE ANTOFAGASTA      | CALAMA        | HABILITACIÓN DEL SISTEM  | 1-C-2023-1940       | 100% Girado  | 29-01-2024 | 59.920.110  | 100% Girado  | 59.920.110  | Fondos Sectoriales |  | 59.920.110  | 0 | 59.920.110  |
| REGIÓN DE ANTOFAGASTA      | CALAMA        | HABILITACIÓN SISTEMA ALU | 1-C-2023-1941       | 100% Girado  | 29-01-2024 | 43.751.798  | 100% Girado  | 43.751.798  | Fondos Sectoriales |  | 43.751.798  | 0 | 43.751.798  |
| REGIÓN DE ATACAMA          | COPIAPÓ       | REPOSICIÓN DE ALUMBRAD   | 1-C-2023-3061       | 100% Girado  | 25-01-2024 | 154.434.989 | 100% Girado  | 154.434.989 | Fondos Sectoriales |  | 154.434.989 | 0 | 154.434.989 |
| REGIÓN DE ATACAMA          | COPIAPÓ       | REPOSICIÓN DE ALUMBRAD   | 1-C-2023-3064       | 100% Girado  | 25-01-2024 | 54.423.383  | 100% Girado  | 54.423.383  | Fondos Sectoriales |  | 54.423.383  | 0 | 54.423.383  |
| REGIÓN DE ATACAMA          | COPIAPÓ       | REPOSICIÓN DE ALUMBRAD   | 1-C-2023-3065       | 100% Girado  | 25-01-2024 | 136.965.989 | 100% Girado  | 136.965.989 | Fondos Sectoriales |  | 136.965.989 | 0 | 136.965.989 |
| REGIÓN DE ATACAMA          | COPIAPÓ       | REPOSICIÓN DE ALUMBRAD   | 1-C-2023-3265       | 100% Girado  | 25-01-2024 | 87.536.139  | 100% Girado  | 87.536.139  | Fondos Sectoriales |  | 87.536.139  | 0 | 87.536.139  |
| REGIÓN DE COQUIMBO         | PAIGUANO      | SPI CONSTRUCCIÓN SALA D  | 1-C-2021-1745 [FET] | 100% Girado  | 10-05-2022 | 97.498.264  | 100% Girado  | 22.502.517  | Fondos Ley 21.288  |  | 22.502.517  | 0 | 22.502.517  |
| REGIÓN DE COQUIMBO         | LA HIGUERA    | [SATE] CONSTRUCCIÓN REC  | 1-C-2023-253        | 100% Girado  | 9-02-2024  | 137.842.277 | 100% Girado  | 137.842.277 | Fondos Sectoriales |  | 137.842.277 | 0 | 137.842.277 |
| REGIÓN DE COQUIMBO         | LA SERENA     | AMPLIACIÓN DE ALUMBRAD   | 1-C-2023-2710       | 100% Girado  | 9-02-2024  | 42.767.739  | 100% Girado  | 42.767.739  | Fondos Sectoriales |  | 42.767.739  | 0 | 42.767.739  |
| REGIÓN DE COQUIMBO         | OVALLE        | MEJORAMIENTO PLAZA VILL  | 1-C-2023-2715       | 100% Girado  | 29-01-2024 | 122.106.072 | 100% Girado  | 122.106.072 | Fondos Sectoriales |  | 122.106.072 | 0 | 122.106.072 |
| REGIÓN DE COQUIMBO         | OVALLE        | MEJORAMIENTO PLAZA MED   | 1-C-2023-2731       | 100% Girado  | 29-01-2024 | 152.027.388 | 100% Girado  | 152.027.388 | Fondos Sectoriales |  | 152.027.388 | 0 | 152.027.388 |
| REGIÓN DE COQUIMBO         | OVALLE        | CONSTRUCCIÓN ALUMBRAD    | 1-C-2023-2732       | 100% Girado  | 29-01-2024 | 69.202.281  | 100% Girado  | 69.202.281  | Fondos Sectoriales |  | 69.202.281  | 0 | 69.202.281  |
| REGIÓN DE COQUIMBO         | OVALLE        | MEJORAMIENTO LUMINARIA   | 1-C-2023-2737       | 100% Girado  | 29-01-2024 | 152.404.439 | 100% Girado  | 152.404.439 | Fondos Sectoriales |  | 152.404.439 | 0 | 152.404.439 |
| REGIÓN DE VALPARAÍSO       | LA LIGUA      | REPOSICIÓN DE AREAS VER  | 1-C-2022-2581       | 100% Girado  | 12-02-2024 | 68.665.782  | 100% Girado  | 68.665.782  | Fondos Sectoriales |  | 68.665.782  | 0 | 68.665.782  |
| REGIÓN DE VALPARAÍSO       | LA LIGUA      | REPOSICION DE VEREDAS L  | 1-C-2023-162        | 100% Girado  | 12-02-2024 | 132.363.361 | 100% Girado  | 132.363.361 | Fondos Sectoriales |  | 132.363.361 | 0 | 132.363.361 |
| REGIÓN DE VALPARAÍSO       | SAN FELIPE    | REPOSICION MULTICANCHA   | 1-C-2023-171        | 100% Girado  | 9-02-2024  | 142.396.257 | 100% Girado  | 142.396.257 | Fondos Sectoriales |  | 142.396.257 | 0 | 142.396.257 |
| REGIÓN DE VALPARAÍSO       | SAN FELIPE    | CONSTRUCCION SISTEMA D   | 1-C-2023-2364       | 100% Girado  | 26-02-2024 | 138.915.471 | 100% Girado  | 138.915.471 | Fondos Sectoriales |  | 138.915.471 | 0 | 138.915.471 |
| REGIÓN DE VALPARAÍSO       | VILLA ALEMANA | CATASTROFE -RECUPERACIO  | 1-C-2024-222        | 100% Girado  | 3-02-2024  | 49.362.933  | 100% Girado  | 49.362.933  | Fondos Sectoriales |  | 49.362.933  | 0 | 49.362.933  |
| REGIÓN DE VALPARAÍSO       | VIÑA DEL MAR  | CATASTROFE RECUPERACIO   | 1-C-2024-223        | 100% Girado  | 4-02-2024  | 105.663.968 | 100% Girado  | 105.663.968 | Fondos Sectoriales |  | 105.663.968 | 0 | 105.663.968 |
| REGIÓN DE VALPARAÍSO       | VIÑA DEL MAR  | CATASTROFE RECUPERACIO   | 1-C-2024-224        | 100% Girado  | 4-02-2024  | 105.663.968 | 100% Girado  | 105.663.968 | Fondos Sectoriales |  | 105.663.968 | 0 | 105.663.968 |
| REGIÓN DE VALPARAÍSO       | VIÑA DEL MAR  | CATASTROFE RECUPERACIO   | 1-C-2024-225        | 100% Girado  | 4-02-2024  | 140.150.168 | 100% Girado  | 140.150.168 | Fondos Sectoriales |  | 140.150.168 | 0 | 140.150.168 |
| REGIÓN DE VALPARAÍSO       | VIÑA DEL MAR  | CATASTROFE RECUPERACIO   | 1-C-2024-227        | 100% Girado  | 4-02-2024  | 140.150.168 | 100% Girado  | 140.150.168 | Fondos Sectoriales |  | 140.150.168 | 0 | 140.150.168 |
| REGIÓN DE VALPARAÍSO       | QUILPUÉ       | CATASTROFE -RECUPERACI   | 1-C-2024-228        | 100% Girado  | 4-02-2024  | 98.249.865  | 100% Girado  | 98.249.865  | Fondos Sectoriales |  | 98.249.865  | 0 | 98.249.865  |
| REGIÓN DE VALPARAÍSO       | QUILPUÉ       | CATASTROFE - RECUPERACI  | 1-C-2024-229        | 100% Girado  | 4-02-2024  | 98.249.865  | 100% Girado  | 98.249.865  | Fondos Sectoriales |  | 98.249.865  | 0 | 98.249.865  |
| REGIÓN DE VALPARAÍSO       | QUILPUÉ       | CATASTROFE - HABILITACIO | 1-C-2024-230        | 100% Girado  | 5-02-2024  | 82.618.482  | 100% Girado  | 82.618.482  | Fondos Sectoriales |  | 82.618.482  | 0 | 82.618.482  |
| REGIÓN DE VALPARAÍSO       | VIÑA DEL MAR  | CATÁSTROFE HABILITACIÓN  | 1-C-2024-238        | 100% Girado  | 9-02-2024  | 127.678.143 | 100% Girado  | 127.678.143 | Fondos Sectoriales |  | 127.678.143 | 0 | 127.678.143 |
| REGIÓN DE VALPARAÍSO       | VIÑA DEL MAR  | CATASTROFE - HABILITACIO | 1-C-2024-239        | 100% Girado  | 9-02-2024  | 161.636.748 | 100% Girado  | 161.636.748 | Fondos Sectoriales |  | 161.636.748 | 0 | 161.636.748 |
| REGIÓN DE VALPARAÍSO       | VIÑA DEL MAR  | CATASTROFE - REPOSICION  | 1-C-2024-240        | 100% Girado  | 9-02-2024  | 21.046.935  | 100% Girado  | 21.046.935  | Fondos Sectoriales |  | 21.046.935  | 0 | 21.046.935  |
| REGIÓN DE VALPARAÍSO       | QUILPUÉ       | CATASTROFE - HABILITACIO | 1-C-2024-242        | 100% Girado  | 10-02-2024 | 147.602.989 | 100% Girado  | 147.602.989 | Fondos Sectoriales |  | 147.602.989 | 0 | 147.602.989 |
| REGIÓN DE VALPARAÍSO       | QUILPUÉ       | CATASTROFE- HABILITACIO  | 1-C-2024-257        | 100% Girado  | 9-02-2024  | 125.976.375 | 100% Girado  | 125.976.375 | Fondos Sectoriales |  | 125.976.375 | 0 | 125.976.375 |
| REGIÓN DE VALPARAÍSO       | QUILPUÉ       | CATASTROFE - HABILITACIO | 1-C-2024-259        | 100% Girado  | 9-02-2024  | 64.312.063  | 100% Girado  | 64.312.063  | Fondos Sectoriales |  | 64.312.063  | 0 | 64.312.063  |
| REGIÓN DE VALPARAÍSO       | VIÑA DEL MAR  | CATÁSTROFE - HABILITACIO | 1-C-2024-267        | 100% Girado  | 10-02-2024 | 161.607.355 | 100% Girado  | 161.607.355 | Fondos Sectoriales |  | 161.607.355 | 0 | 161.607.355 |
| REGIÓN DE VALPARAÍSO       | VIÑA DEL MAR  | CATÁSTROFE - HABILITACIO | 1-C-2024-270        | 100% Girado  | 10-02-2024 | 161.607.355 | 100% Girado  | 161.607.355 | Fondos Sectoriales |  | 161.607.355 | 0 | 161.607.355 |
| REGIÓN DE VALPARAÍSO       | VIÑA DEL MAR  | CATÁSTROFE - HABILITACIO | 1-C-2024-271        | 100% Girado  | 10-02-2024 | 50.963.378  | 100% Girado  | 50.963.378  | Fondos Sectoriales |  | 50.963.378  | 0 | 50.963.378  |
| REGIÓN DEL LIBERTADOR GENE | RANCAGUA      | CSV CONSTRUCCIÓN ÁREA Y  | 1-C-2023-2799       | 100% Girado  | 29-01-2024 | 141.791.518 | 100% Girado  | 141.791.518 | Fondos Sectoriales |  | 141.791.518 | 0 | 141.791.518 |
| REGIÓN DEL MAULE           | YERBAS BUENAS | [SATE] REPOSICION CIERRE | 1-C-2023-1294       | 100% Girado  | 19-02-2024 | 154.421.094 | 100% Girado  | 154.421.094 | Fondos Sectoriales |  | 154.421.094 | 0 | 154.421.094 |
| REGIÓN DEL MAULE           | CONSTITUCIÓN  | ILUMINACIÓN ESPACIO CÍV  | 1-C-2023-3343       | 100% Girado  | 9-02-2024  | 94.294.600  | 100% Girado  | 94.294.600  | Fondos Sectoriales |  | 94.294.600  | 0 | 94.294.600  |
| REGIÓN DEL BIOBÍO          | CHIGUAYANTE   | HABILITACIÓN ECOMERCAD   | 1-C-2023-1950       | 100% Girado  | 9-02-2024  | 59.091.922  | 100% Girado  | 59.091.922  | Fondos Sectoriales |  | 59.091.922  | 0 | 59.091.922  |
| REGIÓN DEL BIOBÍO          | LOS ÁNGELES   | MEJORAMIENTO PLAZA COS   | 1-C-2023-2301       | 100% Girado  | 24-01-2024 | 147.916.305 | 100% Girado  | 147.916.305 | Fondos Sectoriales |  | 147.916.305 | 0 | 147.916.305 |
| REGIÓN DEL BIOBÍO          | LOS ÁNGELES   | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBR   | 1-C-2023-2492       | 100% Girado  | 24-01-2024 | 149.838.305 | 100% Girado  | 149.838.305 | Fondos Sectoriales |  | 149.838.305 | 0 | 149.838.305 |
| REGIÓN DEL BIOBÍO          | LOS ÁNGELES   | REPOSICIÓN PLAZA SAN CA  | 1-C-2023-2613       | 100% Girado  | 24-01-2024 | 99.229.148  | 100% Girado  | 99.229.148  | Fondos Sectoriales |  | 99.229.148  | 0 | 99.229.148  |
| REGIÓN DE LA ARAUCANÍA     | VILCÚN        | CONSTRUCCION SEDE SOCI   | 1-C-2020-1189       | En Ejecución | 1-09-2021  | 76.765.000  | En Ejecución | 45.389.622  | Fondos Sectoriales |  | 45.389.622  | 0 | 45.389.622  |
| REGIÓN DE LA ARAUCANÍA     | TEMUCO        | MEJORAMIENTO GUARDIA N   | 1-C-2022-1212       | 100% Girado  | 24-01-2024 | 127.045.074 | 100% Girado  | 127.045.074 | Fondos Sectoriales |  | 127.045.074 | 0 | 127.045.074 |
| REGIÓN DE LA ARAUCANÍA     | TEMUCO        | MEJORAMIENTO ÁREA VERD   | 1-C-2022-1686       | 100% Girado  | 12-02-2024 | 117.261.195 | 100% Girado  | 117.261.195 | Fondos Sectoriales |  | 117.261.195 | 0 | 117.261.195 |
| REGIÓN DE LA ARAUCANÍA     | CURARREHUE    | [SATE] AMPLIACIÓN CENTR  | 1-C-2022-2778       | 100% Girado  | 5-02-2024  | 101.556.562 | 100% Girado  | 101.556.562 | Fondos Sectoriales |  | 101.556.562 | 0 | 101.556.562 |
| REGIÓN DE LA ARAUCANÍA     | CURARREHUE    | [SATE] CONSTRUCCIÓN CEN  | 1-C-2022-2782       | 100% Girado  | 5-02-2024  | 107.960.170 | 100% Girado  | 107.960.170 | Fondos Sectoriales |  | 107.960.170 | 0 | 107.960.170 |
| REGIÓN DE LA ARAUCANÍA     | LONCOCHE      | [SATE] MEJORAMIENTO ARE  | 1-C-2023-436        | 100% Girado  | 19-02-2024 | 154.422.499 | 100% Girado  | 154.422.499 | Fondos Sectoriales |  | 154.422.499 | 0 | 154.422.499 |
| REGIÓN DE LA ARAUCANÍA     | TEMUCO        | MEJORAMIENTO ÁREA VERD   | 1-C-2023-631        | 100% Girado  | 12-02-2024 | 137.850.854 | 100% Girado  | 137.850.854 | Fondos Sectoriales |  | 137.850.854 | 0 | 137.850.854 |
| REGIÓN DE LA ARAUCANÍA     | GALVARINO     | CONSTRUCCIÓN DE ESTACI   | 1-C-2023-942        | 100% Girado  | 5-02-2024  | 128.887.583 | 100% Girado  | 128.887.583 | Fondos Sectoriales |  | 128.887.583 | 0 | 128.887.583 |
| REGIÓN DE LA ARAUCANÍA     | VILLARRICA    | SEMAFORIZACIÓN RUTA S-9  | 1-C-2023-1884       | 100% Girado  | 19-02-2024 | 144.973.312 | 100% Girado  | 144.973.312 | Fondos Sectoriales |  | 144.973.312 | 0 | 144.973.312 |
| REGIÓN DE LA ARAUCANÍA     | TEMUCO        | MEJORAMIENTO DE ILUMINA  | 1-C-2023-2006       | 100% Girado  | 9-02-2024  | 110.445.444 | 100% Girado  | 110.445.444 | Fondos Sectoriales |  | 110.445.444 | 0 | 110.445.444 |
| REGIÓN DE LA ARAUCANÍA     | TEMUCO        | MEJORAMIENTO DE ILUMINA  | 1-C-2023-2140       | 100% Girado  | 5-02-2024  | 117.872.701 | 100% Girado  | 117.872.701 | Fondos Sectoriales |  | 117.872.701 | 0 | 117.872.701 |
| REGIÓN DE LA ARAUCANÍA     | TEMUCO        | MEJORAMIENTO DE ILUMINA  | 1-C-2023-2230       | 100% Girado  | 9-02-2024  | 79.521.658  | 100% Girado  | 79.521.658  | Fondos Sectoriales |  | 79.521.658  | 0 | 79.521.658  |
| REGIÓN DE LA ARAUCANÍA     | TEMUCO        | MEJORAMIENTO DE ILUMINA  | 1-C-2023-2241       | 100% Girado  | 9-02-2024  | 71.463.998  | 100% Girado  | 71.463.998  | Fondos Sectoriales |  | 71.463.998  | 0 | 71.463.998  |

|                                      |                  |                                  |               |             |            |             |             |             |                    |             |   |             |
|--------------------------------------|------------------|----------------------------------|---------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|---|-------------|
| REGIÓN DE LA ARAUCANÍA               | TEMUCO           | MEJORAMIENTO DE ILUMINACIÓN      | 1-C-2023-2357 | 100% Girado | 9-02-2024  | 58.457.449  | 100% Girado | 58.457.449  | Fondos Sectoriales | 58.457.449  | 0 | 58.457.449  |
| REGIÓN DE LA ARAUCANÍA               | LONQUIMAY        | AMPLIACION SALA DE CLASES        | 1-C-2023-2453 | 100% Girado | 9-02-2024  | 127.970.540 | 100% Girado | 127.970.540 | Fondos Sectoriales | 127.970.540 | 0 | 127.970.540 |
| REGIÓN DE LOS LAGOS                  | PUEHUE           | (SATE) REPOSICIÓN LUMINARIOS     | 1-C-2023-685  | 100% Girado | 9-02-2024  | 154.422.499 | 100% Girado | 154.422.499 | Fondos Sectoriales | 154.422.499 | 0 | 154.422.499 |
| REGIÓN DE LOS LAGOS                  | SAN PABLO        | [SATE] MEJORAMIENTO PLAZA        | 1-C-2023-704  | 100% Girado | 19-02-2024 | 141.041.520 | 100% Girado | 141.041.520 | Fondos Sectoriales | 141.041.520 | 0 | 141.041.520 |
| REGIÓN DE LOS LAGOS                  | SAN PABLO        | [ SATE ] REPOSICION LUMINARIOS   | 1-C-2023-799  | 100% Girado | 19-02-2024 | 42.274.125  | 100% Girado | 42.274.125  | Fondos Sectoriales | 42.274.125  | 0 | 42.274.125  |
| REGIÓN DE LOS LAGOS                  | COCHAMÓ          | MEJORAMIENTO COSTANERA           | 1-C-2023-830  | 100% Girado | 9-02-2024  | 141.345.815 | 100% Girado | 141.345.815 | Fondos Sectoriales | 141.345.815 | 0 | 141.345.815 |
| REGIÓN DE LOS LAGOS                  | QUEMCHÍ          | SATE - HABILITACIÓN LUMINARIOS   | 1-C-2023-1246 | 100% Girado | 19-02-2024 | 153.446.930 | 100% Girado | 153.446.930 | Fondos Sectoriales | 153.446.930 | 0 | 153.446.930 |
| REGIÓN DE LOS LAGOS                  | PUQUELDÓN        | (SATE) CONSERVACION VEREDAS      | 1-C-2023-1341 | 100% Girado | 9-02-2024  | 123.666.834 | 100% Girado | 123.666.834 | Fondos Sectoriales | 123.666.834 | 0 | 123.666.834 |
| REGIÓN DE LOS LAGOS                  | PUQUELDÓN        | (SATE) CONSTRUCCION Y REPOSICION | 1-C-2023-1537 | 100% Girado | 9-02-2024  | 153.983.796 | 100% Girado | 153.983.796 | Fondos Sectoriales | 153.983.796 | 0 | 153.983.796 |
| REGIÓN DE LOS LAGOS                  | DALCAHUE         | [SATE]MEJORAMIENTO DE PLAZA      | 1-C-2023-1752 | 100% Girado | 9-02-2024  | 119.098.889 | 100% Girado | 119.098.889 | Fondos Sectoriales | 119.098.889 | 0 | 119.098.889 |
| REGIÓN DE LOS LAGOS                  | DALCAHUE         | CONSTRUCCIÓN MIRADOR LUMINARIOS  | 1-C-2023-2138 | 100% Girado | 9-02-2024  | 154.245.300 | 100% Girado | 154.245.300 | Fondos Sectoriales | 154.245.300 | 0 | 154.245.300 |
| REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL GONZALEZ | RÍO IBÁÑEZ       | MEJORAMIENTO PLAZA HANSEN        | 1-C-2020-905  | 100% Girado | 16-12-2020 | 77.999.595  | 100% Girado | 35.999.598  | Fondos Sectoriales | 35.999.598  | 0 | 35.999.598  |
| REGIÓN METROPOLITANA                 | MAIPÚ            | MEJORAMIENTO PLAZA BARRIO        | 1-C-2022-144  | 100% Girado | 9-02-2024  | 92.392.689  | 100% Girado | 92.392.689  | Fondos Sectoriales | 92.392.689  | 0 | 92.392.689  |
| REGIÓN METROPOLITANA                 | MELIPILLA        | MEJORAMIENTO DE ÁREA VERDE       | 1-C-2022-1925 | 100% Girado | 19-02-2024 | 102.778.079 | 100% Girado | 102.778.079 | Fondos Sectoriales | 102.778.079 | 0 | 102.778.079 |
| REGIÓN METROPOLITANA                 | LO ESPEJO        | MEJORAMIENTO MULTICANAL          | 1-C-2022-2549 | 100% Girado | 9-02-2024  | 154.399.755 | 100% Girado | 154.399.755 | Fondos Sectoriales | 154.399.755 | 0 | 154.399.755 |
| REGIÓN METROPOLITANA                 | LO ESPEJO        | CONSTRUCCIÓN, SEÑALIZACIÓN       | 1-C-2022-2621 | 100% Girado | 9-02-2024  | 148.728.654 | 100% Girado | 148.728.654 | Fondos Sectoriales | 148.728.654 | 0 | 148.728.654 |
| REGIÓN METROPOLITANA                 | CONCHALÍ         | REPOSICIÓN DE CALZADAS           | 1-C-2023-705  | 100% Girado | 9-02-2024  | 111.321.749 | 100% Girado | 111.321.749 | Fondos Sectoriales | 111.321.749 | 0 | 111.321.749 |
| REGIÓN METROPOLITANA                 | INDEPENDENCIA    | CSV MEJORAMIENTO ILUMINACIÓN     | 1-C-2023-1936 | 100% Girado | 9-02-2024  | 96.096.289  | 100% Girado | 96.096.289  | Fondos Sectoriales | 96.096.289  | 0 | 96.096.289  |
| REGIÓN METROPOLITANA                 | EL BOSQUE        | CSV, MEJORAMIENTO DE TRÁNSITO    | 1-C-2023-1980 | 100% Girado | 29-01-2024 | 75.052.043  | 100% Girado | 75.052.043  | Fondos Sectoriales | 75.052.043  | 0 | 75.052.043  |
| REGIÓN METROPOLITANA                 | EL BOSQUE        | CSV, MEJORAMIENTO DE TRÁNSITO    | 1-C-2023-1983 | 100% Girado | 29-01-2024 | 71.369.394  | 100% Girado | 71.369.394  | Fondos Sectoriales | 71.369.394  | 0 | 71.369.394  |
| REGIÓN METROPOLITANA                 | SAN BERNARDO     | "CSV AMPLIACIÓN ILUMINACIÓN      | 1-C-2023-2253 | 100% Girado | 9-02-2024  | 143.532.374 | 100% Girado | 143.532.374 | Fondos Sectoriales | 143.532.374 | 0 | 143.532.374 |
| REGIÓN METROPOLITANA                 | SAN BERNARDO     | "CSV AMPLIACIÓN ILUMINACIÓN      | 1-C-2023-2254 | 100% Girado | 9-02-2024  | 128.146.405 | 100% Girado | 128.146.405 | Fondos Sectoriales | 128.146.405 | 0 | 128.146.405 |
| REGIÓN METROPOLITANA                 | SAN BERNARDO     | "CSV AMPLIACIÓN ILUMINACIÓN      | 1-C-2023-2255 | 100% Girado | 9-02-2024  | 112.482.364 | 100% Girado | 112.482.364 | Fondos Sectoriales | 112.482.364 | 0 | 112.482.364 |
| REGIÓN METROPOLITANA                 | SAN BERNARDO     | "CSV AMPLIACIÓN ILUMINACIÓN      | 1-C-2023-2256 | 100% Girado | 19-02-2024 | 100.836.625 | 100% Girado | 100.836.625 | Fondos Sectoriales | 100.836.625 | 0 | 100.836.625 |
| REGIÓN METROPOLITANA                 | LA GRANJA        | MEJORAMIENTO PLAZA RENCA         | 1-C-2023-2312 | 100% Girado | 25-01-2024 | 153.919.434 | 100% Girado | 153.919.434 | Fondos Sectoriales | 153.919.434 | 0 | 153.919.434 |
| REGIÓN METROPOLITANA                 | LA GRANJA        | MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO     | 1-C-2023-2314 | 100% Girado | 25-01-2024 | 109.988.066 | 100% Girado | 109.988.066 | Fondos Sectoriales | 109.988.066 | 0 | 109.988.066 |
| REGIÓN METROPOLITANA                 | PEÑALOLÉN        | (CSV) REPOSICIÓN CIERRO          | 1-C-2023-2322 | 100% Girado | 25-01-2024 | 28.329.503  | 100% Girado | 28.329.503  | Fondos Sectoriales | 28.329.503  | 0 | 28.329.503  |
| REGIÓN METROPOLITANA                 | SAN JOAQUÍN      | MEJORAMIENTO DE ILUMINACIÓN      | 1-C-2023-2339 | 100% Girado | 29-01-2024 | 68.704.696  | 100% Girado | 68.704.696  | Fondos Sectoriales | 68.704.696  | 0 | 68.704.696  |
| REGIÓN METROPOLITANA                 | SAN JOAQUÍN      | MEJORAMIENTO ILUMINACIÓN         | 1-C-2023-2342 | 100% Girado | 19-02-2024 | 151.222.487 | 100% Girado | 151.222.487 | Fondos Sectoriales | 151.222.487 | 0 | 151.222.487 |
| REGIÓN METROPOLITANA                 | SAN JOAQUÍN      | MEJORAMIENTO DE ILUMINACIÓN      | 1-C-2023-2343 | 100% Girado | 29-01-2024 | 82.620.796  | 100% Girado | 82.620.796  | Fondos Sectoriales | 82.620.796  | 0 | 82.620.796  |
| REGIÓN METROPOLITANA                 | CERRO NAVIA      | INSTALACIÓN DE LUMINARIOS        | 1-C-2023-2358 | 100% Girado | 29-01-2024 | 118.724.999 | 100% Girado | 118.724.999 | Fondos Sectoriales | 118.724.999 | 0 | 118.724.999 |
| REGIÓN METROPOLITANA                 | CERRO NAVIA      | INSTALACIÓN DE LUMINARIOS        | 1-C-2023-2360 | 100% Girado | 29-01-2024 | 109.267.332 | 100% Girado | 109.267.332 | Fondos Sectoriales | 109.267.332 | 0 | 109.267.332 |
| REGIÓN METROPOLITANA                 | CERRO NAVIA      | INSTALACIÓN DE LUMINARIOS        | 1-C-2023-2361 | 100% Girado | 29-01-2024 | 110.928.084 | 100% Girado | 110.928.084 | Fondos Sectoriales | 110.928.084 | 0 | 110.928.084 |
| REGIÓN METROPOLITANA                 | CERRO NAVIA      | INSTALACIÓN DE LUMINARIOS        | 1-C-2023-2362 | 100% Girado | 29-01-2024 | 144.233.392 | 100% Girado | 144.233.392 | Fondos Sectoriales | 144.233.392 | 0 | 144.233.392 |
| REGIÓN METROPOLITANA                 | PEÑALOLÉN        | CSV MEJORAMIENTO DE ILUMINACIÓN  | 1-C-2023-2379 | 100% Girado | 25-01-2024 | 117.736.097 | 100% Girado | 117.736.097 | Fondos Sectoriales | 117.736.097 | 0 | 117.736.097 |
| REGIÓN METROPOLITANA                 | LA PINTANA       | MEJORAMIENTO DE ILUMINACIÓN      | 1-C-2023-2411 | 100% Girado | 9-02-2024  | 100.967.009 | 100% Girado | 100.967.009 | Fondos Sectoriales | 100.967.009 | 0 | 100.967.009 |
| REGIÓN METROPOLITANA                 | LA PINTANA       | MEJORAMIENTO DE ILUMINACIÓN      | 1-C-2023-2412 | 100% Girado | 9-02-2024  | 105.536.167 | 100% Girado | 105.536.167 | Fondos Sectoriales | 105.536.167 | 0 | 105.536.167 |
| REGIÓN METROPOLITANA                 | LA PINTANA       | MEJORAMIENTO DE ILUMINACIÓN      | 1-C-2023-2413 | 100% Girado | 9-02-2024  | 154.228.699 | 100% Girado | 154.228.699 | Fondos Sectoriales | 154.228.699 | 0 | 154.228.699 |
| REGIÓN METROPOLITANA                 | LA PINTANA       | MEJORAMIENTO DE ILUMINACIÓN      | 1-C-2023-2414 | 100% Girado | 9-02-2024  | 113.398.991 | 100% Girado | 113.398.991 | Fondos Sectoriales | 113.398.991 | 0 | 113.398.991 |
| REGIÓN METROPOLITANA                 | ESTACIÓN CENTRAL | MEJORAMIENTO PLAZA EL TIEMPO     | 1-C-2023-2437 | 100% Girado | 9-02-2024  | 152.157.856 | 100% Girado | 152.157.856 | Fondos Sectoriales | 152.157.856 | 0 | 152.157.856 |
| REGIÓN METROPOLITANA                 | RENCA            | MEJORAMIENTO DE ILUMINACIÓN      | 1-C-2023-2443 | 100% Girado | 29-01-2024 | 122.880.095 | 100% Girado | 122.880.095 | Fondos Sectoriales | 122.880.095 | 0 | 122.880.095 |
| REGIÓN METROPOLITANA                 | RENCA            | MEJORAMIENTO DE ILUMINACIÓN      | 1-C-2023-2444 | 100% Girado | 29-01-2024 | 141.809.185 | 100% Girado | 141.809.185 | Fondos Sectoriales | 141.809.185 | 0 | 141.809.185 |
| REGIÓN METROPOLITANA                 | RENCA            | MEJORAMIENTO INTEGRAL DE PLAZA   | 1-C-2023-2445 | 100% Girado | 29-01-2024 | 153.691.672 | 100% Girado | 153.691.672 | Fondos Sectoriales | 153.691.672 | 0 | 153.691.672 |
| REGIÓN METROPOLITANA                 | QUINTA NORMAL    | CONSTRUCCION DE LA ILUMINACIÓN   | 1-C-2023-2456 | 100% Girado | 29-01-2024 | 126.417.945 | 100% Girado | 126.417.945 | Fondos Sectoriales | 126.417.945 | 0 | 126.417.945 |
| REGIÓN METROPOLITANA                 | MELIPILLA        | CSV CONSTRUCCION Y REPOSICION    | 1-C-2023-2517 | 100% Girado | 9-02-2024  | 96.776.002  | 100% Girado | 96.776.002  | Fondos Sectoriales | 96.776.002  | 0 | 96.776.002  |
| REGIÓN METROPOLITANA                 | ESTACIÓN CENTRAL | CONSTRUCCIÓN CIERRE PERÍMETRO    | 1-C-2023-2540 | 100% Girado | 9-02-2024  | 153.510.780 | 100% Girado | 153.510.780 | Fondos Sectoriales | 153.510.780 | 0 | 153.510.780 |
| REGIÓN METROPOLITANA                 | RECOLETA         | MEJORAMIENTO PLAZA LOS REYES     | 1-C-2023-2551 | 100% Girado | 9-02-2024  | 151.585.552 | 100% Girado | 151.585.552 | Fondos Sectoriales | 151.585.552 | 0 | 151.585.552 |
| REGIÓN METROPOLITANA                 | RECOLETA         | MEJORAMIENTO PLAZA JUAN B. PARRA | 1-C-2023-2558 | 100% Girado | 24-01-2024 | 130.389.837 | 100% Girado | 130.389.837 | Fondos Sectoriales | 130.389.837 | 0 | 130.389.837 |
| REGIÓN METROPOLITANA                 | RECOLETA         | MEJORAMIENTO PLAZOLETA           | 1-C-2023-2559 | 100% Girado | 9-02-2024  | 36.644.075  | 100% Girado | 36.644.075  | Fondos Sectoriales | 36.644.075  | 0 | 36.644.075  |
| REGIÓN METROPOLITANA                 | QUINTA NORMAL    | CONSTRUCCION DE LA ILUMINACIÓN   | 1-C-2023-2583 | 100% Girado | 29-01-2024 | 74.718.948  | 100% Girado | 74.718.948  | Fondos Sectoriales | 74.718.948  | 0 | 74.718.948  |
| REGIÓN METROPOLITANA                 | QUINTA NORMAL    | MEJORAMIENTO PLATABANDO          | 1-C-2023-2594 | 100% Girado | 9-02-2024  | 154.348.211 | 100% Girado | 154.348.211 | Fondos Sectoriales | 154.348.211 | 0 | 154.348.211 |
| REGIÓN METROPOLITANA                 | SAN RAMÓN        | MEJORAMIENTO PLAZA LAS ROSAS     | 1-C-2023-2601 | 100% Girado | 29-01-2024 | 154.451.907 | 100% Girado | 154.451.907 | Fondos Sectoriales | 154.451.907 | 0 | 154.451.907 |
| REGIÓN METROPOLITANA                 | PUDAHUEL         | MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO     | 1-C-2023-2602 | 100% Girado | 9-02-2024  | 154.017.977 | 100% Girado | 154.017.977 | Fondos Sectoriales | 154.017.977 | 0 | 154.017.977 |
| REGIÓN METROPOLITANA                 | PUDAHUEL         | CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO | 1-C-2023-2605 | 100% Girado | 9-02-2024  | 131.368.917 | 100% Girado | 131.368.917 | Fondos Sectoriales | 131.368.917 | 0 | 131.368.917 |
| REGIÓN METROPOLITANA                 | SAN RAMÓN        | MEJORAMIENTO DE ILUMINACIÓN      | 1-C-2023-2606 | 100% Girado | 29-01-2024 | 154.421.540 | 100% Girado | 154.421.540 | Fondos Sectoriales | 154.421.540 | 0 | 154.421.540 |
| REGIÓN METROPOLITANA                 | SAN RAMÓN        | MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO     | 1-C-2023-2608 | 100% Girado | 30-01-2024 | 95.952.674  | 100% Girado | 95.952.674  | Fondos Sectoriales | 95.952.674  | 0 | 95.952.674  |
| REGIÓN METROPOLITANA                 | CERRILLOS        | CONSTRUCCIÓN CIERRE PERÍMETRO    | 1-C-2023-2761 | 100% Girado | 9-02-2024  | 130.491.681 | 100% Girado | 130.491.681 | Fondos Sectoriales | 130.491.681 | 0 | 130.491.681 |
| REGIÓN METROPOLITANA                 | QUINTA NORMAL    | CONSTRUCCION DE LA ILUMINACIÓN   | 1-C-2023-2804 | 100% Girado | 29-01-2024 | 37.125.620  | 100% Girado | 37.125.620  | Fondos Sectoriales | 37.125.620  | 0 | 37.125.620  |
| REGIÓN METROPOLITANA                 | COLINA           | MEJORAMIENTO PLAZA CHALCÁN       | 1-C-2023-2806 | 100% Girado | 9-02-2024  | 66.573.714  | 100% Girado | 66.573.714  | Fondos Sectoriales | 66.573.714  | 0 | 66.573.714  |
| REGIÓN METROPOLITANA                 | ESTACIÓN CENTRAL | CONSERVACION CIERRO EXTERIOR     | 1-C-2023-2811 | 100% Girado | 9-02-2024  | 84.996.169  | 100% Girado | 84.996.169  | Fondos Sectoriales | 84.996.169  | 0 | 84.996.169  |
| REGIÓN METROPOLITANA                 | LO ESPEJO        | MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO     | 1-C-2023-3236 | 100% Girado | 9-02-2024  | 153.360.126 | 100% Girado | 153.360.126 | Fondos Sectoriales | 153.360.126 | 0 | 153.360.126 |
| REGIÓN METROPOLITANA                 | RECOLETA         | MEJORAMIENTO PLAZA PRINCIPAL     | 1-C-2023-3266 | 100% Girado | 9-02-2024  | 109.599.477 | 100% Girado | 109.599.477 | Fondos Sectoriales | 109.599.477 | 0 | 109.599.477 |
| REGIÓN DE LOS RÍOS                   | LA UNIÓN         | [SATE] INSTALACIÓN Y REPOSICION  | 1-C-2023-1383 | 100% Girado | 9-02-2024  | 114.103.754 | 100% Girado | 114.103.754 | Fondos Sectoriales | 114.103.754 | 0 | 114.103.754 |
| REGIÓN DE LOS RÍOS                   | LANCO            | CONSTRUCCION CIERRE PERÍMETRO    | 1-C-2023-1512 | 100% Girado | 9-02-2024  | 59.388.796  | 100% Girado | 59.388.796  | Fondos Sectoriales | 59.388.796  | 0 | 59.388.796  |

|                                      |                 |                                    |                     |              |            |             |              |             |                    |  |             |             |             |
|--------------------------------------|-----------------|------------------------------------|---------------------|--------------|------------|-------------|--------------|-------------|--------------------|--|-------------|-------------|-------------|
| REGIÓN DE LOS RÍOS                   | RÍO BUENO       | REHABILITACIÓN PASARELA            | 1-C-2023-3155       | 100% Girado  | 9-02-2024  | 132.835.312 | 100% Girado  | 132.835.312 | Fondos Sectoriales |  | 132.835.312 | 0           | 132.835.312 |
| REGIÓN DE ÑUBLE                      | NINHUE          | [SATE] CONSTRUCCIÓN CANAL          | 1-C-2023-1140       | 100% Girado  | 9-02-2024  | 147.554.749 | 100% Girado  | 147.554.749 | Fondos Sectoriales |  | 147.554.749 | 0           | 147.554.749 |
| REGIÓN DE ÑUBLE                      | CHILLÁN         | CSV CONSTRUCCIÓN ÁREA VERDE        | 1-C-2023-2334       | 100% Girado  | 9-02-2024  | 126.254.405 | 100% Girado  | 126.254.405 | Fondos Sectoriales |  | 126.254.405 | 0           | 126.254.405 |
| REGIÓN DE ÑUBLE                      | CHILLÁN         | CSV MEJORAMIENTO PLAZA DE ARMAS    | 1-C-2023-2335       | 100% Girado  | 9-02-2024  | 90.884.062  | 100% Girado  | 90.884.062  | Fondos Sectoriales |  | 90.884.062  | 0           | 90.884.062  |
| REGIÓN DE COQUIMBO                   | LA SERENA       | AMPLIACIÓN ALUMBRADO PUNTO         | 1-C-2023-2712       | 100% Girado  | 8-03-2024  | 57.053.539  | 100% Girado  | 57.053.539  | Fondos Sectoriales |  | 57.053.539  | 0           | 57.053.539  |
| REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERRIO | REQUÍNOA        | CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL           | 1-C-2022-599 [CHA]  | 100% Girado  | 4-11-2022  | 97.498.658  | 100% Girado  | 22.498.660  | Fondos Sectoriales |  | 22.498.660  | 0           | 22.498.660  |
| REGIÓN DEL MAULE                     | SAGRADA FAMILIA | REPOSICIÓN SEDE SOCIAL             | 1-C-2021-714        | 100% Girado  | 16-11-2021 | 74.999.469  | 100% Girado  | 13.576.248  | Fondos Sectoriales |  | 13.576.248  | 0           | 13.576.248  |
| REGIÓN DEL BIOBÍO                    | LEBU            | [SATE] MEJORAMIENTO PLAZA DE ARMAS | 1-C-2023-243        | 100% Girado  | 4-03-2024  | 70.235.953  | 100% Girado  | 70.235.953  | Fondos Sectoriales |  | 70.235.953  | 0           | 70.235.953  |
| REGIÓN DEL BIOBÍO                    | CURANILAHUE     | [SATE] MEJORAMIENTO ESCUELA        | 1-C-2023-577        | 100% Girado  | 26-02-2024 | 149.236.710 | 100% Girado  | 149.236.710 | Fondos Sectoriales |  | 149.236.710 | 0           | 149.236.710 |
| REGIÓN DEL BIOBÍO                    | TOMÉ            | CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL           | 1-C-2023-1724       | 100% Girado  | 26-02-2024 | 122.618.588 | 100% Girado  | 122.618.588 | Fondos Sectoriales |  | 122.618.588 | 0           | 122.618.588 |
| REGIÓN DE LA ARAUCANÍA               | VILCÚN          | CONSTRUCCION SEDE SOCIAL           | 1-C-2016-784        | 100% Girado  | 21-11-2020 | 63.180.620  | 100% Girado  | 46.406.430  | Fondos Sectoriales |  | 46.406.430  | 0           | 46.406.430  |
| REGIÓN DE LA ARAUCANÍA               | VILCÚN          | CONSTRUCCION SEDE SOCIAL           | 1-C-2020-1188       | En Ejecución | 26-08-2021 | 75.855.000  | En Ejecución | 45.050.469  | Fondos Sectoriales |  | 45.050.469  | 0           | 45.050.469  |
| REGIÓN DE LA ARAUCANÍA               | LUMACO          | REPOSICIÓN PAVIMENTO FERIA         | 1-B-2021-140        | En Ejecución | 28-07-2021 | 20.000.000  | En Ejecución | 9.999.958   | Fondos Sectoriales |  | 9.999.958   | 0           | 9.999.958   |
| REGIÓN DE LA ARAUCANÍA               | VICTORIA        | CONSTRUCCION SALAS DE CLASE        | 1-C-2023-1525       | 100% Girado  | 8-03-2024  | 154.342.564 | 100% Girado  | 154.342.564 | Fondos Sectoriales |  | 154.342.564 | 0           | 154.342.564 |
| REGIÓN DE LOS LAGOS                  | PUERTO MONTT    | REPOSICION DE LUMINARIA            | 1-C-2023-2546       | 100% Girado  | 21-03-2024 | 154.422.499 | 100% Girado  | 154.422.499 | Fondos Sectoriales |  | 154.422.499 | 0           | 154.422.499 |
| REGIÓN DE LOS LAGOS                  | PUERTO MONTT    | REPOSICION DE LUMINARIA            | 1-C-2023-2548       | 100% Girado  | 21-03-2024 | 154.422.499 | 100% Girado  | 154.422.499 | Fondos Sectoriales |  | 154.422.499 | 0           | 154.422.499 |
| REGIÓN DE LOS LAGOS                  | PUERTO MONTT    | REPOSICIÓN DE LUMINARIA            | 1-C-2023-2549       | 100% Girado  | 21-03-2024 | 154.422.499 | 100% Girado  | 154.422.499 | Fondos Sectoriales |  | 154.422.499 | 0           | 154.422.499 |
| REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL BERRIO   | COCHRANE        | CONSTRUCCIÓN VEREDÓN CERRILLOS     | 1-C-2021-653 [FET]  | 100% Girado  | 12-10-2021 | 74.999.886  | 100% Girado  | 14.997.274  | Fondos Ley 21.288  |  | 14.997.274  | 0           | 14.997.274  |
| REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL BERRIO   | COCHRANE        | MEJORAMIENTO VIAL SELLO            | 1-C-2023-2384       | 100% Girado  | 18-03-2024 | 152.069.566 | 100% Girado  | 152.069.566 | Fondos Sectoriales |  | 152.069.566 | 0           | 152.069.566 |
| REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL BERRIO   | COCHRANE        | COSTRUCCIÓN SELLO ALTA             | 1-C-2023-2454       | 100% Girado  | 18-03-2024 | 151.688.908 | 100% Girado  | 151.688.908 | Fondos Sectoriales |  | 151.688.908 | 0           | 151.688.908 |
| REGIÓN METROPOLITANA                 | CERRILLOS       | REPOSICION SEDE SOCIAL             | 1-C-2020-1289 [FET] | En Ejecución | 2-03-2021  | 77.402.603  | En Ejecución | 16.193.789  | Fondos Ley 21.288  |  | 16.193.789  | 0           | 16.193.789  |
| REGIÓN METROPOLITANA                 | RENCA           | MEJORAMIENTO DE ILUMINACIÓN        | 1-SPD-2022-388      | 100% Girado  | 6-03-2024  | 74.436.520  | 100% Girado  | 74.436.520  | Fondos Sectoriales |  | 74.436.520  | 0           | 74.436.520  |
| REGIÓN METROPOLITANA                 | RENCA           | REPARACIÓN DE BACHES DE AGUA       | 1-C-2023-1915       | 100% Girado  | 6-03-2024  | 154.036.141 | 100% Girado  | 154.036.141 | Fondos Sectoriales |  | 154.036.141 | 0           | 154.036.141 |
| REGIÓN METROPOLITANA                 | SAN JOAQUÍN     | MEJORAMIENTO PLAZOLETA             | 1-C-2023-2344       | 100% Girado  | 8-03-2024  | 50.142.131  | 100% Girado  | 50.142.131  | Fondos Sectoriales |  | 50.142.131  | 0           | 50.142.131  |
| REGIÓN METROPOLITANA                 | RENCA           | MEJORAMIENTO DE 6 MULTIS           | 1-C-2023-2446       | 100% Girado  | 6-03-2024  | 81.617.574  | 100% Girado  | 81.617.574  | Fondos Sectoriales |  | 81.617.574  | 0           | 81.617.574  |
| REGIÓN METROPOLITANA                 | PUDAHUEL        | CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO           | 1-C-2023-2603       | 100% Girado  | 6-03-2024  | 123.304.727 | 100% Girado  | 123.304.727 | Fondos Sectoriales |  | 123.304.727 | 0           | 123.304.727 |
| REGIÓN METROPOLITANA                 | RENCA           | MEJORAMIENTO PLAZA TOPÓGRFICA      | 1-C-2023-2902       | 100% Girado  | 6-03-2024  | 33.456.380  | 100% Girado  | 33.456.380  | Fondos Sectoriales |  | 33.456.380  | 0           | 33.456.380  |
| REGIÓN METROPOLITANA                 | COLINA          | PLAN CSV - CONSTRUCCIÓN            | 1-C-2023-3026       | 100% Girado  | 18-03-2024 | 150.000.000 | 100% Girado  | 150.000.000 | Fondos Sectoriales |  | 150.000.000 | 0           | 150.000.000 |
| REGIÓN DE LOS RÍOS                   | VALDIVIA        | [CSV] IMPLEMENTACIÓN LUMINARIA     | 1-C-2023-2784       | 100% Girado  | 8-03-2024  | 137.453.609 | 100% Girado  | 137.453.609 | Fondos Sectoriales |  | 137.453.609 | 0           | 137.453.609 |
| REGIÓN DE LOS RÍOS                   | VALDIVIA        | [CSV] IMPLEMENTACIÓN LUMINARIA     | 1-C-2023-2785       | 100% Girado  | 8-03-2024  | 42.711.146  | 100% Girado  | 42.711.146  | Fondos Sectoriales |  | 42.711.146  | 0           | 42.711.146  |
| REGIÓN DE LOS RÍOS                   | VALDIVIA        | [CSV] IMPLEMENTACIÓN LUMINARIA     | 1-C-2023-2786       | 100% Girado  | 18-03-2024 | 121.838.498 | 100% Girado  | 121.838.498 | Fondos Sectoriales |  | 121.838.498 | 0           | 121.838.498 |
| REGIÓN DE LOS RÍOS                   | VALDIVIA        | [CSV] IMPLEMENTACIÓN LUMINARIA     | 1-C-2023-2790       | 100% Girado  | 18-03-2024 | 64.063.702  | 100% Girado  | 64.063.702  | Fondos Sectoriales |  | 64.063.702  | 0           | 64.063.702  |
| REGIÓN DE LOS RÍOS                   | VALDIVIA        | [CSV] IMPLEMENTACIÓN LUMINARIA     | 1-C-2024-171        | 100% Girado  | 18-03-2024 | 40.790.981  | 100% Girado  | 40.790.981  | Fondos Sectoriales |  | 40.790.981  | 0           | 40.790.981  |
| REGIÓN DE ÑUBLE                      | SAN IGNACIO     | CONSTRUCCION CANCHA DE FÚTBOL      | 1-C-2021-50         | En Ejecución | 28-12-2021 | 74.729.207  | En Ejecución | 14.675.652  | Fondos Sectoriales |  | 14.675.652  | 0           | 14.675.652  |
| Región de Atacama                    | CALDERA         | *MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN         | 1-C-2023-2524       | 100% Girado  | 8-04-2024  | 123.144.568 | 100% Girado  | 123.144.568 | Fondos Sectoriales |  |             | 123.144.568 | 123.144.568 |
| Región de Coquimbo                   | MONTE PATRIA    | [SATE] CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO | 1-C-2022-2489       | 100% Girado  | 18-04-2024 | 127.989.876 | 100% Girado  | 127.989.876 | Fondos Sectoriales |  |             | 127.989.876 | 127.989.876 |
| Región de Coquimbo                   | LOS VILOS       | [SATE] REPOSICIÓN SEDE SOCIAL      | 1-C-2023-2005       | 100% Girado  | 3-04-2024  | 123.860.026 | 100% Girado  | 123.860.026 | Fondos Sectoriales |  |             | 123.860.026 | 123.860.026 |
| Región de Coquimbo                   | COQUIMBO        | MEJORAMIENTO PLAZA EL PUEBLO       | 1-C-2023-2599       | 100% Girado  | 18-03-2024 | 149.812.394 | 100% Girado  | 149.812.394 | Fondos Sectoriales |  |             | 149.812.394 | 149.812.394 |
| Región de Valparaíso                 | QUILPUÉ         | SPD CONSTRUCCION PLAZA DE ARMAS    | 1-SPD-2022-245      | 100% Girado  | 18-04-2024 | 74.572.657  | 100% Girado  | 74.572.657  | Fondos Sectoriales |  |             | 74.572.657  | 74.572.657  |
| Región de Valparaíso                 | CALERA          | CONSTRUCCIÓN ACERAS JARDINERAS     | 1-C-2023-1129       | 100% Girado  | 25-04-2024 | 154.122.488 | 100% Girado  | 154.122.488 | Fondos Sectoriales |  |             | 154.122.488 | 154.122.488 |
| Región de Valparaíso                 | LOS ANDES       | REPOSICION DE VEREDAS CERRILLOS    | 1-C-2023-1762       | 100% Girado  | 18-04-2024 | 50.961.863  | 100% Girado  | 50.961.863  | Fondos Sectoriales |  |             | 50.961.863  | 50.961.863  |
| Región de Valparaíso                 | CASABLANCA      | CONSERVACION DE ACERAS             | 1-C-2023-2156       | 100% Girado  | 19-04-2024 | 139.712.946 | 100% Girado  | 139.712.946 | Fondos Sectoriales |  |             | 139.712.946 | 139.712.946 |
| Región de Valparaíso                 | QUILPUÉ         | CATASTROFE - RECUPERACIÓN          | 1-C-2024-639        | 100% Girado  | 25-04-2024 | 86.917.066  | 100% Girado  | 86.917.066  | Fondos Sectoriales |  |             | 86.917.066  | 86.917.066  |
| Región del Maule                     | TALCA           | MEJORAMIENTO DE EQUIPAMIENTO       | 1-C-2022-395 [FET]  | En Ejecución | 26-08-2022 | 95.148.794  | En Ejecución | 17.028.766  | Fondos Ley 21.288  |  |             | 17.028.766  | 17.028.766  |
| Región del Maule                     | CHANCO          | MEJORAMIENTO CAMINO LOCAL          | 1-C-2022-2716       | 100% Girado  | 3-04-2024  | 74.999.999  | 100% Girado  | 74.999.999  | Fondos Sectoriales |  |             | 74.999.999  | 74.999.999  |
| Región del Maule                     | CHANCO          | MEJORAMIENTO CAMINO LOCAL          | 1-C-2023-922        | 100% Girado  | 3-04-2024  | 80.270.000  | 100% Girado  | 80.270.000  | Fondos Sectoriales |  |             | 80.270.000  | 80.270.000  |
| Región del Maule                     | CHANCO          | MEJORAMIENTO CAMINO LOCAL          | 1-C-2023-1020       | 100% Girado  | 3-04-2024  | 102.422.000 | 100% Girado  | 102.422.000 | Fondos Sectoriales |  |             | 102.422.000 | 102.422.000 |
| Región del Maule                     | CHANCO          | MEJORAMIENTO CAMINO LOCAL          | 1-C-2023-1209       | 100% Girado  | 3-04-2024  | 154.422.499 | 100% Girado  | 154.422.499 | Fondos Sectoriales |  |             | 154.422.499 | 154.422.499 |
| Región del Maule                     | CHANCO          | MEJORAMIENTO CAMINO LOCAL          | 1-C-2023-1494       | 100% Girado  | 3-04-2024  | 153.850.000 | 100% Girado  | 153.850.000 | Fondos Sectoriales |  |             | 153.850.000 | 153.850.000 |
| Región del Maule                     | MOLINA          | [CATÁSTROFE] REPOSICIÓN            | 1-C-2023-2647       | 100% Girado  | 9-04-2024  | 49.985.950  | 100% Girado  | 49.985.950  | Fondos Sectoriales |  |             | 49.985.950  | 49.985.950  |
| Región del Maule                     | CHANCO          | CATASTROFE MEJORAMIENTO            | 1-C-2023-2840       | 100% Girado  | 9-04-2024  | 30.000.000  | 100% Girado  | 30.000.000  | Fondos Sectoriales |  |             | 30.000.000  | 30.000.000  |
| Región del Maule                     | CHANCO          | REPOSICIÓN DE VEREDAS, SENDEROS    | 1-B-2024-57         | 100% Girado  | 25-04-2024 | 125.929.730 | 100% Girado  | 125.929.730 | Fondos Sectoriales |  |             | 125.929.730 | 125.929.730 |
| Región del Biobío                    | CONCEPCIÓN      | REPOSICIÓN SEDE SOCIAL             | 1-C-2016-1549       | 100% Girado  | 30-03-2020 | 69.344.531  | 100% Girado  | 9.722.218   | Fondos Sectoriales |  |             | 9.722.218   | 9.722.218   |
| Región del Biobío                    | CORONEL         | MEJORAMIENTO ÁREA VERDE            | 1-C-2023-1774       | 100% Girado  | 3-04-2024  | 153.924.492 | 100% Girado  | 153.924.492 | Fondos Sectoriales |  |             | 153.924.492 | 153.924.492 |
| Región del Biobío                    | CONCEPCIÓN      | NORMALIZACIÓN SEMÁFORO             | 1-C-2023-1807       | 100% Girado  | 1-04-2024  | 154.114.526 | 100% Girado  | 154.114.526 | Fondos Sectoriales |  |             | 154.114.526 | 154.114.526 |
| Región del Biobío                    | LOS ÁLAMOS      | [SATE] CONSTRUCCIÓN LUMINARIA      | 1-C-2023-2020       | 100% Girado  | 19-04-2024 | 149.999.999 | 100% Girado  | 149.999.999 | Fondos Sectoriales |  |             | 149.999.999 | 149.999.999 |
| Región del Biobío                    | CORONEL         | HABILITACIÓN ECOMERCIO             | 1-C-2023-2181       | 100% Girado  | 22-04-2024 | 49.999.993  | 100% Girado  | 49.999.993  | Fondos Sectoriales |  |             | 49.999.993  | 49.999.993  |
| Región del Biobío                    | CONCEPCIÓN      | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN          | 1-C-2023-2793       | 100% Girado  | 28-03-2024 | 149.454.995 | 100% Girado  | 149.454.995 | Fondos Sectoriales |  |             | 149.454.995 | 149.454.995 |
| Región del Biobío                    | CORONEL         | MEJORAMIENTO PASEO MONTE PATRIA    | 1-C-2023-2834       | 100% Girado  | 22-04-2024 | 153.776.521 | 100% Girado  | 153.776.521 | Fondos Sectoriales |  |             | 153.776.521 | 153.776.521 |
| Región del Biobío                    | CORONEL         | MEJORAMIENTO ILUMINACIÓN           | 1-C-2023-2835       | 100% Girado  | 22-04-2024 | 119.597.826 | 100% Girado  | 119.597.826 | Fondos Sectoriales |  |             | 119.597.826 | 119.597.826 |
| Región del Biobío                    | LOS ÁLAMOS      | MEJORAMIENTO PLATABANDO            | 1-C-2024-407        | 100% Girado  | 12-04-2024 | 161.372.689 | 100% Girado  | 161.372.689 | Fondos Sectoriales |  |             | 161.372.689 | 161.372.689 |
| Región del Biobío                    | LOS ÁLAMOS      | MEJORAMIENTO PLATABANDO            | 1-C-2024-408        | 100% Girado  | 12-04-2024 | 161.622.627 | 100% Girado  | 161.622.627 | Fondos Sectoriales |  |             | 161.622.627 | 161.622.627 |
| Región del Biobío                    | LOS ÁLAMOS      | MEJORAMIENTO PLATABANDO            | 1-C-2024-409        | 100% Girado  | 12-04-2024 | 159.509.991 | 100% Girado  | 159.509.991 | Fondos Sectoriales |  |             | 159.509.991 | 159.509.991 |
| Región del Biobío                    | CURANILAHUE     | RECUPERACIÓN PLAZOLETA             | 1-C-2024-426        | 100% Girado  | 5-04-2024  | 99.110.964  | 100% Girado  | 99.110.964  | Fondos Sectoriales |  |             | 99.110.964  | 99.110.964  |

|                                      |                  |                          |                |              |            |             |              |             |                    |  |  |  |             |             |
|--------------------------------------|------------------|--------------------------|----------------|--------------|------------|-------------|--------------|-------------|--------------------|--|--|--|-------------|-------------|
| Región del Biobío                    | CURANILAHUE      | MEJORAMIENTO MURO E INS  | 1-C-2024-427   | 100% Girado  | 12-04-2024 | 106.661.978 | 100% Girado  | 106.661.978 | Fondos Sectoriales |  |  |  | 106.661.978 | 106.661.978 |
| Región de la Araucanía               | CURACAUTÍN       | CONSTRUCCIÓN SISTEMA F   | 1-C-2018-1310  | 100% Girado  | 21-12-2020 | 59.970.000  | 100% Girado  | 17.987.025  | Fondos Sectoriales |  |  |  | 17.987.025  | 17.987.025  |
| Región de la Araucanía               | CURARREHUE       | MEJORAMIENTO CEMENTERI   | 1-C-2019-364   | En Ejecución | 23-11-2020 | 59.957.102  | En Ejecución | 41.969.966  | Fondos Sectoriales |  |  |  | 41.969.966  | 41.969.966  |
| Región de la Araucanía               | VILLARRICA       | MEJORAMIENTO EDIFICIO M  | 1-C-2021-303   | En Ejecución | 26-08-2021 | 54.850.524  | En Ejecución | 22.719.630  | Fondos Sectoriales |  |  |  | 22.719.630  | 22.719.630  |
| Región de la Araucanía               | LAUTARO          | (SATE) CONSTRUCCIÓN SEC  | 1-C-2022-1357  | 100% Girado  | 24-04-2024 | 80.043.116  | 100% Girado  | 80.043.116  | Fondos Sectoriales |  |  |  | 80.043.116  | 80.043.116  |
| Región de la Araucanía               | TEMUCO           | REPOSICIÓN DE VEREDAS C  | 1-C-2022-1646  | 100% Girado  | 24-04-2024 | 90.653.949  | 100% Girado  | 90.653.949  | Fondos Sectoriales |  |  |  | 90.653.949  | 90.653.949  |
| Región de la Araucanía               | VICTORIA         | [SATE] MEJORAMIENTO GIM  | 1-C-2023-123   | 100% Girado  | 9-04-2024  | 147.531.666 | 100% Girado  | 147.531.666 | Fondos Sectoriales |  |  |  | 147.531.666 | 147.531.666 |
| Región de Los Lagos                  | QUINCHAO         | MEJORAMIENTO CECOSF ME   | 1-C-2023-2154  | 100% Girado  | 9-04-2024  | 154.419.600 | 100% Girado  | 154.419.600 | Fondos Sectoriales |  |  |  | 154.419.600 | 154.419.600 |
| Región Aisén del Gral. Carlos Ibáñez | AYSÉN            | REPOSICIÓN ACERAS CALLE  | 1-C-2023-1544  | 100% Girado  | 6-03-2024  | 133.490.251 | 100% Girado  | 133.490.251 | Fondos Sectoriales |  |  |  | 133.490.251 | 133.490.251 |
| Región Aisén del Gral. Carlos Ibáñez | AYSÉN            | REPOSICIÓN ACERAS CALLE  | 1-C-2023-1545  | 100% Girado  | 6-03-2024  | 131.106.000 | 100% Girado  | 131.106.000 | Fondos Sectoriales |  |  |  | 131.106.000 | 131.106.000 |
| Región Aisén del Gral. Carlos Ibáñez | AYSÉN            | REPOSICIÓN DIVERSAS ACE  | 1-C-2023-1548  | 100% Girado  | 6-03-2024  | 121.703.556 | 100% Girado  | 121.703.556 | Fondos Sectoriales |  |  |  | 121.703.556 | 121.703.556 |
| Región Metropolitana de Santiago     | MAIPÚ            | MEJORAMIENTO BANDEJÓN    | 1-C-2022-1596  | 100% Girado  | 3-04-2024  | 91.032.661  | 100% Girado  | 91.032.661  | Fondos Sectoriales |  |  |  | 91.032.661  | 91.032.661  |
| Región Metropolitana de Santiago     | TALAGANTE        | HABILITACIÓN CIRCUITO DE | 1-C-2022-2317  | 100% Girado  | 5-04-2024  | 109.665.530 | 100% Girado  | 109.665.530 | Fondos Sectoriales |  |  |  | 109.665.530 | 109.665.530 |
| Región Metropolitana de Santiago     | SAN MIGUEL       | MEJORAMIENTO DE ESPACIO  | 1-SPD-2022-483 | 100% Girado  | 8-04-2024  | 74.996.854  | 100% Girado  | 74.996.854  | Fondos Sectoriales |  |  |  | 74.996.854  | 74.996.854  |
| Región Metropolitana de Santiago     | TALAGANTE        | MEJORAMIENTO MULTICANC   | 1-C-2023-712   | 100% Girado  | 9-04-2024  | 154.422.498 | 100% Girado  | 154.422.498 | Fondos Sectoriales |  |  |  | 154.422.498 | 154.422.498 |
| Región Metropolitana de Santiago     | QUINTA NORMAL    | MEJORAMIENTO PLAZA LO A  | 1-C-2023-1465  | 100% Girado  | 9-04-2024  | 148.378.919 | 100% Girado  | 148.378.919 | Fondos Sectoriales |  |  |  | 148.378.919 | 148.378.919 |
| Región Metropolitana de Santiago     | PEDRO AGUIRRE C  | MEJORAMIENTO RUTA ACCE   | 1-C-2023-1571  | 100% Girado  | 3-04-2024  | 144.255.639 | 100% Girado  | 144.255.639 | Fondos Sectoriales |  |  |  | 144.255.639 | 144.255.639 |
| Región Metropolitana de Santiago     | QUINTA NORMAL    | CONSTRUCCIÓN REDUCTOR    | 1-C-2023-1947  | 100% Girado  | 9-04-2024  | 139.815.165 | 100% Girado  | 139.815.165 | Fondos Sectoriales |  |  |  | 139.815.165 | 139.815.165 |
| Región Metropolitana de Santiago     | SAN MIGUEL       | BACHEOS DE EMERGENCIA,   | 1-C-2023-2122  | 100% Girado  | 8-04-2024  | 73.865.367  | 100% Girado  | 73.865.367  | Fondos Sectoriales |  |  |  | 73.865.367  | 73.865.367  |
| Región Metropolitana de Santiago     | ESTACIÓN CENTRAL | MEJORAMIENTO PLATABAND   | 1-C-2023-2438  | 100% Girado  | 28-03-2024 | 102.315.299 | 100% Girado  | 102.315.299 | Fondos Sectoriales |  |  |  | 102.315.299 | 102.315.299 |
| Región Metropolitana de Santiago     | LA FLORIDA       | MEJORAMIENTO DE ÁREA VER | 1-C-2023-2464  | 100% Girado  | 24-04-2024 | 119.252.594 | 100% Girado  | 119.252.594 | Fondos Sectoriales |  |  |  | 119.252.594 | 119.252.594 |
| Región Metropolitana de Santiago     | LA FLORIDA       | MEJORAMIENTO ÁREA VERD   | 1-C-2023-2465  | 100% Girado  | 24-04-2024 | 148.437.814 | 100% Girado  | 148.437.814 | Fondos Sectoriales |  |  |  | 148.437.814 | 148.437.814 |
| Región Metropolitana de Santiago     | LA FLORIDA       | MEJORAMIENTO DE AREA VER | 1-C-2023-2502  | 100% Girado  | 24-04-2024 | 76.889.583  | 100% Girado  | 76.889.583  | Fondos Sectoriales |  |  |  | 76.889.583  | 76.889.583  |
| Región Metropolitana de Santiago     | SAN RAMÓN        | MEJORAMIENTO PLAZA SOLA  | 1-C-2023-2503  | 100% Girado  | 3-04-2024  | 94.480.970  | 100% Girado  | 94.480.970  | Fondos Sectoriales |  |  |  | 94.480.970  | 94.480.970  |
| Región Metropolitana de Santiago     | SAN MIGUEL       | MEJORAMIENTO ZONA DE JU  | 1-C-2023-2766  | 100% Girado  | 8-04-2024  | 148.513.980 | 100% Girado  | 148.513.980 | Fondos Sectoriales |  |  |  | 148.513.980 | 148.513.980 |
| Región Metropolitana de Santiago     | COLINA           | PLAN CSV - MEJORAMIENTO  | 1-C-2023-3024  | 100% Girado  | 28-03-2024 | 150.000.000 | 100% Girado  | 150.000.000 | Fondos Sectoriales |  |  |  | 150.000.000 | 150.000.000 |
| Región Metropolitana de Santiago     | COLINA           | PLAN CSV - MEJORAMIENTO  | 1-C-2023-3025  | 100% Girado  | 28-03-2024 | 150.000.000 | 100% Girado  | 150.000.000 | Fondos Sectoriales |  |  |  | 150.000.000 | 150.000.000 |
| Región Metropolitana de Santiago     | MELIPILLA        | CONSTRUCCIÓN PUNTO DE    | 1-C-2023-3173  | 100% Girado  | 2-04-2024  | 138.437.781 | 100% Girado  | 138.437.781 | Fondos Sectoriales |  |  |  | 138.437.781 | 138.437.781 |
| Región Metropolitana de Santiago     | CONCHALÍ         | MEJORAMIENTO ESPECIO PU  | 1-C-2023-3441  | 100% Girado  | 9-04-2024  | 133.981.605 | 100% Girado  | 133.981.605 | Fondos Sectoriales |  |  |  | 133.981.605 | 133.981.605 |
| Región Metropolitana de Santiago     | CONCHALÍ         | CSV "MEJORAMIENTO PLAZA  | 1-C-2024-53    | 100% Girado  | 28-03-2024 | 122.936.913 | 100% Girado  | 122.936.913 | Fondos Sectoriales |  |  |  | 122.936.913 | 122.936.913 |
| Región Metropolitana de Santiago     | CONCHALÍ         | CSV "MEJORAMIENTO DE LU  | 1-C-2024-54    | 100% Girado  | 9-04-2024  | 88.714.032  | 100% Girado  | 88.714.032  | Fondos Sectoriales |  |  |  | 88.714.032  | 88.714.032  |
| Región Metropolitana de Santiago     | CONCHALÍ         | CSV MEJORAMIENTO PLAZA   | 1-C-2024-57    | 100% Girado  | 8-04-2024  | 154.367.510 | 100% Girado  | 154.367.510 | Fondos Sectoriales |  |  |  | 154.367.510 | 154.367.510 |
| Región Metropolitana de Santiago     | PEDRO AGUIRRE C  | MEJORAMIENTO MULTICANC   | 1-C-2024-207   | 100% Girado  | 27-03-2024 | 135.797.208 | 100% Girado  | 135.797.208 | Fondos Sectoriales |  |  |  | 135.797.208 | 135.797.208 |
|                                      |                  |                          |                |              |            |             |              |             |                    |  |  |  |             |             |
|                                      |                  |                          |                |              |            |             |              |             |                    |  |  |  |             |             |

|         |  |  |  |  |  |                |  |                |  |               |                |               |                |                |
|---------|--|--|--|--|--|----------------|--|----------------|--|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| TOTALES |  |  |  |  |  | 38.473.922.246 |  | 36.899.078.614 |  | 7.218.525.870 | 15.164.780.950 | 2.577.763.214 | 11.938.008.580 | 36.899.078.614 |
|---------|--|--|--|--|--|----------------|--|----------------|--|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|

NOTA: se entiende por fecha de ejecución la fecha de aprobación de la iniciativa