



Cambio de Plataforma Financiera Sigfe

Mediante oficio N°1635 de fecha 25.09.2017 de la Dirección de Presupuestos, a esta Subsecretaría se informa:

El Sistema de Información para la Gestión Financiera del Estado (SIGFE 1.0) dejará de operar a fines del año 2018, y como institución debemos migrar al Sistema Financiero - Contable SIGFE 2.0, por las razones que se enumeran más adelante:

1. Que la tecnología del SIGFE 1.0 está obsoleta, por lo que definió que el SIGFE 1.0 deja de funcionar a partir del año 2019.
2. Que la DIPRES planificó y asignó recursos a objeto de materializar el proceso de implantación en la SUBDERE. Proceso de implantación de SIGFE 2.0 para el año 2018.
3. Que el SIGFE 2.0 Dispone de la interoperabilidad con carga de archivos de las mismas transacciones que el SIGFE 1.0.

De acuerdo a los puntos anteriores, la DIPRES informa que la SUBDERE debe concretar el proceso de implantación e iniciar su operación en producción con la nueva versión SIGFE 2.0 en el mes de Julio de 2018, esto significa que la Subdere no contará con un sistema contable para procesar requerimientos de compromisos y pagos, desde el 26 de junio al 26 de Julio del presente año.

Dado lo anterior se pide tomar las providencias del caso, y de requerir o gestionar un pago en forma excepcional, esta será evaluada por la Jefatura de DAF.

Ante dudas u observaciones se agradece tomar contacto con el Sr. Sebastián Flores Gormaz, Jefe de Departamento de Finanzas (s).

Se adjunta calendario de actividades para conocimiento.





Actividades	Fecha Inicio	Fecha Término	Duración	04/06/2018	08/06/2018	19/06/2018	25/06/2018	29/06/2018	03/07/2018	06/07/2018	09/07/2018	06/07/2018	25/07/2018	26/07/2018	27/07/2018
Compleitud y entrega de planillas checklists funcional y tecnológico a SIGFE	16/05/2018	01/06/2018	17												
Recepción de Pagos en general	16/05/2018	25/06/2018	41												
Entrega de planilla con los datos de usuarios	22/05/2018	08/06/2018	18												
Capacitación e-learning de usuarios	22/05/2018	19/06/2018	29												
Corrección por diferencias informadas por consultor o instruir solución	01/06/2018	29/06/2018	29												
Comunicación a la Institución del Proceso de Migración (solo subdere)	04/06/2018	04/06/2018	1												
Validación de base transaccional	25/06/2018	29/06/2018	5												
Validación de Roles y Perfiles	25/06/2018	29/06/2018	5												
Validación de carga Ley de presupuestos	25/06/2018	29/06/2018	5												
Validación de cuentas corrientes	25/06/2018	29/06/2018	5												
Validación de banca de personas	03/07/2018	06/07/2018	4												
Digitación asientos de apertura y traspaso de carteras de cuentas por cobrar y por pagar	09/07/2018	25/07/2018	17												
Validación y aprobación de asientos de aperturas y de traspasos	09/07/2018	25/07/2018	17												
Carga de decretos modificatorios de Ley	09/07/2018	25/07/2018	17												
Carga de requerimientos y compromisos para período acumulado	09/07/2018	25/07/2018	17												
Carga de devengos de gastos e ingresos por montos saldados y sus mov. de tesorería	09/07/2018	25/07/2018	17												
Carga de devengos de gastos e ingresos por montos no saldados, en estado digitado	09/07/2018	25/07/2018	17												
Aprobación de los devengos no saldados	09/07/2018	25/07/2018	17												
Carga de anticipos y depósitos de terceros de montos no saldados	09/07/2018	25/07/2018	17												
Carga de requerimientos y compromisos detallados para período en producción	09/07/2018	25/07/2018	17												
Traspasos de fondos entre cuentas corrientes	09/07/2018	25/07/2018	17												
Validación de los saldos cargados en comparación de reportes	26/07/2018	27/07/2018	2												
Cierre del mes de Junio/Julio en SIGFE 2.0 para dar paso a mes en producción	26/07/2018	27/07/2018	2												



SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL-SUBDERE