



Programa 03

Glosa 05 PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS

Requerimiento:	La Subsecretaría deberá informar trimestralmente a las comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados la distribución regional y comunal de los recursos ejecutados a través del Programa Mejoramiento de Barrios, así como los proyectos financiados con cargo a estos recursos. Asimismo, en igual plazo, dicha información debe ser publicada en formato electrónico en la página web de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo. Los precitados deberán contener la
----------------	---

Periodicidad:	Trimestral a las Comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados
---------------	--

ACCIONES CONCURRENTES

INFORME ACUMULADO DE INVERSIONES CUARTO TRIMESTRE 2014

REGIÓN	COMUNA	TIPOLOGÍA	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO ASIGNADO	TOTAL MONTO CONTRATO	Gasto Acumulado al Informe Anterior	Inversión Octubre 2014	Inversión Noviembre 2014	Inversión Diciembre 2014	INVERSIÓN Octubre- Diciembre 2014	INVERSIÓN ACUMULADA	COMPROMISO PENDIENTE
				(\$)	(\$)						(\$)	Saldo por Girar (\$)
TARAPACÁ	ALTO HOSPICIO	ASISTENCIA TÉCNICA	CONTRATACIÓN PROFESIONALES PARA RECONS	96.000.000	96.000.000	89.599.998	-	-	6.400.002	6.400.002	96.000.000	-
TARAPACÁ	ALTO HOSPICIO	ASISTENCIA TÉCNICA	GENERACIÓN DE PROYECTOS PMB DE ALCANTA	19.200.000	19.200.000	9.600.000	-	-	-	-	9.600.000	-
TARAPACÁ	CAMIÑA	ASISTENCIA TÉCNICA	CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES PARA CATA	14.600.000	14.600.000	14.600.000	-	-	-	-	14.600.000	-
TARAPACÁ	CAMIÑA	OBRA	RECUPERACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABL	47.000.000	47.000.000	47.000.000	-	-	-	-	47.000.000	-
TARAPACÁ	CAMIÑA	OBRA	RECUPERACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE AL	24.500.000	24.128.345	9.651.338	13.029.306	-	1.447.701	14.477.007	24.128.345	371.655
TARAPACÁ	CAMIÑA	OBRA	RECUPERACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE QU	20.500.000	19.576.922	19.576.922	-	-	-	-	19.576.922	923.078
TARAPACÁ	COLCHANE	ASISTENCIA TÉCNICA	ASISTENCIA TÉCNICA PROFESIONAL PARA EL MU	21.600.000	21.000.000	-	-	-	5.880.000	5.880.000	5.880.000	600.000
TARAPACÁ	HUARA	ASISTENCIA TÉCNICA	CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES PARA CATA	25.453.336	25.453.336	25.453.336	-	-	-	-	25.453.336	-
TARAPACÁ	HUARA	ASISTENCIA TÉCNICA	CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES PARA ELAB	55.200.009	50.400.000	13.500.000	26.640.000	-	10.260.000	36.900.000	50.400.000	4.800.009
TARAPACÁ	HUARA	OBRA	OBRAS DE EMERGENCIA PARA REHABILITACIÓN	74.125.770	74.125.770	74.125.770	-	-	-	-	74.125.770	-
TARAPACÁ	IQUIQUE	ASISTENCIA TÉCNICA	CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES PARA CATA	7.400.000	7.400.000	7.400.000	-	-	-	-	7.400.000	-
TARAPACÁ	IQUIQUE	ASISTENCIA TÉCNICA	CONTRATACION DE PROFESIONALES PARA CATA	81.600.012	49.400.007	-	-	18.133.336	31.000.000	49.133.336	49.133.336	32.466.676
TARAPACÁ	IQUIQUE	ASISTENCIA TÉCNICA	CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES PARA ELAB	19.066.670	19.066.670	19.066.670	-	-	-	-	19.066.670	-
TARAPACÁ	IQUIQUE	ESTUDIO	ESTUDIO DE MINIMO COSTO Y LOCALIZACIÓN DE	100.000.000	96.815.299	-	-	-	45.410.840	45.410.840	45.410.840	4.589.160
TARAPACÁ	IQUIQUE	ESTUDIO	ESTUDIO PARA EL DISEÑO DE LA CONSTRUCCIÓN	70.937.600	70.937.600	-	-	-	8.512.512	8.512.512	8.512.512	-
TARAPACÁ	IQUIQUE	ESTUDIO	REP. SIST. DE TRAT. DE A.S. CALETA LOS VERDE	30.000.000	29.000.000	-	-	-	5.000.000	5.000.000	5.000.000	1.000.000
TARAPACÁ	PICA	ASISTENCIA TÉCNICA	CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES PARA CATA	16.100.002	16.100.002	16.100.002	-	-	-	-	16.100.002	-
TARAPACÁ	PICA	ASISTENCIA TÉCNICA	CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES PARA ELAB	37.720.005	37.720.005	15.088.002	-	22.632.003	-	22.632.003	37.720.005	-
TARAPACÁ	PICA	OBRA	REPOSICIÓN EQUIPOS PLANTA DE TRATAMIENTO	25.000.000	25.000.000	-	20.000.000	-	5.000.000	25.000.000	25.000.000	-
TARAPACÁ	POZO ALMONTE	ASISTENCIA TÉCNICA	CONTINUIDAD DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA	20.000.000	20.000.000	-	-	-	20.000.000	20.000.000	20.000.000	-
TARAPACÁ	POZO ALMONTE	ASISTENCIA TÉCNICA	CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES PARA CATA	18.860.000	18.860.000	18.860.000	-	-	-	-	18.860.000	-
TARAPACÁ	POZO ALMONTE	ASISTENCIA TÉCNICA	CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES PARA ELAB	32.200.000	32.200.000	18.917.500	13.282.500	-	-	13.282.500	32.200.000	-

TARAPACÁ	POZO ALMONTE	ESTUDIO	RED DE ALCANTARILLADO Y NORMALIZACIÓN RE	132.806.380	132.806.380	-	-	-	132.806.380	132.806.380	132.806.380	-
TOTAL			0	989.869.784	946.790.336	398.539.538	72.951.806	40.765.339	271.717.435	385.434.580	783.974.118	44.750.578
ANTOFAGASTA	AMUR ANTOFAGASTA	ASISTENCIA TÉCNICA	DISEÑOS DE PROYECTOS INTEGRALES DE URBA	117.600.000	117.554.836	47.003.869	-	11.750.967	-	11.750.967	58.754.836	45.164
ANTOFAGASTA	ANTOFAGASTA	ASISTENCIA TÉCNICA	ASISTENCIA TECNICA RESIDUOS SOLIDOS	36.000.000	36.000.000	14.400.000	-	-	21.600.000	21.600.000	36.000.000	-
ANTOFAGASTA	ANTOFAGASTA	OBRA	CONSTRUCCION 34 SOLUCIONES SANITARIAS,DI	194.452.718	155.562.174	-	-	-	155.562.174	155.562.174	155.562.174	38.890.544
ANTOFAGASTA	SAN PEDRO DE ATACAMA	ESTUDIO	CONSTRUCCION SISTEMA DE DISPOSICIÓN FINA	120.300.000	120.300.000	71.300.000	-	-	-	-	71.300.000	-
ANTOFAGASTA	TOCOPILLA	ASISTENCIA TÉCNICA	CONTRATACIÓN ASISTENCIA TECNICA PROFESIC	103.200.000	103.200.000	43.000.000	29.240.000	-	-	29.240.000	72.240.000	30.960.000
ANTOFAGASTA	TOCOPILLA	OBRA	CONSTRUCCION DE CONEXION A COLECTOR DE	12.246.130	9.065.356	-	-	9.000.000	-	9.000.000	9.000.000	3.246.130
TOTAL			0	583.798.848	541.682.366	175.703.869	29.240.000	20.750.967	177.162.174	227.153.141	402.857.010	73.141.838
ATACAMA	ALTO DEL CARMEN	ASISTENCIA TÉCNICA	DESARROLLO DE INICIATIVAS DE SANEAMIENTO	13.368.000	13.368.000	11.606.400	-	-	1.761.600	1.761.600	13.368.000	-
ATACAMA	ALTO DEL CARMEN	OBRA	CONSTRUCCION CASETAS SANITARIAS LOCALIDA	83.302.000	83.301.990	73.305.752	-	-	9.696.350	9.696.350	83.002.102	299.898
ATACAMA	ALTO DEL CARMEN	OBRA	PRUEBAS DE BOMBEO SISTEMAS DE AGUA POTA	33.558.000	33.558.000	-	-	-	33.558.000	33.558.000	33.558.000	-
ATACAMA	CHAÑARAL	OBRA	CONSTRUCCION PLANTA FOTOVOLTAICA CALETA	193.624.000	193.624.000	-	-	-	193.624.000	193.624.000	193.624.000	-
ATACAMA	FREIRINA	ASISTENCIA TÉCNICA	ELABORACION Y APOYO EN PROYECTOS DE SAN	14.400.000	11.520.000	-	-	-	11.520.000	11.520.000	11.520.000	2.880.000
ATACAMA	FREIRINA	ESTUDIO	ESTUDIO MECANICA DE SUELOS MACROLOTEOS	25.658.000	25.546.020	-	10.263.200	-	15.282.820	25.546.020	25.546.020	111.980
ATACAMA	FREIRINA	OBRA	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLAT	158.408.180	177.235.827	-	-	-	142.567.362	142.567.362	142.567.362	15.840.818
ATACAMA	HUASCO	DISEÑO	CONSTRUCCIÓN SISTEMA ALCANTARILLADO SEC	30.010.500	30.010.500	3.301.155	-	-	-	-	3.301.155	-
ATACAMA	HUASCO	ESTUDIO	CONSTRUCCION SOLUCIONES SANITARIAS Y OBR	32.000.000	32.000.000	-	-	-	28.800.000	28.800.000	28.800.000	3.200.000
ATACAMA	VALLENAR	ADQUISICIÓN TERRENO	ADQUISICIÓN TERRENO PARA VIVIENDAS SOCIAL	1.606.534.000	1.470.000.000	-	-	-	1.470.000.000	1.470.000.000	1.470.000.000	136.534.000
ATACAMA	VALLENAR	ASISTENCIA TÉCNICA	SANEAMIENTO SANITARIO DE LAS POSTAS DE SA	22.000.000	22.000.000	11.000.000	-	-	-	-	11.000.000	-
ATACAMA	VALLENAR	ESTUDIO	CONSTRUCCION SOLUCIONES SANITARIA Y OBR	34.930.000	34.900.000	30.714.400	-	-	4.185.600	4.185.600	34.900.000	30.000
ATACAMA	VALLENAR	ESTUDIO	CONSTRUCCION SOLUCIONES SANITARIA Y OBR	33.080.000	33.000.000	29.046.400	-	-	3.953.600	3.953.600	33.000.000	80.000
ATACAMA	VALLENAR	OBRA	MEJORAMIENTO PLANTA ELEVADORA DE AGUAS	123.219.518	123.219.518	-	-	-	123.219.518	123.219.518	123.219.518	-
TOTAL			0	2.404.092.198	2.283.283.855	158.974.107	10.263.200	-	2.038.168.850	2.048.432.050	2.207.406.157	158.976.696
COQUIMBO	ANDACOLLO	ADQUISICIÓN TERRENO	ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA COMITÉES DE VI	173.349.460	140.070.000	-	-	-	140.070.000	140.070.000	140.070.000	33.279.460
COQUIMBO	ANDACOLLO	ASISTENCIA TÉCNICA	DISEÑO DE SOLUCIONES SANITARIAS EN BENEFI	46.800.000	46.800.000	-	-	-	37.440.000	37.440.000	37.440.000	9.360.000
COQUIMBO	ANDACOLLO	ASISTENCIA TÉCNICA	ELABORACIÓN DE CARTERA DE PROYECTOS DE	38.080.000	37.560.000	1.471.200	-	-	-	-	1.471.200	520.000
COQUIMBO	CANELA	ASISTENCIA TÉCNICA	ASISTENCIA TECNICA PARA GENERAR PROYECT	17.820.000	17.820.000	7.128.000	-	-	1.782.000	1.782.000	8.910.000	-
COQUIMBO	CANELA	ASISTENCIA TÉCNICA	CONTRAPARTE TECNICA DE DISEÑO PROYECTO	13.500.000	13.500.000	5.400.000	-	-	8.100.000	8.100.000	13.500.000	-
COQUIMBO	CANELA	ESTUDIO	PLAN DE CIERRE Y ABANDONO VERTEDERO EL G	26.000.000	26.000.000	-	-	-	5.200.000	5.200.000	5.200.000	-
COQUIMBO	CANELA	ESTUDIO	URBANIZACIÓN DE TERRENOS SECTOR PUERTO	12.500.000	12.500.000	-	-	-	1.500.000	1.500.000	1.500.000	-
COQUIMBO	CANELA	OBRA	EXTENSION RED AGUA POTABLE Y RED DE ALCA	94.496.726	94.496.726	-	-	-	9.166.182	9.166.182	9.166.182	283.491
COQUIMBO	COMBARBALÁ	ASISTENCIA TÉCNICA	ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE ENERGIZACIÓ	36.000.000	12.000.000	-	-	-	12.000.000	12.000.000	12.000.000	24.000.000
COQUIMBO	COMBARBALÁ	OBRA	CIERRE PERIMETRAL VERTEDERO MUNICIPAL	46.859.000	46.859.000	-	-	-	3.326.130	3.326.130	3.326.130	102.870
COQUIMBO	COMBARBALÁ	OBRA	HABILITACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGL	47.142.296	42.428.066	-	-	-	42.428.066	42.428.066	42.428.066	4.714.230
COQUIMBO	COMBARBALÁ	OBRA	HABILITACIÓN PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AG	106.788.185	106.788.185	-	42.715.274	-	60.000.000	102.715.274	102.715.274	4.072.911
COQUIMBO	COMBARBALÁ	OBRA	INSTALACIÓN DE ESTANQUES DE ACUMULACIÓN	50.099.321	49.371.753	-	9.292.297	-	-	9.292.297	9.292.297	727.568
COQUIMBO	COQUIMBO	ESTUDIO	SANEAMIENTO SANITARIO GUANAQUEROS	50.000.000	50.000.000	16.000.000	-	-	4.000.000	4.000.000	20.000.000	-

COQUIMBO	COQUIMBO	ESTUDIO	SANEAMIENTO SANITARIO PAN DE AZÚCAR I ETA	87.000.000	87.000.000	-	-	-	17.400.000	17.400.000	17.400.000	-
COQUIMBO	COQUIMBO	ESTUDIO	SANEAMIENTO SANITARIO PAN DE AZÚCAR II ETA	47.000.000	47.000.000	22.560.000	-	-	5.640.000	5.640.000	28.200.000	-
COQUIMBO	COQUIMBO	ESTUDIO	SANEAMIENTO SANITARIO SECTOR EL SAUCE RIN	82.000.000	79.598.612	39.360.000	-	-	7.438.612	7.438.612	46.798.612	2.401.388
COQUIMBO	ILLAPEL	ESTUDIO	CONSTRUCCIÓN RELLENO SANITARIO INTERPRO	34.000.000	34.000.000	-	-	-	17.000.000	17.000.000	17.000.000	-
COQUIMBO	ILLAPEL	ESTUDIO	SISTEMA A.P.R. SECTOR LAS CAÑAS SUR	20.550.000	20.550.000	-	-	-	2.750.000	2.750.000	2.750.000	5.991.551.084
COQUIMBO	ILLAPEL	OBRA	CONST. SIST. A.P. ALTERNATIVO TUNQUÉN	49.949.000	49.949.000	9.244.000	-	-	-	-	9.244.000	-
COQUIMBO	ILLAPEL	OBRA	CONSTRUCCIÓN COLECTOR AVDA. LA CONCEPC	76.273.324	68.645.992	-	-	-	68.645.992	68.645.992	68.645.992	7.627.332
COQUIMBO	ILLAPEL	OBRA	CONSTRUCCIÓN SIST. DE AGUA POTABLE ALTER	36.721.000	32.759.772	4.698.772	-	-	-	-	4.698.772	3.961.228
COQUIMBO	ILLAPEL	OBRA	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE Y AGUAS SERVI	186.772.491	168.095.242	-	-	-	168.095.242	168.095.242	168.095.242	18.677.249
COQUIMBO	LA HIGUERA	ASISTENCIA TÉCNICA	APOYO TÉCNICO PARA GENERACIÓN DE INICIAT	31.200.000	31.200.000	28.600.000	-	-	2.600.000	2.600.000	31.200.000	-
COQUIMBO	LA HIGUERA	ASISTENCIA TÉCNICA	ASISTENCIA TECNICA PARA GENERACIÓN DE PR	32.400.000	32.400.000	1.400.000	-	-	-	-	1.400.000	-
COQUIMBO	LA HIGUERA	ASISTENCIA TÉCNICA	ASISTENCIA TECNICA PARA GENERACIÓN DE PR	34.800.000	34.800.000	30.740.000	-	-	4.060.000	4.060.000	34.800.000	-
COQUIMBO	LA HIGUERA	DISEÑO	C.C.S. LOS CHOROS	31.114.000	41.070.900	7.965.600	-	-	1.991.400	1.991.400	9.957.000	-
COQUIMBO	LA SERENA	ASISTENCIA TÉCNICA	SANEAMIENTO SANITARIO DE VARIAS LOCALIDA	53.640.000	42.912.000	-	-	-	42.912.000	42.912.000	42.912.000	10.728.000
COQUIMBO	LOS VILOS	ASISTENCIA TÉCNICA	GENERACIÓN DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO	28.800.000	28.800.000	-	-	-	28.800.000	28.800.000	28.800.000	-
COQUIMBO	LOS VILOS	ASISTENCIA TÉCNICA	GENERACIÓN SISTEMAS DE AGUA POTABLE RUR	33.600.000	32.200.000	6.432.000	5.608.000	-	-	5.608.000	12.040.000	1.400.000
COQUIMBO	LOS VILOS	OBRA	PROYECTO EXTENSIÓN DE RED DE AGUA POTAB	12.273.846	12.273.846	-	-	-	12.273.846	12.273.846	12.273.846	-
COQUIMBO	MONTE PATRIA	ADQUISICIÓN TERRENO	ADQUISICIÓN DE TERRENO COMITÉ PRO-CASA A	147.000.000	147.000.000	-	-	147.000.000	-	147.000.000	147.000.000	-
COQUIMBO	MONTE PATRIA	ADQUISICIÓN TERRENO	ADQUISICIÓN DE TERRENO COMITÉ PRO-CASA P	130.193.500	130.193.500	-	-	-	130.193.500	130.193.500	130.193.500	-
COQUIMBO	MONTE PATRIA	OBRA	CONSTRUCCIÓN CASETAS SANITARIAS SECTOR	49.701.319	57.990.857	19.880.528	-	-	-	-	19.880.528	29.820.791
COQUIMBO	MONTE PATRIA	OBRA	CONSTRUCCION DE ESTANQUES DE ACUMULACI	188.920.356	188.920.356	56.676.107	-	-	-	-	56.676.107	-
COQUIMBO	MONTE PATRIA	OBRA	CONSTRUCCION SISTEMA DE HIDRONEUMATICO	18.329.907	16.496.916	-	-	-	16.496.916	16.496.916	16.496.916	1.832.991
COQUIMBO	OVALLE	ASISTENCIA TÉCNICA	ASISTENCIA TECNICA DE PROFESIONALES PARA	32.400.000	32.400.000	6.480.000	-	-	-	-	6.480.000	-
COQUIMBO	OVALLE	ASISTENCIA TÉCNICA	ASISTENCIA TÉCNICA PARA GENERACIÓN DE PR	33.600.000	33.600.000	-	-	-	33.600.000	33.600.000	33.600.000	-
COQUIMBO	OVALLE	ASISTENCIA TÉCNICA	ASISTENCIA TÉCNICA PARA PROYECTOS APR Y S	45.600.000	45.600.000	18.240.000	24.310.000	-	3.050.000	27.360.000	45.600.000	-
COQUIMBO	OVALLE	ASISTENCIA TÉCNICA	IDENTIFICACIÓN ASENTAMIENTOS RURALES CON	14.000.000	14.000.000	-	-	-	7.000.000	7.000.000	7.000.000	-
COQUIMBO	OVALLE	ESTUDIO	CCS LOCALIDAD DE EL TRAPICHE	35.000.000	35.000.000	-	-	-	4.187.680	4.187.680	4.187.680	-
COQUIMBO	OVALLE	ESTUDIO	PROYECTO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL S	32.000.000	32.000.000	-	-	-	1.280.000	1.280.000	1.280.000	-
COQUIMBO	OVALLE	OBRA	ASISTENCIA TECNICA PARA PROYECTOS A.P.R. E	42.000.000	42.000.000	12.600.000	-	-	-	-	12.600.000	-
COQUIMBO	OVALLE	OBRA	EXTENSIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN AGUA POT	17.371.706	17.371.706	-	-	-	17.371.706	17.371.706	17.371.706	-
COQUIMBO	OVALLE	OBRA	EXTENSIÓN MATRIZ AGUA POTABLE SECTOR LAS	34.266.338	34.253.259	30.142.868	-	-	3.987.079	3.987.079	34.129.947	136.391
COQUIMBO	OVALLE	OBRA	INSTALACION Y ADQUISICIÓN DE ESTANQUES PA	70.883.647	70.828.046	17.707.012	-	-	-	-	17.707.012	55.601
COQUIMBO	PAIHUANO	ASISTENCIA TÉCNICA	ASISTENCIA TECNICA PARA ELABORACION PROY	31.200.000	24.960.000	-	-	-	24.960.000	24.960.000	24.960.000	6.240.000
COQUIMBO	PUNITAQUI	ASISTENCIA TÉCNICA	C.C.S. LOC. DE LA HIGUERA, GRANJITA Y EL HINC	16.000.000	16.000.000	-	-	-	1.600.000	1.600.000	1.600.000	-
COQUIMBO	PUNITAQUI	ASISTENCIA TÉCNICA	CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES PARA LA GI	29.000.000	30.000.000	18.180.016	-	-	-	-	18.180.016	-
COQUIMBO	PUNITAQUI	ASISTENCIA TÉCNICA	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	30.000.000	30.000.000	25.344.000	-	-	4.656.000	4.656.000	30.000.000	-
COQUIMBO	PUNITAQUI	OBRA	CONTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PÚBLICO SECT	61.989.000	61.963.756	-	-	-	6.007.938	6.007.938	6.007.938	211.057
COQUIMBO	PUNITAQUI	OBRA	HABILITACIÓN POZO SECTOR LA RINCONADA DE	199.817.487	199.817.407	179.835.658	-	-	-	-	179.835.658	80

COQUIMBO	PUNTAQUI	OBRA	MEJORAMIENTO INTEGRAL AGUA POTABLE Y ALC	52.212.849	52.212.849	-	-	-	4.082.313	4.082.313	4.082.313	126.257
COQUIMBO	RÍO HURTADO	ASISTENCIA TÉCNICA	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	28.800.000	28.800.000	28.000.000	-	-	800.000	800.000	28.800.000	-
COQUIMBO	RÍO HURTADO	ASISTENCIA TÉCNICA	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	28.800.000	28.800.000	5.760.000	-	-	-	-	5.760.000	-
COQUIMBO	RÍO HURTADO	ASISTENCIA TÉCNICA	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	31.200.000	31.200.000	27.560.000	-	-	3.640.000	3.640.000	31.200.000	-
COQUIMBO	RÍO HURTADO	ESTUDIO	EVALUACIÓN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA CONST	21.860.000	21.860.000	-	-	-	2.186.000	2.186.000	2.186.000	-
COQUIMBO	RÍO HURTADO	OBRA	CONSTRUCCIÓN ESTANQUES DE ACUMULACIÓN	26.827.570	26.477.369	3.177.284	-	-	-	-	3.177.284	350.201
COQUIMBO	RÍO HURTADO	OBRA	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO E	122.113.425	122.113.425	14.653.611	-	-	-	-	14.653.611	-
COQUIMBO	RÍO HURTADO	OBRA	MEJORAMIENTO SISTEMAS DE ACUMULACIÓN DE	31.023.668	31.023.668	3.722.840	-	-	-	-	3.722.840	-
COQUIMBO	RÍO HURTADO	OBRA	OBRAS COMPLEMENTARIAS DE HABILITACION DE	130.000.000	130.000.000	62.400.000	-	-	15.132.000	15.132.000	77.532.000	468.000
COQUIMBO	RÍO HURTADO	OBRA	OBRAS COMPLEMENTARIAS LOTE O COMITÉ PRO	80.000.000	80.000.000	40.107.767	-	-	7.655.466	7.655.466	47.763.233	236.767
COQUIMBO	RÍO HURTADO	OBRA	REEMPLAZO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA	82.847.192	82.847.192	33.138.877	-	-	48.217.066	48.217.066	81.355.943	1.491.249
COQUIMBO	SALAMANCA	ESTUDIO	C.C.S. ARBOLEDA - EL TEBAL PANGUESILLO Y CH	47.800.000	47.800.000	-	-	-	9.560.000	9.560.000	9.560.000	-
COQUIMBO	SALAMANCA	ESTUDIO	CONSTRUCCIÓN SOLUCIONES SANITARIAS CUNC	55.000.000	55.000.000	-	-	-	10.581.600	10.581.600	10.581.600	-
COQUIMBO	SALAMANCA	ESTUDIO	PLAN DE CIERRE VERTEDERO EL QUEÑE	22.960.279	22.960.279	-	-	-	4.560.279	4.560.279	4.560.279	-
COQUIMBO	SALAMANCA	OBRA	CONSTRUCCIÓN PLANTA DE EMERGENCIA DE TR	137.197.950	147.200.981	120.734.196	-	-	16.463.754	16.463.754	137.197.950	-
COQUIMBO	SALAMANCA	OBRA	MEJORAMIENTO, PROFUNDIZACION Y HABILITAC	36.160.861	32.544.775	-	-	-	32.544.775	32.544.775	32.544.775	3.616.086
COQUIMBO	VICUÑA	OBRA	CONSTRUCCION SOLUCIONES SANITARIAS LOCA	89.711.100	89.711.100	43.061.328	-	-	10.442.372	10.442.372	53.503.700	322.960
COQUIMBO	VICUÑA	OBRA	CONSTRUCCION SOLUCIONES SANITARIAS SAN I	197.287.512	197.287.512	78.915.005	-	118.372.507	-	118.372.507	197.287.512	-
COQUIMBO	VICUÑA	OBRA	MEJORAMIENTO PTAS GUALLIGUAICA	182.365.368	91.004.506	-	-	-	35.240.615	35.240.615	35.240.615	110.722.951
COQUIMBO	VICUÑA	OBRA	OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTOR NUEVA TAL	174.580.526	174.580.526	69.832.210	-	104.748.316	-	104.748.316	174.580.526	-
TOTAL			0	4.475.550.209	4.293.269.079	1.097.148.879	61.925.571	370.120.823	1.160.116.529	1.612.162.923	2.709.311.802	- 5.714.063.975
VALPARAÍSO	ALGARROBO	ESTUDIO	DESARROLLO URBANO DEL SECTOR EL LITRE DE	45.000.000	35.100.000	14.040.000	-	-	-	-	14.040.000	30.960.000
VALPARAÍSO	ALGARROBO	ESTUDIO	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E	68.520.000	68.520.000	27.408.000	-	-	-	-	27.408.000	41.112.000
VALPARAÍSO	ALGARROBO	OBRA	NORMALIZACION Y HABILITACION DEL SUMINIST	112.719.046	101.447.141	-	-	-	101.447.141	101.447.141	101.447.141	11.271.905
VALPARAÍSO	CABILDO	OBRA	MEJORAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO DE A	108.681.831	108.681.798	97.813.615	-	-	-	-	97.813.615	33
VALPARAÍSO	CABILDO	OBRA	OBRAS DE URBANIZACIÓN COMITE ALLEGADOS C	135.627.600	135.627.600	40.333.966	57.317.906	-	-	57.317.906	97.651.872	24.412.968
VALPARAÍSO	CABILDO	OBRA	RECAMBIO PARQUE ILUMINACIÓN PUBLICA URBA	199.982.863	199.982.863	-	-	-	199.982.863	199.982.863	199.982.863	-
VALPARAÍSO	CALLE LARGA	ASISTENCIA TÉCNICA	ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE AGUA POTABI	22.799.992	22.799.992	-	-	-	22.799.992	22.799.992	22.799.992	-
VALPARAÍSO	CALLE LARGA	ASISTENCIA TÉCNICA	EXPEDIENTE DELIMITACIÓN DE POLÍGONOS DE F	23.000.670	23.000.670	711.514	-	-	-	-	711.514	-
VALPARAÍSO	CALLE LARGA	OBRA	EXTENSIÓN RED DE ALCANTARILLADO POBLACIÓ	30.079.000	30.079.000	-	-	-	3.501.196	3.501.196	3.501.196	108.284
VALPARAÍSO	CALLE LARGA	OBRA	EXTENSIÓN RED DE ALCANTARILLADO SECTOR V	83.382.000	83.382.000	-	-	-	9.705.665	9.705.665	9.705.665	300.175
VALPARAÍSO	CALLE LARGA	SANEAMIENTO DE TÍTULO	SANEAMIENTO DIVERSOS SECTORES DOS	69.564.000	69.564.000	-	-	-	69.564.000	69.564.000	69.564.000	-
VALPARAÍSO	CALLE LARGA	SANEAMIENTO DE TÍTULO	SANEAMIENTO DIVERSOS SECTORES, CALLE LAR	67.235.850	67.235.850	6.808.963	-	-	-	-	6.808.963	-
VALPARAÍSO	CARTAGENA	ASISTENCIA TÉCNICA	APOYO A LA GESTION FISICA DEL TERRITORIO C	17.160.000	17.160.000	6.864.000	1.716.000	-	-	1.716.000	8.580.000	-
VALPARAÍSO	CASABLANCA	ADQUISICIÓN TERRENO	ADQUISICIÓN TERRENO LO OROZCO	30.650.000	30.650.000	30.650.000	-	-	-	-	30.650.000	-
VALPARAÍSO	CASABLANCA	ASISTENCIA TÉCNICA	ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS S	8.400.000	8.400.000	4.200.000	-	-	4.200.000	4.200.000	8.400.000	-
VALPARAÍSO	CASABLANCA	ESTUDIO	CENTRO DE TRATAMIENTO INTERMEDIO DE RSD	90.250.000	90.250.000	-	-	-	18.050.000	18.050.000	18.050.000	-
VALPARAÍSO	CASABLANCA	ESTUDIO	CONSTRUCCION ALCANTARILLADO Y PTA. TRATA	32.694.500	32.694.500	-	-	-	24.520.875	24.520.875	24.520.875	-

VALPARAÍSO	CASABLANCA	ESTUDIO	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y	31.203.200	31.203.200	-	-	-	23.402.400	23.402.400	23.402.400	-
VALPARAÍSO	CASABLANCA	ESTUDIO	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y	16.755.200	16.755.200	-	10.053.120	-	2.513.280	12.566.400	12.566.400	-
VALPARAÍSO	CASABLANCA	ESTUDIO	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y	20.136.500	20.136.500	-	12.081.900	-	3.020.475	15.102.375	15.102.375	-
VALPARAÍSO	EL QUISCO	ESTUDIO	ESTUDIO DE SANIAMIENTO SANITARIO INTEGRAL	70.900.000	70.900.000	-	-	-	42.540.000	42.540.000	42.540.000	-
VALPARAÍSO	EL QUISCO	OBRA	CONSTRUCCION ALCANTARILLADO AV. ESPAÑA,	25.564.137	25.564.136	25.564.136	-	-	-	-	25.564.136	1
VALPARAÍSO	HIJUELAS	ESTUDIO	CONSTRUCCIÓN AGUA POTABLE Y ALCANTARILL	40.000.000	40.000.000	-	-	-	20.000.000	20.000.000	20.000.000	-
VALPARAÍSO	HIJUELAS	OBRA	CONSTRUCCIÓN OBRAS DE HABILITACIÓN DE TE	186.275.786	186.275.786	20.117.785	-	-	2.168.250	2.168.250	22.286.035	67.059
VALPARAÍSO	ISLA DE PASCUA	ASISTENCIA TÉCNICA	APOYO PARA LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTA	50.400.000	49.700.000	19.420.000	-	-	-	-	19.420.000	700.000
VALPARAÍSO	ISLA DE PASCUA	ASISTENCIA TÉCNICA	ASISTENCIA PARA LA ELABORACIÓN, SEGUIMIEN	36.600.000	36.100.000	12.750.000	17.250.000	-	6.100.000	23.350.000	36.100.000	500.000
VALPARAÍSO	ISLA DE PASCUA	ASISTENCIA TÉCNICA	ASISTENCIA TECNICA PARA EL ESTUDIO DE CON	38.000.000	38.000.000	18.800.000	-	-	-	-	18.800.000	-
VALPARAÍSO	ISLA DE PASCUA	ESTUDIO	CONSOLIDACION URBANA PARA LA COMUNA DE	85.000.000	76.500.000	45.900.000	-	-	-	-	45.900.000	8.500.000
VALPARAÍSO	ISLA DE PASCUA	ESTUDIO	ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE LOS RESIDUO	33.875.000	32.300.513	20.995.333	-	-	-	-	20.995.333	1.574.487
VALPARAÍSO	ISLA DE PASCUA	ESTUDIO	ESTUDIO PARA EL DISEÑO DEL PLAN DE CIERRE	85.000.000	85.000.000	34.000.000	-	-	-	-	34.000.000	51.000.000
VALPARAÍSO	ISLA DE PASCUA	OBRA	MEJORAMIENTO INTEGRAL POZO DE EXTRACCIÓN	162.986.750	162.986.750	-	-	-	162.986.750	162.986.750	162.986.750	-
VALPARAÍSO	ISLA DE PASCUA	OBRA	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LUMINARIAS E	199.466.684	179.520.016	-	-	-	179.520.016	179.520.016	179.520.016	19.946.668
VALPARAÍSO	ISLA DE PASCUA	Valorización de Residuos	PROGRAMA DE MINIMIZACIÓN DE RESIDUOS DON	60.588.850	60.588.850	-	-	-	60.588.850	60.588.850	60.588.850	-
VALPARAÍSO	JUAN FERNÁNDEZ	ASISTENCIA TÉCNICA	ASISTENCIA TECNICA PARA LA UNIDAD DE GESTI	17.640.000	17.640.000	2.116.800	-	-	-	-	2.116.800	-
VALPARAÍSO	JUAN FERNÁNDEZ	ASISTENCIA TÉCNICA	ASISTENCIA TÉCNICA PARA PROYECTOS DE ELE	12.965.400	12.965.400	6.484.320	-	-	-	-	6.484.320	1.621.080
VALPARAÍSO	JUAN FERNÁNDEZ	ASISTENCIA TÉCNICA	DIAGNOSTICO, SEGUIMIENTO, CONTROL Y REAC	15.794.508	15.794.508	-	-	15.000.000	794.508	15.794.508	15.794.508	-
VALPARAÍSO	JUAN FERNÁNDEZ	ESTUDIO	ESTUDIO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE ME	71.789.289	71.700.000	43.020.000	-	-	-	-	43.020.000	89.289
VALPARAÍSO	JUAN FERNÁNDEZ	OBRA	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS SISTEMAS AGUA POT	170.399.340	170.399.340	-	5.447.921	-	-	5.447.921	5.447.921	-
VALPARAÍSO	LA LIGUA	ESTUDIO	ESTUDIO PARA ACTUALIZACIÓN DISEÑO DE INGE	37.025.570	33.323.013	-	-	-	33.323.013	33.323.013	33.323.013	3.702.557
VALPARAÍSO	LA LIGUA	OBRA	CONSTRUCCION DE ACOMETIDAS DE UNIONES D	28.188.425	28.188.425	28.188.425	-	-	-	-	28.188.425	-
VALPARAÍSO	LIMACHE	ASISTENCIA TÉCNICA	CONTRATACION DE ASISTENCIA TECNICA PARA L	27.960.000	20.970.000	18.453.600	-	2.516.400	-	2.516.400	20.970.000	6.990.000
VALPARAÍSO	LIMACHE	ASISTENCIA TÉCNICA	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	15.000.000	15.000.000	7.500.000	-	-	-	-	7.500.000	-
VALPARAÍSO	LIMACHE	ESTUDIO	SANEAMIENTO SECTOR TABOLANGO	81.700.000	81.700.000	-	-	-	5.700.001	5.700.001	5.700.001	4.299.999
VALPARAÍSO	LIMACHE	OBRA	CONSTRUCCIÓN SANEAMIENTO SANITARIO SECT	29.370.688	23.496.550	-	-	-	23.496.550	23.496.550	23.496.550	5.874.138
VALPARAÍSO	LLAY LLAY	ASISTENCIA TÉCNICA	ASISTENCIA TECNICA PARA ELABORACION DE CA	20.400.000	20.400.000	14.688.000	-	-	3.672.000	3.672.000	18.360.000	-
VALPARAÍSO	LLAY LLAY	ASISTENCIA TÉCNICA	ASOCIATIVIDAD PARA REHAB. Y/O CIERRE P.T.A.S	37.845.533	37.845.533	-	-	-	7.845.533	7.845.533	7.845.533	-
VALPARAÍSO	LLAY LLAY	ESTUDIO	DISEÑO RED ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRA	34.870.000	34.870.000	-	-	-	20.922.000	20.922.000	20.922.000	-
VALPARAÍSO	LOS ANDES	ASISTENCIA TÉCNICA	APOYO TECNICO PARA PROGRAMA DE MINIMIZA	18.000.000	18.000.000	-	-	1.500.000	12.900.000	14.400.000	14.400.000	3.600.000
VALPARAÍSO	LOS ANDES	ASISTENCIA TÉCNICA	ASISTENCIA TÉCNICA PARA ELABORACIÓN DE CA	22.273.958	22.273.958	11.622.223	-	-	-	-	11.622.223	-
VALPARAÍSO	LOS ANDES	ASISTENCIA TÉCNICA	DIAGNOSTICO Y ASISTENCIA TÉCNICA SANEAMIE	8.000.000	8.000.000	-	3.266.667	-	3.133.333	6.400.000	6.400.000	1.600.000
VALPARAÍSO	LOS ANDES	ESTUDIO	ESTUDIO PARA LA REHABILITACIÓN DE LA PLANT	14.500.000	13.050.000	-	-	-	13.050.000	13.050.000	13.050.000	1.450.000
VALPARAÍSO	NOGALES	ADQUISICIÓN TERRENO	ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA PROYECTO HA	400.800.000	400.800.000	-	-	-	400.800.000	400.800.000	400.800.000	-
VALPARAÍSO	NOGALES	ESTUDIO	ESTUDIO DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN PARA	73.000.000	65.700.000	-	-	-	65.700.000	65.700.000	65.700.000	7.300.000
VALPARAÍSO	OLMUÉ	ADQUISICIÓN TERRENO	ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA PROYECTO HA	770.339.227	770.339.227	-	-	-	770.339.227	770.339.227	770.339.227	-
VALPARAÍSO	OLMUÉ	ASISTENCIA TÉCNICA	ASISTENCIA TECNICA, PARA GENERAR PROYECT	15.000.000	15.000.000	4.500.000	-	-	-	-	4.500.000	-

VALPARAÍSO	OLMUÉ	ASISTENCIA TÉCNICA	ASISTENCIA TECNICA, PARA LA GENERACION DE	33.600.000	33.600.000	-	-	-	33.600.000	33.600.000	33.600.000	-
VALPARAÍSO	OLMUÉ	ASISTENCIA TÉCNICA	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	33.600.000	33.600.000	-	-	-	6.100.000	6.100.000	6.100.000	-
VALPARAÍSO	OLMUÉ	ESTUDIO	ESTUDIO DE PROYECTO RED DE ALCANTARILLAD	93.963.000	93.947.222	37.574.400	45.098.258	11.274.564	-	56.372.822	93.947.222	15.778
VALPARAÍSO	OLMUÉ	ESTUDIO	ESTUDIO EFICIENCIA ENERGETICA ALUMBRADO	26.857.650	26.857.650	-	-	-	26.857.650	26.857.650	26.857.650	-
VALPARAÍSO	OLMUÉ	OBRA	AMPLIACIÓN SISTEMA A. P. R. DISTRIBUCIÓN EST	150.888.736	150.888.736	-	-	-	6.528.436	6.528.436	6.528.436	201.910
VALPARAÍSO	PANQUEHUE	INSPECCIÓN TÉCNICA	TERMINACIÓN PTAS PANQUEHUE	17.499.996	17.499.996	-	-	-	7.777.775	7.777.775	7.777.775	1
VALPARAÍSO	PANQUEHUE	SANEAMIENTO DE TÍTULO	SANEAMIENTO DE TITULOS COMUNA DE PANQUE	10.250.000	10.250.000	-	9.250.000	-	-	9.250.000	9.250.000	-
VALPARAÍSO	PAPUDO	ASISTENCIA TÉCNICA	ASESORÍA PARA LA CONSTITUCION DE SERVIDUM	16.739.250	16.793.250	8.396.625	-	-	8.342.625	8.342.625	16.739.250	-
VALPARAÍSO	PAPUDO	ASISTENCIA TÉCNICA	ASESORÍA PARA TRAMITACION Y APROBACION D	25.509.600	25.509.600	-	-	-	25.509.600	25.509.600	25.509.600	-
VALPARAÍSO	PAPUDO	OBRA	CONSTRUCCION ARRANQUES DE AGUA POTABLE	75.169.688	75.169.688	-	-	-	43.748.758	43.748.758	43.748.758	1.353.055
VALPARAÍSO	PAPUDO	OBRA	MEJORAMIENTO AVENIDA LAS SALINAS ORIENTE	100.406.308	100.406.308	-	-	-	100.406.308	100.406.308	100.406.308	-
VALPARAÍSO	PETORCA	ESTUDIO	PROGRAMA DE MINIMIZACIÓN DE RSD POR COM	48.200.000	47.965.000	35.150.800	-	-	12.814.200	12.814.200	47.965.000	235.000
VALPARAÍSO	PETORCA	OBRA	EXTENSIÓN RED ALCANTARILLADO CALLE SABIN	26.322.000	34.820.490	2.632.200	-	-	-	-	2.632.200	-
VALPARAÍSO	PUCHUNCAVÍ	ASISTENCIA TÉCNICA	ASISTENCIA TECNICA PARA LA ELABORACION DE	46.800.000	19.500.000	-	-	19.500.000	-	19.500.000	19.500.000	27.300.000
VALPARAÍSO	PUCHUNCAVÍ	ASISTENCIA TÉCNICA	ASISTENCIA TECNICA PARA LA ELABORACION DE	28.800.000	28.800.000	14.400.000	-	-	-	-	14.400.000	-
VALPARAÍSO	PUTAENDO	ASISTENCIA TÉCNICA	ASISTENCIA TECNICA PARA ELABORACIÓN DE DI	38.400.000	38.400.000	7.680.000	-	-	-	-	7.680.000	-
VALPARAÍSO	PUTAENDO	ASISTENCIA TÉCNICA	ASISTENCIA TECNICA PARA ELABORACIÓN DE DI	27.600.000	27.600.000	-	-	-	27.600.000	27.600.000	27.600.000	-
VALPARAÍSO	PUTAENDO	ESTUDIO	ESTUDIO PARA ELABORACION DE DECLARATORI	30.000.000	24.000.000	-	-	-	24.000.000	24.000.000	24.000.000	6.000.000
VALPARAÍSO	QUILLOTA	OBRA	OBRAS COMPLEMENTARIAS RESCATE ARQUEOL	68.192.452	61.373.207	-	-	-	61.373.207	61.373.207	61.373.207	6.819.245
VALPARAÍSO	QUILPUÉ	ASISTENCIA TÉCNICA	OBRAS DE URBANIZACIÓN EN LOTEOS DE LA CO	18.900.000	19.950.000	-	-	5.150.000	-	5.150.000	5.150.000	-
VALPARAÍSO	QUINTERO	ASISTENCIA TÉCNICA	ASISTENCIA TECNICA PARA ELABORACION DE PF	62.160.000	62.160.000	-	-	-	62.160.000	62.160.000	62.160.000	-
VALPARAÍSO	QUINTERO	ESTUDIO	ESTUDIO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL SIS	26.300.000	25.500.000	18.936.000	-	-	-	-	18.936.000	4.734.000
VALPARAÍSO	RINCONADA	ASISTENCIA TÉCNICA	ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO DE	22.000.000	21.999.996	-	-	17.600.000	-	17.600.000	17.600.000	4.400.000
VALPARAÍSO	SAN ESTEBAN	ASISTENCIA TÉCNICA	DISEÑO DE SANEAMIENTO SANITARIO Y ELECTRI	19.000.000	19.000.000	-	-	-	19.000.000	19.000.000	19.000.000	-
VALPARAÍSO	SAN ESTEBAN	ASISTENCIA TÉCNICA	ELECTRIFICACION SECTOR LOS ESPINOS CAMIN	12.678.950	12.678.950	-	-	7.607.370	-	7.607.370	7.607.370	-
VALPARAÍSO	SAN FELIPE	ASISTENCIA TÉCNICA	ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DE	18.888.885	18.888.885	9.444.443	-	-	-	-	9.444.443	-
VALPARAÍSO	SAN FELIPE	ASISTENCIA TÉCNICA	ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DE	53.999.998	53.999.988	-	21.599.999	-	-	21.599.999	21.599.999	32.399.999
VALPARAÍSO	SAN FELIPE	OBRA	CONSTRUCCIÓN EXTENSION DE MATRIZ DE AGU	127.140.195	127.079.530	-	40.684.862	-	-	40.684.862	40.684.862	10.171.216
VALPARAÍSO	SAN FELIPE	OBRA	MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE RURAL	19.502.342	18.597.700	9.298.850	-	-	-	-	9.298.850	904.642
VALPARAÍSO	SANTA MARÍA	ASISTENCIA TÉCNICA	ASISTENCIA TECNICA PARA EL DISEÑO DE SANE	16.000.000	16.000.000	6.400.000	-	-	9.600.000	9.600.000	16.000.000	-
VALPARAÍSO	SANTA MARÍA	OBRA	EXTENSION RED DE ALCANTARILLADO CALLEJON	22.577.495	22.577.495	9.030.998	13.546.497	-	-	13.546.497	22.577.495	-
VALPARAÍSO	SANTO DOMINGO	ASISTENCIA TÉCNICA	GENERACIÓN, EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE PROY	30.000.000	30.000.000	26.500.000	-	-	3.500.000	3.500.000	30.000.000	-
VALPARAÍSO	VALPARAÍSO	ASISTENCIA TÉCNICA	ASISTENCIA TECNICA U.V. Nº 14, 15, 16, 17, 18, 19	15.900.000	15.900.000	-	-	-	15.900.000	15.900.000	15.900.000	-
VALPARAÍSO	VALPARAÍSO	ASISTENCIA TÉCNICA	PLAN COMPLEMENTARIO DE GESTION SOCIAL PF	37.440.000	26.120.000	-	-	7.048.000	-	7.048.000	7.048.000	11.320.000
VALPARAÍSO	VALPARAÍSO	ASISTENCIA TÉCNICA	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN Y	60.200.000	50.960.000	13.188.000	-	37.770.000	-	37.770.000	50.958.000	9.242.000
VALPARAÍSO	VALPARAÍSO	ESTUDIO	ELABORACION DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL	100.000.000	92.500.000	-	60.000.000	-	-	60.000.000	60.000.000	40.000.000
VALPARAÍSO	VALPARAÍSO	ESTUDIO	SANEAMIENTO SANITARIO CERRO EL LITRE	60.900.000	60.900.000	-	-	-	4.358.800	4.358.800	4.358.800	-
VALPARAÍSO	VALPARAÍSO	ESTUDIO	SANEAMIENTO SANITARIO CERRO MARIPOSA	35.140.000	35.140.000	-	-	-	5.614.000	5.614.000	5.614.000	-

VALPARAÍSO	VALPARAÍSO	ESTUDIO	SANEAMIENTO SANITARIO US. VS. N°12 Y 99	64.800.000	64.800.000	-	-	-	12.960.000	12.960.000	12.960.000	-
VALPARAÍSO	VALPARAÍSO	ESTUDIO	URBANO U.V. N°27 CERRO SAN JUAN DE DIOS	48.356.000	47.672.300	-	-	-	18.932.180	18.932.180	18.932.180	5.587.670
VALPARAÍSO	VALPARAÍSO	OBRA	HABILITACION DE TERRENOS Y SERVICIOS BASIC	46.970.589	23.462.139	18.671.651	-	-	4.790.488	4.790.488	23.462.139	23.508.450
VALPARAÍSO	VALPARAÍSO	OBRA	HABILITACION DE TERRENOS Y SERVICIOS BASIC	46.970.589	46.564.378	18.625.751	-	-	27.100.468	27.100.468	45.726.219	1.244.370
VALPARAÍSO	VALPARAÍSO	OBRA	HABILITACIÓN DE TERRENOS Y SERVICIOS BÁSIC	46.970.589	34.623.734	18.699.494	-	-	15.924.240	15.924.240	34.623.734	12.346.855
VALPARAÍSO	VALPARAÍSO	OBRA	HABILITACIÓN DE TERRENOS Y SERVICIOS BÁSIC	46.970.589	46.553.969	18.621.588	-	-	27.932.381	27.932.381	46.553.969	416.620
VALPARAÍSO	VALPARAÍSO	OBRA	OPTIMIZACION DE VIVIENDAS DE EMERGENCIA Y	99.973.000	98.974.770	-	-	98.000.000	-	98.000.000	98.000.000	1.973.000
VALPARAÍSO	VALPARAÍSO	SANEAMIENTO DE TÍTULO	SANEAMIENTO DE TÍTULO DE DOMINIO COMUNA	180.000.000	180.000.000	15.200.000	-	-	-	-	15.200.000	-
VALPARAÍSO	VILLA ALEMANA	ESTUDIO	ESTUDIO PARA EL DISEÑO DEL PLAN DE CIERRE	56.000.000	54.022.476	-	-	26.880.000	-	26.880.000	26.880.000	6.720.000
VALPARAÍSO	VILLA ALEMANA	OBRA	EXT.RED ALC. CALLES CARRERA, MARCONI, A, FI	89.198.000	89.198.000	-	-	-	8.652.206	8.652.206	8.652.206	267.594
VALPARAÍSO	VIÑA DEL MAR	OBRA	EXTENS. DE RED DE AGUA POTABLE PARA CALLE	38.788.134	38.788.134	-	-	-	38.788.134	38.788.134	38.788.134	-
TOTAL			0	6.633.885.432	6.455.155.910	851.401.480	297.313.130	249.846.334	2.978.159.374	3.525.318.838	4.376.720.318	434.142.048
LIB.BDO.O'HIGGINS	CHÉPICA	ASISTENCIA TÉCNICA	ASISTENCIA TECNICA PROYECTO SANEAMIENTO	26.000.000	26.000.000	10.400.000	-	-	15.600.000	15.600.000	26.000.000	-
LIB.BDO.O'HIGGINS	CHIMBARONGO	ASISTENCIA TÉCNICA	GENERACIÓN DE PROYECTOS DE SOLUCIONES S	31.248.000	31.248.000	-	-	31.248.000	-	31.248.000	31.248.000	-
LIB.BDO.O'HIGGINS	CHIMBARONGO	DISEÑO	C.C.S. CILLA CONVENTO VIEJO Y SECTOR URBAN	28.867.000	28.867.000	-	-	-	3.464.040	3.464.040	3.464.040	-
LIB.BDO.O'HIGGINS	CHIMBARONGO	SANEAMIENTO DE TÍTULO	SANEAMIENTO TERRENOS CONSTRUCCIÓN CASE	171.528.000	171.528.000	-	-	-	17.152.800	17.152.800	17.152.800	-
LIB.BDO.O'HIGGINS	CODEGUA	ADQUISICIÓN TERRENO	ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA PROYECTO HA	440.500.000	440.500.000	-	-	-	440.500.000	440.500.000	440.500.000	-
LIB.BDO.O'HIGGINS	CODEGUA	ASISTENCIA TÉCNICA	GENERACIÓN DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO	7.128.000	7.128.000	-	-	-	7.128.000	7.128.000	7.128.000	-
LIB.BDO.O'HIGGINS	CODEGUA	OBRA	CONSTRUCCION EXTENSIÓN DE REDES DE AP AM	61.421.410	61.421.410	5.322.697	-	-	5.211.290	5.211.290	10.533.987	161.174
LIB.BDO.O'HIGGINS	DOÑIHUE	ASISTENCIA TÉCNICA	DESARROLLO DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO	14.400.000	14.400.000	1.440.000	-	-	-	-	1.440.000	-
LIB.BDO.O'HIGGINS	DOÑIHUE	DISEÑO	CONSTRUCCION CASETAS SANITARIAS LO MIRAN	74.032.000	74.000.000	-	-	29.612.800	-	29.612.800	29.612.800	44.419.200
LIB.BDO.O'HIGGINS	GRANEROS	DISEÑO	C.C.S. LA COMPAÑIA	55.000.000	55.000.000	-	22.000.000	-	-	22.000.000	22.000.000	5.500.000
LIB.BDO.O'HIGGINS	GRANEROS	ESTUDIO	EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL SISTEMA DE ALU	19.000.000	18.888.888	-	-	-	3.688.888	3.688.888	3.688.888	111.112
LIB.BDO.O'HIGGINS	LA ESTRELLA	ASISTENCIA TÉCNICA	CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES PARA GENE	43.200.000	43.200.000	17.280.000	25.920.000	-	-	25.920.000	43.200.000	-
LIB.BDO.O'HIGGINS	LAS CABRAS	ADQUISICIÓN TERRENO	ADQUISICION TERRENO CLUB DEPORTIVO SANTA	30.000.000	30.000.000	-	-	30.000.000	-	30.000.000	30.000.000	-
LIB.BDO.O'HIGGINS	LAS CABRAS	DISEÑO	C.C.S. SECTOR LLALLAUQUÉN	56.347.000	56.347.000	-	-	-	1.707.160	1.707.160	1.707.160	-
LIB.BDO.O'HIGGINS	LAS CABRAS	DISEÑO	C.C.S. SECTOR LLAYERÍA - EL DURAZNO	53.651.000	50.750.000	-	-	-	7.829.200	7.829.200	7.829.200	2.901.000
LIB.BDO.O'HIGGINS	LITUECHE	DISEÑO	C.C.S. LITUECHE III ETAPA	40.000.000	40.000.000	-	-	-	4.000.000	4.000.000	4.000.000	-
LIB.BDO.O'HIGGINS	LITUECHE	ESTUDIO	FACTIBILIDAD TÉCNICA, ECONÓMICA, SOCIAL Y A	80.000.000	77.600.000	77.600.000	-	-	-	-	77.600.000	2.400.000
LIB.BDO.O'HIGGINS	LOLOL	ASISTENCIA TÉCNICA	CONTRAPARTE TECNICA DISEÑO CONSTRUCCIO	12.000.000	12.000.000	5.760.000	-	-	1.440.000	1.440.000	7.200.000	-
LIB.BDO.O'HIGGINS	LOLOL	DISEÑO	CONSTRUCCIÓN CASETAS SANITARIAS HACIEND	65.464.000	62.125.336	-	20.562.242	-	2.284.694	22.846.936	22.846.936	3.338.664
LIB.BDO.O'HIGGINS	MACHALÍ	ASISTENCIA TÉCNICA	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE DECLARATORIA C	12.100.000	12.100.000	5.808.000	1.452.000	-	-	1.452.000	7.260.000	-
LIB.BDO.O'HIGGINS	MACHALÍ	ESTUDIO	ESTUDIO DE EFICIENCIA ENERGETICA EN EL SIS	8.338.000	6.000.000	-	4.800.000	-	1.200.000	6.000.000	6.000.000	2.338.000
LIB.BDO.O'HIGGINS	MACHALÍ	SANEAMIENTO DE TÍTULO	SANEAMIENTO Y REGULARIZACIÓN DE TÍTULOS C	56.700.000	56.680.000	31.500.000	-	-	20.300.000	20.300.000	51.800.000	20.000
LIB.BDO.O'HIGGINS	MALLOA	ASISTENCIA TÉCNICA	PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA PROY	34.498.560	34.498.560	-	-	-	34.498.560	34.498.560	34.498.560	-
LIB.BDO.O'HIGGINS	MALLOA	DISEÑO	CCS CARACOLES	35.750.000	30.387.000	-	-	6.077.400	-	6.077.400	6.077.400	5.363.000
LIB.BDO.O'HIGGINS	MALLOA	DISEÑO	CCS CORCOLÉN	45.650.000	38.802.500	-	-	-	7.760.500	7.760.500	7.760.500	6.847.500
LIB.BDO.O'HIGGINS	MALLOA	DISEÑO	CCS PANQUEHUE	50.600.000	45.000.000	-	-	9.000.000	-	9.000.000	9.000.000	5.600.000

LIB.BDO.O'HIGGINS	MALLOA	DISEÑO	CCS PELEQUÉN VIEJO - PORTEZUELO	50.770.500	50.770.500	-	-	10.154.100	-	10.154.100	10.154.100	-
LIB.BDO.O'HIGGINS	MALLOA	ESTUDIO	EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL SISTEMA DE ALU	17.000.000	15.550.000	-	7.464.000	-	1.866.000	9.330.000	9.330.000	1.450.000
LIB.BDO.O'HIGGINS	MARCHIHUE	DISEÑO	CCS RINCONADA DE ALCONES	63.000.000	61.500.000	-	-	-	26.148.000	26.148.000	26.148.000	8.412.000
LIB.BDO.O'HIGGINS	MOSTAZAL	DISEÑO	CONSTRUCCION CASETAS SANITARIAS SECTOR	35.370.000	31.833.000	-	-	-	31.833.000	31.833.000	31.833.000	3.537.000
LIB.BDO.O'HIGGINS	NANCAGUA	ASISTENCIA TÉCNICA	C.C.S DIVERSOS SECTORES	30.720.000	30.720.000	-	-	-	3.072.000	3.072.000	3.072.000	-
LIB.BDO.O'HIGGINS	NANCAGUA	ASISTENCIA TÉCNICA	CCS SECTOR CUNACO	6.500.000	6.500.000	-	-	-	1.300.000	1.300.000	1.300.000	-
LIB.BDO.O'HIGGINS	NANCAGUA	ASISTENCIA TÉCNICA	EVALUACIÓN DAÑOS ESTRUCT., CONECTIVIDAD, A	19.200.000	19.200.000	-	-	-	11.520.000	11.520.000	11.520.000	-
LIB.BDO.O'HIGGINS	NANCAGUA	DISEÑO	C.C.S. SECTOR CUNACO	56.668.000	48.167.000	-	-	-	1.415.900	1.415.900	1.415.900	8.501.000
LIB.BDO.O'HIGGINS	NANCAGUA	OBRA	CONSTRUCCION P.T.A.S. VILLA NUEVO SIGLO, SE	96.234.074	76.987.259	-	-	76.987.259	-	76.987.259	76.987.259	19.246.815
LIB.BDO.O'HIGGINS	NAVIDAD	ASISTENCIA TÉCNICA	ASISTENCIA TÉCNICA PARA PROYECTOS DE SAN	28.800.000	28.800.000	-	-	2.400.000	-	2.400.000	2.400.000	-
LIB.BDO.O'HIGGINS	NAVIDAD	DISEÑO	CONSTRUCCION CASETAS SANITARIAS RAPEL DE	69.120.000	69.120.000	-	-	-	27.648.000	27.648.000	27.648.000	-
LIB.BDO.O'HIGGINS	OLIVAR	ADQUISICIÓN TERRENO	ADQUISICION TERRENO EL BAJO	147.708.100	130.000.000	-	-	-	130.000.000	130.000.000	130.000.000	17.708.100
LIB.BDO.O'HIGGINS	OLIVAR	ASISTENCIA TÉCNICA	CONT. PROF. A.T. LEVANTAMIENTO CATASTRO E	6.000.000	6.000.000	1.200.000	-	-	-	-	1.200.000	-
LIB.BDO.O'HIGGINS	OLIVAR	DISEÑO	CCS OLIVAR BAJO Y RINCÓN DEL ABRA	69.270.000	69.270.000	-	-	-	13.064.400	13.064.400	13.064.400	-
LIB.BDO.O'HIGGINS	OLIVAR	DISEÑO	CONSTRUCCION CASETAS SANITARIAS GULTRO	126.826.000	126.825.000	-	-	-	60.876.480	60.876.480	60.876.480	15.219.120
LIB.BDO.O'HIGGINS	PALMILLA	ADQUISICIÓN TERRENO	ADQUISICION DE TERRENO COMITE DE VIVIENDA	345.875.500	330.000.000	-	-	-	330.000.000	330.000.000	330.000.000	15.875.500
LIB.BDO.O'HIGGINS	PALMILLA	ASISTENCIA TÉCNICA	CONSTRUCCION CASETAS SANITARIAS EL HUIQU	11.886.000	11.886.000	-	-	11.886.000	-	11.886.000	11.886.000	-
LIB.BDO.O'HIGGINS	PALMILLA	DISEÑO	C.C.S. RINCONADA DE PALMILLA, LIHUEIMO Y RIN	53.300.000	53.300.000	-	-	-	26.650.000	26.650.000	26.650.000	-
LIB.BDO.O'HIGGINS	PALMILLA	DISEÑO	C.C.S. SAN FRANCISCO	35.889.000	30.505.650	-	1.220.226	-	-	1.220.226	1.220.226	5.383.350
LIB.BDO.O'HIGGINS	PALMILLA	DISEÑO	CONSTRUCCION CASETAS SANITARIAS LOS OLM	43.670.000	43.660.000	31.434.400	-	-	7.858.600	7.858.600	39.293.000	10.000
LIB.BDO.O'HIGGINS	PALMILLA	DISEÑO	CONSTRUCCION CASETAS SANITARIAS VALLE HE	49.143.333	49.140.000	35.380.534	-	-	8.845.133	8.845.133	44.225.667	3.333
LIB.BDO.O'HIGGINS	PALMILLA	SANEAMIENTO DE TÍTULO	CONSTRUCCION DE CASETAS SANITARIAS LOCAL	18.464.940	18.464.940	-	7.385.976	-	-	7.385.976	7.385.976	-
LIB.BDO.O'HIGGINS	PAREDONES	ASISTENCIA TÉCNICA	CONSTRUCCIÓN CASETAS SANITARIAS DE BUCA	15.000.000	15.000.000	-	-	7.500.000	-	7.500.000	7.500.000	7.500.000
LIB.BDO.O'HIGGINS	PAREDONES	ASISTENCIA TÉCNICA	CONSTRUCCIÓN CASETAS SANITARIAS LOCALIDA	14.400.000	14.400.000	-	1.200.000	-	-	1.200.000	1.200.000	-
LIB.BDO.O'HIGGINS	PAREDONES	OBRA	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA SANITARIA C	52.920.252	52.132.710	46.840.685	-	-	-	-	46.840.685	787.542
LIB.BDO.O'HIGGINS	PERALILLO	DISEÑO	CCS LA TROYA SUR - SAN JAVIER DE LIHUEIMO	36.402.990	36.402.990	-	-	-	5.088.590	5.088.590	5.088.590	-
LIB.BDO.O'HIGGINS	PERALILLO	OBRA	AMPLIACIÓN RED DE AGUA POTABLE SECTOR LC	21.628.890	21.628.890	2.595.467	-	-	-	-	2.595.467	-
LIB.BDO.O'HIGGINS	PEUMO	ADQUISICIÓN TERRENO	ADQUISICION DE TERRENO COMITE VIVIENDA DC	213.131.451	213.131.451	-	-	-	213.131.451	213.131.451	213.131.451	-
LIB.BDO.O'HIGGINS	PEUMO	ESTUDIO	C.C.S. VARIOS SECTORES	36.416.350	36.416.350	7.283.270	-	-	-	-	7.283.270	-
LIB.BDO.O'HIGGINS	PICHIDEGUA	DISEÑO	CCS PATAGUAS CERRO II ETAPA	67.000.000	67.000.000	-	-	-	20.811.000	20.811.000	20.811.000	-
LIB.BDO.O'HIGGINS	PICHILEMU	DISEÑO	C.C.S. PICHILEMU URBANO	86.400.000	86.400.000	-	-	-	17.280.000	17.280.000	17.280.000	-
LIB.BDO.O'HIGGINS	PICHILEMU	DISEÑO	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR CA	39.510.452	39.510.452	-	-	-	39.510.452	39.510.452	39.510.452	-
LIB.BDO.O'HIGGINS	PLACILLA	DISEÑO	CONSTRUCCIÓN CASETAS SANITARIAS RINCONA	50.789.000	48.400.000	-	-	-	5.468.250	5.468.250	5.468.250	2.389.000
LIB.BDO.O'HIGGINS	PUMANQUE	ASISTENCIA TÉCNICA	2ª ETAPA CONTRAPARTE TÉCNICA CONSTRUCCI	21.120.000	21.120.000	-	-	-	21.120.000	21.120.000	21.120.000	-
LIB.BDO.O'HIGGINS	PUMANQUE	ASISTENCIA TÉCNICA	CONTRAPARTE TÉCNICA CONSTRUCCIÓN CASET	6.600.000	6.600.000	2.640.000	3.960.000	-	-	3.960.000	6.600.000	-
LIB.BDO.O'HIGGINS	QUINTA DE TILCOCO	ADQUISICIÓN TERRENO	COMPRA DE TERRENO PARA PROYECTOS HABIT	372.064.270	372.064.270	-	-	-	372.064.270	372.064.270	372.064.270	-
LIB.BDO.O'HIGGINS	QUINTA DE TILCOCO	OBRA	CONSTRUCCION PLANTADE TRATAMIENTO DE AC	199.983.803	199.983.803	12.587.087	-	-	-	-	12.587.087	-
LIB.BDO.O'HIGGINS	RANCAGUA	ASISTENCIA TÉCNICA	CATASTRO DE SANEAMIENTO SANITARIO DEL SE	6.300.000	6.300.000	2.000.000	-	460.000	-	460.000	2.460.000	-

LIB.BDO.O'HIGGINS	RANCAGUA	ASISTENCIA TÉCNICA	CATASTRO DE SANEAMIENTO SANITARIO POBLA	6.300.000	6.300.000	-	-	-	6.300.000	6.300.000	6.300.000	-
LIB.BDO.O'HIGGINS	RANCAGUA	ASISTENCIA TÉCNICA	CATASTRO DE SANEAMIENTO SANITARIO SECTO	3.600.000	3.600.000	3.600.000	-	-	-	-	3.600.000	-
LIB.BDO.O'HIGGINS	RENGO	ADQUISICIÓN TERRENO	ADQUISICION TERRENO COMITE JUAN PABLO II C	74.000.000	74.000.000	-	-	-	74.000.000	74.000.000	74.000.000	-
LIB.BDO.O'HIGGINS	RENGO	ASISTENCIA TÉCNICA	CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES PARA LA C	27.800.000	27.800.000	3.520.000	-	-	880.000	880.000	4.400.000	-
LIB.BDO.O'HIGGINS	RENGO	DISEÑO	CCS ESMERALDA	42.000.000	35.742.000	15.153.600	-	-	3.788.400	3.788.400	18.942.000	6.258.000
LIB.BDO.O'HIGGINS	RENGO	DISEÑO	REPOSICION ALUMBRADO PUBLICO DE RENG	28.084.000	26.679.800	-	-	24.011.820	2.667.980	26.679.800	26.679.800	1.404.200
LIB.BDO.O'HIGGINS	RENGO	ESTUDIO	CCS CALLE LOS CÉSARES	8.604.000	8.604.000	-	-	-	8.604.000	8.604.000	8.604.000	-
LIB.BDO.O'HIGGINS	RENGO	OBRA	CONST. DE A.P., ALCANTARILLADO Y PAVIMENTA	161.192.000	196.033.700	9.670.800	-	-	-	-	9.670.800	-
LIB.BDO.O'HIGGINS	RENGO	OBRA	EXTENSIÓN RED A.P. ESMERALDA CALLEJONES U	47.286.000	53.807.150	18.914.400	-	-	4.586.742	4.586.742	23.501.142	141.858
LIB.BDO.O'HIGGINS	RENGO	SANEAMIENTO DE TÍTULO	CCS SECTOR LA ISLA	2.777.778	2.777.778	-	-	-	1.666.667	1.666.667	1.666.667	-
LIB.BDO.O'HIGGINS	REQUINOA	ADQUISICIÓN TERRENO	ADQUISICION DE TERRENO PARA CONSTRUCCIO	160.746.700	160.746.700	-	-	-	160.746.700	160.746.700	160.746.700	-
LIB.BDO.O'HIGGINS	REQUINOA	ESTUDIO	C.C.S. SECTOR EL ABRA	70.500.000	70.500.000	-	-	-	34.704.000	34.704.000	34.704.000	-
LIB.BDO.O'HIGGINS	SAN FERNANDO	ASISTENCIA TÉCNICA	GENERACION PROYECTOS COMUNA DE SAN FER	44.352.000	44.352.000	17.740.800	-	4.435.200	-	4.435.200	22.176.000	-
LIB.BDO.O'HIGGINS	SAN FERNANDO	ESTUDIO	ESTUDIO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL SIS	36.852.500	36.593.143	7.111.143	-	-	-	-	7.111.143	259.357
LIB.BDO.O'HIGGINS	SAN VICENTE	ASISTENCIA TÉCNICA	CONTRAPARTE TÉCNICA, CCS. LOCALIDAD DE ZU	6.480.000	6.480.000	-	-	-	6.480.000	6.480.000	6.480.000	-
LIB.BDO.O'HIGGINS	SAN VICENTE	DISEÑO	C.C.S. LOCALIDAD DE ZUÑIGA	60.000.000	56.755.556	-	-	-	2.200.000	2.200.000	2.200.000	3.244.444
LIB.BDO.O'HIGGINS	SANTA CRUZ	ASISTENCIA TÉCNICA	ASISTENCIA TÉCNICA PARA PROYECTOS DE SAN	30.921.423	30.921.423	5.154.000	-	-	-	-	5.154.000	-
LIB.BDO.O'HIGGINS	SANTA CRUZ	DISEÑO	C.C.S. QUINAHUE	36.096.500	36.096.500	-	-	-	6.940.500	6.940.500	6.940.500	-
LIB.BDO.O'HIGGINS	SANTA CRUZ	DISEÑO	C.C.S. SECTOR ISLA DEL GUINDO Y CHOMEDAHU	47.300.000	47.300.000	-	-	-	9.460.000	9.460.000	9.460.000	-
TOTAL			0	5.069.398.776	4.994.251.709	377.936.883	95.964.444	243.772.579	2.273.361.647	2.613.098.670	2.991.035.553	196.330.269
MAULE	CAUQUENES	ASISTENCIA TÉCNICA	CONTRATACIÓN DE ASISTENCIA TECNICA PROFE	33.000.000	33.000.000	-	-	-	33.000.000	33.000.000	33.000.000	-
MAULE	CAUQUENES	ASISTENCIA TÉCNICA	CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES PARA LA G	27.600.000	27.600.000	-	-	-	2.760.000	2.760.000	2.760.000	-
MAULE	CAUQUENES	ESTUDIO	C.C.S. LOCALIDAD DE SAUZAL	33.800.000	33.800.000	-	-	-	6.800.000	6.800.000	6.800.000	-
MAULE	CHANCO	ASISTENCIA TÉCNICA	CCS LA VEGA, EJECUCIÓN AMPLIACIÓN AGUA PC	28.800.000	28.800.000	14.400.000	-	-	-	-	14.400.000	-
MAULE	CHANCO	ESTUDIO	AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PAVIMENTA	8.150.000	8.150.000	4.075.000	-	-	4.075.000	4.075.000	8.150.000	-
MAULE	COLBÚN	ESTUDIO	SIST. ALCANTARILLADO POBL. SAN ESTEBAN, BE	15.725.000	15.725.000	-	-	-	3.145.000	3.145.000	3.145.000	-
MAULE	COLBÚN	OBRA	MEJORAMIENTO PLANTAS ELEVADORAS DE AGU	67.348.002	66.997.476	66.997.476	-	-	-	-	66.997.476	350.526
MAULE	CONSTITUCIÓN	ESTUDIO	C.C.S. CARRIZAL	5.000.000	5.000.000	-	-	-	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-
MAULE	CONSTITUCIÓN	ESTUDIO	C.C.S. Y ALCANTARILLADO JUNQUILLAR-MAROMI	27.000.000	27.000.000	-	-	-	2.700.000	2.700.000	2.700.000	-
MAULE	CONSTITUCIÓN	ESTUDIO	SOLUCIONES SANITARIAS DOMICILIARIAS DE AG	21.255.000	21.255.000	12.753.000	-	-	-	-	12.753.000	-
MAULE	CONSTITUCIÓN	OBRA	CONSERVACION MEJORAMIENTO PLANTA DE TRA	102.822.882	100.410.429	74.032.475	-	-	-	-	74.032.475	18.508.119
MAULE	CONSTITUCIÓN	OBRA	CONSTRUCCIÓN CONEXIONES Y CASSETAS SANIT	199.807.444	199.807.444	-	-	-	199.807.444	199.807.444	199.807.444	-
MAULE	CONSTITUCIÓN	OBRA	DOTACIÓN DE SERVICIOS DE ALCANTARILLADO,	54.950.000	54.950.000	10.904.658	-	-	-	-	10.904.658	-
MAULE	CONSTITUCIÓN	OBRA	MODIFICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN PLANTA DE T	56.976.129	56.976.129	-	-	-	56.976.129	56.976.129	56.976.129	-
MAULE	CUREPTO	ASISTENCIA TÉCNICA	CONSTRUCCION SOLUCIONES SANITARIAS DIVER	32.000.000	32.000.000	16.000.000	-	-	-	-	16.000.000	-
MAULE	CUREPTO	ASISTENCIA TÉCNICA	CONTRATACION DE 02 PROFESIONALES Y UN TÉ	48.160.008	48.160.008	-	-	-	48.160.008	48.160.008	48.160.008	-
MAULE	CUREPTO	ESTUDIO	RED DE AGUA POTABLE Y MEJORAMIENTO DE LA	30.800.770	30.800.770	27.104.678	-	-	3.696.092	3.696.092	30.800.770	-
MAULE	CURICÓ	ASISTENCIA TÉCNICA	PROYECTOS DE SANEAMIENTO SANITARIO DIVER	37.000.000	37.000.000	-	-	-	37.000.000	37.000.000	37.000.000	-

MAULE	CURICÓ	ESTUDIO	AMPLIACIÓN RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTA	54.200.000	54.200.000	-	-	-	5.420.000	5.420.000	5.420.000	-
MAULE	CURICÓ	ESTUDIO	CCS GRUPO HABITACIONAL DRAGONES	7.900.000	7.900.000	-	-	-	700.000	700.000	700.000	-
MAULE	CURICÓ	ESTUDIO	ESTUDIO DE EFICIENCIAENERGETICA EN LA COM	12.794.678	12.794.678	-	-	-	7.676.807	7.676.807	7.676.807	-
MAULE	CURICÓ	OBRA	CONSTRUCCIÓN ENTUBAMIENTO CANAL SECTOR	130.217.446	117.195.701	-	-	-	117.195.701	117.195.701	117.195.701	13.021.745
MAULE	CURICÓ	OBRA	CONSTRUCCION REPOSICION TORRE Y ESTANQU	116.225.833	112.776.600	99.519.347	-	-	13.257.253	13.257.253	112.776.600	3.449.233
MAULE	EMPEDRADO	ASISTENCIA TÉCNICA	SANEAMIENTO SANITARIO DIVERSOS SECTORES	40.008.000	33.253.332	-	-	-	32.006.400	32.006.400	32.006.400	8.001.600
MAULE	HUALAÑÉ	ASISTENCIA TÉCNICA	ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DE	36.000.000	36.000.000	-	-	-	36.000.000	36.000.000	36.000.000	-
MAULE	HUALAÑÉ	OBRA	CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE A	57.790.328	57.790.328	-	-	-	6.332.004	6.332.004	6.332.004	195.836
MAULE	HUALAÑÉ	OBRA	CONSTRUCCION PLANTA ELEVADORA AGUAS SE	94.797.253	94.361.050	68.254.022	-	-	-	-	68.254.022	17.063.506
MAULE	HUALAÑÉ	OBRA	CONSTRUCCIÓN RED AGUA POTABLE (52 BIS) SE	199.989.071	199.989.071	50.344.771	-	-	-	-	50.344.771	500
MAULE	HUALAÑÉ	OBRA	CONSTRUCCIÓN RED AGUA POTABLE LOTE0 MA	66.934.919	62.993.488	8.557.673	-	-	-	-	8.557.673	3.941.431
MAULE	HUALAÑÉ	OBRA	CONSTRUCCIÓN RED AGUA POTABLE Y ALCANTA	32.346.283	32.346.283	-	-	-	3.369.090	3.369.090	3.369.090	104.199
MAULE	HUALAÑÉ	OBRA	CONSTRUCCION UNIONES DOMICILIARIAS RED D	54.479.628	54.432.921	-	-	-	49.031.665	49.031.665	49.031.665	5.447.963
MAULE	LICANTÉN	ASISTENCIA TÉCNICA	ASISTENCIA TECNICA PARA LA ELABORACIÓN DE	14.400.000	14.400.000	-	-	-	2.400.000	2.400.000	2.400.000	-
MAULE	LICANTÉN	ASISTENCIA TÉCNICA	EVALUACIÓN DAÑOS ESTRUCTURALES, CONECT	24.000.000	23.749.500	4.800.000	-	-	-	-	4.800.000	-
MAULE	LICANTÉN	ESTUDIO	ESTUDIO DE EFICIENCIA ENERGETICA PARA LA C	22.243.000	13.345.800	-	-	-	13.345.800	13.345.800	13.345.800	8.897.200
MAULE	LICANTÉN	OBRA	EXTENSIÓN ALCANTARILLADO DE AGUAS SERVIC	96.150.361	76.920.289	-	-	-	76.920.289	76.920.289	76.920.289	19.230.072
MAULE	LICANTÉN	OBRA	MEJORAMIENTO SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AG	84.862.950	84.858.900	76.372.605	-	-	-	-	76.372.605	4.050
MAULE	LICANTÉN	OBRA	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO AGUA (	203.860.001	203.860.001	-	-	-	203.860.001	203.860.001	203.860.001	-
MAULE	LICANTÉN	OBRA	REPARACIÓN POZO DE AGUA POTABLE DE LORA	3.000.000	3.000.000	1.800.000	-	-	-	-	1.800.000	-
MAULE	LINARES	ASISTENCIA TÉCNICA	ASISTENCIA TECNICA PROYECTOS PMB COMUNA	14.400.000	14.400.000	1.200.000	-	-	-	-	1.200.000	-
MAULE	LINARES	ASISTENCIA TÉCNICA	ASISTENCIA TÉCNICA PROYECTOS PMB COMUNA	19.200.000	19.200.000	-	-	-	19.200.000	19.200.000	19.200.000	-
MAULE	LINARES	ESTUDIO	EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL SISTEMA DE ALU	24.000.000	24.000.000	-	-	-	14.400.000	14.400.000	14.400.000	-
MAULE	LINARES	ESTUDIO	RED DE ALCANTARILLADO, MEJORAMIENTO Y EX	40.500.000	32.000.000	-	-	-	6.400.000	6.400.000	6.400.000	8.500.000
MAULE	LINARES	INSPECCIÓN TÉCNICA	ASESORÍA EN INSPECCIÓN TÉCNICA PROYECTO	2.560.000	2.560.000	-	-	-	1.280.000	1.280.000	1.280.000	-
MAULE	LINARES	OBRA	CONSTRUCCIÓN RED DE ALCANTARILLADO Y AG	72.083.655	70.506.641	28.202.656	38.073.587	-	4.103.486	42.177.073	70.379.729	1.703.926
MAULE	LINARES	OBRA	CONSTRUCCIÓN RED DE ALCANTARILLADO Y EX	123.350.000	123.317.491	-	-	-	8.154.223	8.154.223	8.154.223	284.702
MAULE	LONGAVÍ	ASISTENCIA TÉCNICA	ASISTENCIA TECNICA PROFESIONAL PARA PROY	40.000.000	40.000.000	9.600.000	2.400.000	-	-	2.400.000	12.000.000	-
MAULE	LONGAVÍ	ESTUDIO	ESTUDIO AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE A	15.000.000	15.000.000	-	-	-	15.000.000	15.000.000	15.000.000	-
MAULE	LONGAVÍ	ESTUDIO	ESTUDIO DE MEJORAMIENTO Y EXTENSIÓN DE A	13.000.000	13.000.000	-	-	-	13.000.000	13.000.000	13.000.000	-
MAULE	LONGAVÍ	ESTUDIO	ESTUDIO DE MEJORAMIENTO Y EXTENSIÓN DE A	9.000.000	9.000.000	-	-	-	9.000.000	9.000.000	9.000.000	-
MAULE	LONGAVÍ	ESTUDIO	ESTUDIO DE MEJORAMIENTO Y EXTENSIÓN DE A	12.500.000	12.500.000	-	-	-	12.500.000	12.500.000	12.500.000	-
MAULE	LONGAVÍ	ESTUDIO	ESTUDIO DE MEJORAMIENTO Y EXTENSIÓN DE A	15.000.000	15.000.000	-	-	-	15.000.000	15.000.000	15.000.000	-
MAULE	LONGAVÍ	ESTUDIO	ESTUDIO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS S	8.650.001	8.650.001	-	-	-	8.650.001	8.650.001	8.650.001	-
MAULE	LONGAVÍ	ESTUDIO	INSTALACIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y M	49.000.000	49.000.000	-	-	-	4.900.000	4.900.000	4.900.000	-
MAULE	LONGAVÍ	OBRA	CONSTRUCCION RED DE COLECTORES, PLANTA	204.662.828	204.279.060	-	-	-	36.883.546	36.883.546	36.883.546	15.699.125
MAULE	MAULE	ASISTENCIA TÉCNICA	ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA GENERACIÓN DE	20.400.000	20.400.000	20.400.000	-	-	-	-	20.400.000	-
MAULE	MAULE	ASISTENCIA TÉCNICA	ASISTENCIA TÉCNICA SANEAMIENTO SANITARIO	36.000.000	36.000.000	-	-	-	36.000.000	36.000.000	36.000.000	-

MAULE	MAULE	ASISTENCIA TÉCNICA	EVALUACIÓN DAÑOS ESTRUCTURALES, CONECT	24.000.000	24.000.000	-	-	-	6.913.315	6.913.315	6.913.315	1
MAULE	MAULE	ASISTENCIA TÉCNICA	SANEAMIENTO SANITARIO DIVERSOS SECTORES	54.000.000	26.400.000	-	16.000.000	-	10.300.000	26.300.000	26.300.000	27.700.000
MAULE	MAULE	ASISTENCIA TÉCNICA	SANEAMIENTO SANITARIO VARIOS SECTORES CC	34.200.000	34.200.000	6.840.000	-	-	-	-	6.840.000	-
MAULE	MAULE	ESTUDIO	ESTUDIO CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTA	47.770.000	47.770.000	-	-	-	4.777.000	4.777.000	4.777.000	-
MAULE	MAULE	ESTUDIO	RECUPERACIÓN DEL SISTEMA DE DESCONTAMIN	10.655.000	14.510.000	-	1.278.600	-	-	1.278.600	1.278.600	-
MAULE	MAULE	OBRA	EXTENSIÓN RED DE ALCANTARILLADO VILLA LAS	8.812.668	8.807.847	7.926.580	-	-	-	-	7.926.580	4.821
MAULE	MAULE	OBRA	MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO	200.012.341	180.011.107	-	-	-	180.011.107	180.011.107	180.011.107	20.001.234
MAULE	MAULE	OBRA	MODIFICACIÓN (AMPLIACIÓN) PLANTA DE TRATA	96.030.878	93.925.542	84.322.504	-	-	-	-	84.322.504	2.105.336
MAULE	MAULE	OBRA	REPARACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA	60.110.470	60.110.470	7.213.255	-	-	-	-	7.213.255	1
MAULE	MOLINA	ASISTENCIA TÉCNICA	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	36.000.000	36.000.000	-	18.000.000	-	-	18.000.000	18.000.000	18.000.000
MAULE	MOLINA	DISEÑO	C.C.S. EL CÓNDOR DOS ESQUINAS	24.990.000	24.990.000	-	-	-	1.998.000	1.998.000	1.998.000	-
MAULE	MOLINA	DISEÑO	C.C.S. PICHINGAL	22.000.000	22.000.000	-	-	-	11.000.000	11.000.000	11.000.000	-
MAULE	MOLINA	ESTUDIO	CCS QUECHEREGUAS NORTE Y SUR	35.100.000	24.964.000	-	-	-	2.496.400	2.496.400	2.496.400	10.136.000
MAULE	MOLINA	ESTUDIO	CCS SECTOR ALUPENHUE	14.200.000	14.200.000	-	-	-	2.840.000	2.840.000	2.840.000	-
MAULE	MOLINA	ESTUDIO	CCS SECTOR DE ITAHUE	11.600.000	11.600.000	-	-	-	2.151.200	2.151.200	2.151.200	-
MAULE	MOLINA	OBRA	MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO RUTA K-1	199.878.380	199.878.380	-	-	-	199.878.380	199.878.380	199.878.380	-
MAULE	PARRAL	ASISTENCIA TÉCNICA	ASISTENCIA TECNICA COMUNA DE PARRAL	39.999.996	39.999.996	-	-	-	39.999.996	39.999.996	39.999.996	-
MAULE	PARRAL	ASISTENCIA TÉCNICA	ASISTENCIA TÉCNICA DIVERSOS PROYECTOS CC	16.111.110	16.111.110	-	-	-	8.055.555	8.055.555	8.055.555	-
MAULE	PARRAL	ESTUDIO	ESTUDIO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL SIS	21.570.000	21.570.000	-	-	-	2.588.400	2.588.400	2.588.400	-
MAULE	PARRAL	OBRA	EXTENSIÓN REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANT	20.178.305	20.050.832	-	3.908.188	-	-	3.908.188	3.908.188	127.473
MAULE	PELARCO	ASISTENCIA LEGAL	SANEAMIENTO Y REGULARIZACION DE TERRENO	14.400.000	14.400.000	6.720.000	-	-	1.680.000	1.680.000	8.400.000	-
MAULE	PELARCO	ASISTENCIA TÉCNICA	ASESORIA COMPLEMENTARIA PROYECTOS MEJ	36.000.000	36.000.000	-	-	-	28.800.000	28.800.000	28.800.000	7.200.000
MAULE	PELARCO	ASISTENCIA TÉCNICA	ASESORIA PROFESIONAL PARA GENERAR Y FOR	18.960.000	18.960.000	15.800.000	-	-	3.160.000	3.160.000	18.960.000	-
MAULE	PELARCO	ASISTENCIA TÉCNICA	ASISTENCIA TECNICA COMPLEMENTARIA PARA P	26.400.000	33.000.000	7.920.000	-	-	-	-	7.920.000	-
MAULE	PELARCO	ASISTENCIA TÉCNICA	ASISTENCIA TÉCNICA EN FORMULACIÓN DE PRO	37.920.000	37.920.000	15.168.000	-	-	3.792.000	3.792.000	18.960.000	18.960.000
MAULE	PELARCO	ESTUDIO	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO F	30.400.000	29.106.667	11.642.667	-	-	17.464.000	17.464.000	29.106.667	1.293.333
MAULE	PELARCO	OBRA	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SE	94.803.769	94.802.226	83.425.959	-	-	11.034.979	11.034.979	94.460.938	342.831
MAULE	PELARCO	OBRA	AMPLIACIÓN RED A.P. SECTOR SAN FRANCISCO	80.495.800	80.495.800	70.836.304	-	-	9.369.711	9.369.711	80.206.015	289.785
MAULE	PELARCO	OBRA	CONSTRUCCIÓN SONDAGE PARA SISTEMA AGUA	34.117.420	32.839.240	28.898.531	-	-	3.940.709	3.940.709	32.839.240	1.278.180
MAULE	PELLUHUE	ASISTENCIA TÉCNICA	CONTRATACIÓN 2 PROFESIONALES PARA EL SAN	40.000.008	40.000.008	-	-	-	40.000.008	40.000.008	40.000.008	-
MAULE	PELLUHUE	ASISTENCIA TÉCNICA	CONTRATACION DE PORFESIONALES PARA EL SA	46.666.674	46.666.674	11.666.668	-	-	-	-	11.666.668	-
MAULE	PELLUHUE	ASISTENCIA TÉCNICA	CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES PARA EL SA	47.066.676	47.066.676	23.533.338	-	-	-	-	23.533.338	23.533.338
MAULE	PENCAHUE	ASISTENCIA LEGAL	ASESORIA JURIDICA EN DIVERSOS TEMAS DE RE	32.400.000	32.400.000	17.214.814	-	-	785.186	785.186	18.000.000	-
MAULE	PENCAHUE	ASISTENCIA TÉCNICA	ASESORIA TECNICA PROFESIONAL PARA DISEÑO	7.000.000	7.000.000	3.500.000	-	-	-	-	3.500.000	-
MAULE	PENCAHUE	ASISTENCIA TÉCNICA	REGULARIZACIÓN Y DISEÑO DE SOLUCIONES SA	16.800.000	16.800.000	-	-	7.000.000	-	7.000.000	7.000.000	9.800.000
MAULE	PENCAHUE	ASISTENCIA TÉCNICA	SANEAMIENTO SANITARIO Y PROYECTOS PMB	23.740.674	23.740.675	8.128.881	-	-	-	-	8.128.881	-
MAULE	PENCAHUE	ESTUDIO	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE APR LOCALIDAD DE	4.500.000	4.500.000	2.700.000	-	-	-	-	2.700.000	-
MAULE	PENCAHUE	ESTUDIO	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE APR LOCALIDAD DE	4.700.000	7.000.000	2.820.000	-	-	-	-	2.820.000	-

MAULE	PENCAHUE	ESTUDIO	MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	26.277.000	26.277.000	-	-	-	5.255.400	5.255.400	5.255.400	-
MAULE	PENCAHUE	OBRA	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO	44.823.813	44.823.813	5.378.858	-	-	-	-	5.378.858	-
MAULE	RAUCO	ASISTENCIA TÉCNICA	CONTRATACIÓN DE ASESORIA PROFESIONAL PARA EL DISEÑO Y MONITOREO DE OBRAS DE ALCANTARILLADO	36.828.000	36.828.000	-	-	-	36.828.000	36.828.000	36.828.000	-
MAULE	RAUCO	ESTUDIO	CCS GRUPO HABITACIONAL LOS PRADOS DE PALMARE	8.500.000	8.500.000	-	-	-	4.250.000	4.250.000	4.250.000	-
MAULE	RAUCO	ESTUDIO	CCS SECTOR EL PLUMERO	44.630.000	44.630.000	-	-	-	26.778.000	26.778.000	26.778.000	-
MAULE	RAUCO	OBRA	CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	103.098.600	103.098.600	-	-	-	103.098.600	103.098.600	103.098.600	-
MAULE	RETIRO	ASISTENCIA TÉCNICA	CONTRATACION DE ASISTENCIA TECNICA COMO ASESORIA PARA EL DISEÑO Y MONITOREO DE OBRAS DE ALCANTARILLADO	24.000.000	24.000.000	11.200.000	-	-	2.800.000	2.800.000	14.000.000	-
MAULE	RÍO CLARO	ASISTENCIA TÉCNICA	ASISTENCIA COMO CONTRAPARTE TECNICA SANITARIA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE ALCANTARILLADO	19.500.000	19.500.000	5.850.000	-	-	-	-	5.850.000	-
MAULE	RÍO CLARO	ASISTENCIA TÉCNICA	ASISTENCIA TÉCNICA CONTRA PARTE EN LA GESTIÓN DE OBRAS DE ALCANTARILLADO	19.500.000	19.500.000	-	-	8.125.000	-	8.125.000	8.125.000	11.375.000
MAULE	RÍO CLARO	ASISTENCIA TÉCNICA	ASISTENCIA TÉCNICA DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMESTICOS	31.200.000	31.200.000	11.793.600	-	-	1.310.400	1.310.400	13.104.000	-
MAULE	RÍO CLARO	ASISTENCIA TÉCNICA	ASISTENCIA TÉCNICA PARA SANEAMIENTO SANITARIO	4.800.000	4.800.000	4.800.000	-	-	-	-	4.800.000	-
MAULE	RÍO CLARO	ESTUDIO	C.C.S. EL BOLSICO	40.000.000	40.000.000	-	-	-	4.000.000	4.000.000	4.000.000	-
MAULE	RÍO CLARO	ESTUDIO	C.C.S. POBLACIÓN LA VEGA, SAN ENRIQUE Y VILLALBA	68.600.000	55.000.000	-	-	-	5.500.000	5.500.000	5.500.000	13.600.000
MAULE	RÍO CLARO	ESTUDIO	PLAN DE CIERRE Y SELLADO DEL CENTRO DE DISEÑO	50.000.000	49.831.400	-	-	-	23.885.352	23.885.352	23.885.352	6.182.088
MAULE	RÍO CLARO	OBRA	CONSTRUCCIÓN SERVICIO AGUA POTABLE RURAL	189.561.068	189.561.068	18.956.107	-	-	-	-	18.956.107	-
MAULE	ROMERAL	ASISTENCIA TÉCNICA	ASISTENCIA TÉCNICA EN LA EJECUCIÓN DE DISEÑO	15.600.000	15.600.000	-	-	-	15.600.000	15.600.000	15.600.000	-
MAULE	ROMERAL	ESTUDIO	URBANIZACIÓN LOTE0 VILLA 2000	7.990.000	7.990.000	-	-	-	1.598.000	1.598.000	1.598.000	-
MAULE	SAGRADA FAMILIA	ASISTENCIA TÉCNICA	*CATASTRO DE INICIATIVAS PMB EN LA COMUNA	3.300.000	3.300.000	1.100.000	-	-	-	-	1.100.000	-
MAULE	SAGRADA FAMILIA	ASISTENCIA TÉCNICA	*CONTRAPARTE TÉCNICA EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE ALCANTARILLADO	15.600.000	15.600.000	7.800.000	-	-	-	-	7.800.000	-
MAULE	SAGRADA FAMILIA	ASISTENCIA TÉCNICA	ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ALCANTARILLADO	20.800.000	20.800.000	18.720.000	2.080.000	-	-	2.080.000	20.800.000	-
MAULE	SAGRADA FAMILIA	ASISTENCIA TÉCNICA	ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ALCANTARILLADO	33.600.000	33.600.000	-	-	-	26.880.000	26.880.000	26.880.000	6.720.000
MAULE	SAGRADA FAMILIA	ESTUDIO	DISEÑO PTAS SAGRADA FAMILIA	28.000.000	28.000.000	-	13.440.000	-	3.360.000	16.800.000	16.800.000	-
MAULE	SAGRADA FAMILIA	INSPECCIÓN TÉCNICA	C.C.S. PTEROA-SANTA ANA	41.800.000	44.710.000	11.000.000	-	-	-	-	11.000.000	-
MAULE	SAN CLEMENTE	ASISTENCIA LEGAL	ASISTENCIA LEGAL C.C.S. Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL	16.800.000	16.800.000	-	8.400.000	-	-	8.400.000	8.400.000	8.400.000
MAULE	SAN CLEMENTE	ASISTENCIA TÉCNICA	UNIDAD GESTIONADORA DE PROYECTOS, SAN CLEMENTE	74.800.000	74.800.000	22.000.000	-	26.400.000	-	26.400.000	48.400.000	26.400.000
MAULE	SAN CLEMENTE	ESTUDIO	ESTUDIOS HIDROGEOLOGICO Y/O HIDROLOGICO	11.000.000	11.000.000	4.400.000	-	-	6.600.000	6.600.000	11.000.000	-
MAULE	SAN CLEMENTE	ESTUDIO	PROYECTO DE TERMINACIÓN C.S.S. Y ALCANTARILLADO	119.829.305	112.094.305	56.047.153	-	-	-	-	56.047.153	63.782.152
MAULE	SAN CLEMENTE	ESTUDIO	PROYECTO DE TERMINACIÓN C.S.S. Y ALCANTARILLADO	168.607.839	168.607.839	84.303.920	-	-	-	-	84.303.920	84.303.919
MAULE	SAN CLEMENTE	ESTUDIO	PROYECTO DE TERMINACIÓN C.S.S. Y ALCANTARILLADO	194.194.523	194.194.523	97.097.262	-	-	-	-	97.097.262	97.097.261
MAULE	SAN CLEMENTE	INSPECCIÓN TÉCNICA	C.C.S BAJO PERQUÍN CORRALONES	159.800.000	159.800.000	26.000.000	-	-	800.000	800.000	26.800.000	-
MAULE	SAN CLEMENTE	INSPECCIÓN TÉCNICA	REPOSICIÓN EDIFICIO MUNICIPAL SAN CLEMENTE	39.600.000	39.600.000	-	-	-	4.752.000	4.752.000	4.752.000	-
MAULE	SAN CLEMENTE	OBRA	CONSTRUCCIÓN POZO PROFUNDO APR BAJO LIFTO	52.786.466	47.507.819	-	-	-	47.507.819	47.507.819	47.507.819	5.278.647
MAULE	SAN CLEMENTE	OBRA	EXTENSION DE RED APR EL ALAMO HACIA SECTOR	85.627.635	85.627.635	8.838.656	-	-	2.209.665	2.209.665	11.048.321	-
MAULE	SAN JAVIER	ASISTENCIA TÉCNICA	ASISTENCIA PARA CATASTRO DE INFORMACION	19.467.000	16.000.008	-	-	9.733.500	-	9.733.500	9.733.500	9.733.500
MAULE	SAN JAVIER	ESTUDIO	C.C.S. MELOZAL SUR - EL GARROTE	23.600.000	23.600.000	-	-	-	4.720.000	4.720.000	4.720.000	-
MAULE	SAN RAFAEL	ASISTENCIA TÉCNICA	CONTRATACION DE ASESORIA PROFESIONAL PARA EL DISEÑO Y MONITOREO DE OBRAS DE ALCANTARILLADO	16.680.000	16.680.000	14.678.400	-	2.001.600	-	2.001.600	16.680.000	-
MAULE	SAN RAFAEL	ASISTENCIA TÉCNICA	CONTRATACION DE ASESORIA PROFESIONAL PARA EL DISEÑO Y MONITOREO DE OBRAS DE ALCANTARILLADO	33.360.000	33.360.000	-	-	-	33.360.000	33.360.000	33.360.000	-
MAULE	SAN RAFAEL	ESTUDIO	INGENIERIA PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	23.557.500	23.557.500	-	-	-	12.997.500	12.997.500	12.997.500	-

MAULE	SAN RAFAEL	ESTUDIO	INSTALACION DE SERVICIO APR HUILLIBORGOA	16.280.000	9.768.000	-	-	-	9.768.000	9.768.000	9.768.000	6.512.000
MAULE	SAN RAFAEL	OBRA	URBANIZACIÓN SECTOR LAS ROZAS	101.990.743	91.791.669	-	-	-	91.791.669	91.791.669	91.791.669	10.199.074
MAULE	TALCA	ESTUDIO	C.C.S. PALMIRA	27.500.000	27.500.000	-	-	-	2.750.000	2.750.000	2.750.000	-
MAULE	TALCA	ESTUDIO	CCS PANGUILEMO	62.000.000	62.000.000	-	-	-	12.400.000	12.400.000	12.400.000	-
MAULE	TALCA	ESTUDIO	CCS SANTA CORINA	37.800.000	37.800.000	-	-	-	4.535.999	4.535.999	4.535.999	1
MAULE	TALCA	ESTUDIO	CCS SANTA MARTA - MATA VERDE	44.850.000	44.850.000	-	-	-	5.382.000	5.382.000	5.382.000	-
MAULE	TENO	ADQUISICIÓN TERRENO	TERRENO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS S	15.750.000	15.750.000	-	-	-	15.750.000	15.750.000	15.750.000	-
MAULE	TENO	ASISTENCIA TÉCNICA	ASISTENCIA TÉCNICA PARA SANEAMIENTO SANIT	33.600.000	33.600.000	15.400.000	-	1.400.000	-	1.400.000	16.800.000	-
MAULE	TENO	ASISTENCIA TÉCNICA	ASISTENCIA TÉCNICA SANEAMIENTO SANITARIO	36.000.000	36.000.000	-	-	15.000.000	-	15.000.000	15.000.000	21.000.000
MAULE	TENO	ESTUDIO	C.C.S. MORZA BAJO	15.800.000	15.800.000	-	-	-	7.300.000	7.300.000	7.300.000	-
MAULE	TENO	ESTUDIO	ESTUDIO Y DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA CON	36.000.000	36.000.000	-	-	-	21.600.000	21.600.000	21.600.000	-
MAULE	TENO	ESTUDIO	ESTUDIO Y DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA SOL	53.000.000	53.000.000	-	-	30.000.000	1.800.000	31.800.000	31.800.000	-
MAULE	TENO	ESTUDIO	ESTUDIO Y DISEÑO DE INGIENERIA PARA LA SOL	46.400.000	46.400.000	-	-	-	34.680.000	34.680.000	34.680.000	-
MAULE	TENO	ESTUDIO	ESTUDIO Y DISEÑO DE INGINIERIA PARA LA SOLU	58.600.000	58.600.000	-	-	-	35.160.000	35.160.000	35.160.000	-
MAULE	TENO	ESTUDIO	SOLUCION DE ALCANTARILLADO CON PLANTA DE	30.285.500	24.998.000	12.114.200	-	-	12.883.800	12.883.800	24.998.000	5.287.500
MAULE	TENO	ESTUDIO	SOLUCION DE ALCANTARILLADO CON PLANTA DE	29.300.000	29.300.000	11.720.000	-	16.580.000	1.000.000	17.580.000	29.300.000	-
MAULE	TENO	ESTUDIO	SOLUCIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS SE	26.115.000	23.200.000	10.446.000	-	-	12.754.000	12.754.000	23.200.000	2.915.000
MAULE	TENO	ESTUDIO	SOLUCIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS SE	32.000.000	27.260.000	12.800.000	-	-	14.460.000	14.460.000	27.260.000	4.740.000
MAULE	TENO	ESTUDIO	SOLUCIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS SE	33.200.000	29.000.000	25.856.000	-	-	3.144.000	3.144.000	29.000.000	4.200.000
MAULE	TENO	INSPECCIÓN TÉCNICA	INSPECTOR TÉCNICO PARA APR SANTA ROSA	9.600.000	9.600.000	960.000	-	-	-	-	960.000	-
MAULE	TENO	OBRA	CAPTACION Y ACUMULACION A.P.R. SANTA ROSA	124.821.344	124.821.344	5.593.940	-	-	-	-	5.593.940	-
MAULE	TENO	OBRA	MEJORAMIENTO PLANTAS DE TRATAMIENTO DE A	161.472.627	64.589.050	-	-	-	64.589.050	64.589.050	64.589.050	96.883.577
MAULE	TENO	OBRA	RED DE DISTRIBUCION A.P.R SANTA ROSA	168.857.658	168.843.990	16.884.399	16.873.465	-	-	16.873.465	33.757.864	13.668
MAULE	VICHUQUÉN	ASISTENCIA TÉCNICA	CONTRATACION DE UN INGENIERO PARA ELABOR	18.000.000	18.000.000	-	-	-	18.000.000	18.000.000	18.000.000	-
MAULE	VICHUQUÉN	ESTUDIO	ESTUDIO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA COMUNA E	24.294.000	21.647.290	9.717.600	-	-	9.543.752	9.543.752	19.261.352	5.032.648
MAULE	VICHUQUÉN	ESTUDIO	ESTUDIO DE SOLUCIONES SANITARIAS (ALC.) Y F	14.000.000	14.000.000	-	-	-	560.000	560.000	560.000	-
MAULE	VICHUQUÉN	OBRA	CONSTRUCCION POZOS DE CAPTACIÓN DE AGUA	150.000.000	147.209.783	132.209.783	-	-	-	-	132.209.783	2.790.217
MAULE	VILLA ALEGRE	ASISTENCIA TÉCNICA	SANEAMIENTO SANITARIO DIVERSOS SECTORES	20.004.000	20.004.000	17.603.520	-	-	2.400.480	2.400.480	20.004.000	-
MAULE	VILLA ALEGRE	INSPECCIÓN TÉCNICA	CONTRATACIÓN I.T.O. CONSTRUCCIÓN RED AGU	8.335.000	8.335.000	7.334.800	-	-	1.000.200	1.000.200	8.335.000	-
MAULE	VILLA ALEGRE	OBRA	CONSTRUCCIÓN DE SONDAGE CON CAUDAL GAR	29.102.045	29.071.700	17.443.020	-	-	-	-	17.443.020	30.345
MAULE	VILLA ALEGRE	OBRA	CONSTRUCCIÓN RED DE ALCANTARILLADO VILLC	120.360.319	120.360.319	-	-	-	2.222.852	2.222.852	2.222.852	68.748
MAULE	VILLA ALEGRE	OBRA	CONSTRUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN RED DE AGUA	194.995.537	179.742.973	77.998.215	91.570.282	-	9.869.242	101.439.524	179.437.739	15.557.798
MAULE	VILLA ALEGRE	OBRA	EXTENSIÓN RED DE AGUA POTABLE EL DURAZNO	123.451.171	122.791.599	-	-	49.380.468	-	49.380.468	49.380.468	74.070.703
MAULE	YERBAS BUENAS	DISEÑO	C.S.S. ORILLA DE MAULE	46.634.000	46.634.000	-	-	-	13.818.000	13.818.000	13.818.000	-
MAULE	YERBAS BUENAS	OBRA	ALCANTARILLADO DE AGUAS SERVIDAS CON PTA	101.431.921	101.431.921	12.171.831	-	-	-	-	12.171.831	-
TOTAL			0	8.444.841.253	8.146.290.789	1.807.813.126	212.024.122	165.620.568	2.551.395.665	2.929.040.355	4.736.853.481	847.349.912
BÍO BÍO	ALTO BÍO BÍO	ASISTENCIA TÉCNICA	NORMALIZACION AGUA POTABLE DIVERSAS COM	34.200.000	34.200.000	10.260.000	-	-	-	-	10.260.000	8.298.348.875
BÍO BÍO	ALTO BÍO BÍO	OBRA	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN RED AGUA POTA	198.343.786	79.337.514	-	-	79.337.514	-	79.337.514	79.337.514	119.006.272

BÍO BÍO	ALTO BÍO BÍO	OBRA	REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO PLANTA TRATAM	195.131.684	195.131.684	78.052.674	-	111.225.060	5.678.331	116.903.391	194.956.065	175.619
BÍO BÍO	ARAUCO	ASISTENCIA TÉCNICA	SANEAMIENTO SANITARIO INTEGRAL DE DIVERSA	50.400.000	50.400.000	-	-	-	47.000.000	47.000.000	47.000.000	3.400.000
BÍO BÍO	ARAUCO	ASISTENCIA TÉCNICA	SANEAMIENTO SANITARIO INTEGRAL EN LOCALID	18.600.000	18.600.000	10.850.000	-	-	-	-	10.850.000	-
BÍO BÍO	ARAUCO	ASISTENCIA TÉCNICA	SANEAMIENTO SANITARIO INTEGRAL EN VARIAS	18.600.000	18.600.000	10.850.000	-	-	-	-	10.850.000	-
BÍO BÍO	ARAUCO	ESTUDIO	HIDROGEOLÓGICO A.P. LOCALIDAD DISPERSA S	52.875.000	52.875.000	-	-	-	10.307.400	10.307.400	10.307.400	-
BÍO BÍO	ARAUCO	ESTUDIO	HIDROGEOLÓGICO A.P. LOCALIDAD DISPERSA S	52.875.000	52.875.000	-	-	-	11.218.800	11.218.800	11.218.800	-
BÍO BÍO	ARAUCO	ESTUDIO	HIDROGEOLÓGICO A.P. LOCALIDAD DISPERSA S	52.875.000	52.875.000	-	-	-	10.771.800	10.771.800	10.771.800	-
BÍO BÍO	ARAUCO	ESTUDIO	HIDROGEOLÓGICO A.P. LOCALIDAD DISPERSA S	52.900.000	52.900.000	-	-	-	10.047.600	10.047.600	10.047.600	-
BÍO BÍO	ARAUCO	ESTUDIO	PROYECTO DE A.S. Y SANEAMIENTO DE A.P. SEC	23.000.000	23.000.000	-	-	-	11.500.000	11.500.000	11.500.000	-
BÍO BÍO	ARAUCO	ESTUDIO	SANEAMIENTO SANITARIO INTEGRAL CALETA PU	41.600.000	41.600.000	16.640.000	-	-	-	-	16.640.000	24.960.000
BÍO BÍO	ARAUCO	ESTUDIO	SANEAMIENTO SANITARIO INTEGRAL LOCALIDAD	37.000.000	24.500.000	-	-	-	3.300.000	3.300.000	3.300.000	12.500.000
BÍO BÍO	ARAUCO	OBRA	MEJ. P.T.A.S. LAS PEÑAS	86.786.700	86.786.700	-	-	-	8.417.019	8.417.019	8.417.019	260.321
BÍO BÍO	BULNES	ADQUISICIÓN TERRENO	ADQUISICIÓN TERRENO PARA CONSTRUCCIÓN D	395.445.000	395.445.000	-	-	395.445.000	-	395.445.000	395.445.000	-
BÍO BÍO	BULNES	ESTUDIO	PLAN DE CIERRE EXVERTEDERO COMUNA DE BU	16.000.000	16.000.000	-	-	-	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-
BÍO BÍO	CABRERO	ASISTENCIA TÉCNICA	ASISTENCIA TECNICA COMUNA DE CABRERO	40.800.000	40.793.333	6.148.000	-	-	-	-	6.148.000	3.440.000
BÍO BÍO	CABRERO	INSPECCIÓN TÉCNICA	INSPECCIÓN TÉCNICA CCS VILLA NUEVA ESPERA	50.400.000	50.400.000	-	-	-	5.140.001	5.140.001	5.140.001	-
BÍO BÍO	CAÑETE	ASISTENCIA TÉCNICA	ASISTENCIA TECNICA EN DESARROLLO PROYEC	19.800.000	19.800.000	7.920.000	-	1.980.000	-	1.980.000	9.900.000	-
BÍO BÍO	CAÑETE	ASISTENCIA TÉCNICA	ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN UN	19.000.000	19.000.000	-	-	19.000.000	-	19.000.000	19.000.000	-
BÍO BÍO	CAÑETE	ASISTENCIA TÉCNICA	SANEAMIENTO SANITARIO INTEGRAL, LOCALIDA	19.200.000	19.200.000	9.920.000	-	-	1.600.000	1.600.000	11.520.000	-
BÍO BÍO	CAÑETE	ESTUDIO	CONSTRUCCION POZO COMUNIDAD CACIQUE LL	19.837.300	19.510.318	10.504.398	-	-	1.071.000	1.071.000	11.575.398	326.982
BÍO BÍO	CAÑETE	ESTUDIO	CONSTRUCCION POZO PROFUNDO, PLAN ABAST	22.433.047	22.026.448	18.011.521	-	-	1.771.622	1.771.622	19.783.143	406.599
BÍO BÍO	CAÑETE	ESTUDIO	CONSTRUCCION POZO PROFUNDO, PLAN ABAST	21.558.992	20.899.399	18.343.133	-	-	2.556.266	2.556.266	20.899.399	659.593
BÍO BÍO	CAÑETE	ESTUDIO	ESTUDIO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANT	11.963.784	11.963.784	-	-	-	11.963.784	11.963.784	11.963.784	-
BÍO BÍO	CAÑETE	ESTUDIO	ESTUDIO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANT	9.197.510	9.187.510	-	-	-	9.187.510	9.187.510	9.187.510	10.000
BÍO BÍO	CAÑETE	ESTUDIO	SANEAMIENTO SANITARIO SECTOR LOS PINOS	10.500.000	10.500.000	-	-	-	10.500.000	10.500.000	10.500.000	-
BÍO BÍO	CAÑETE	INSPECCIÓN TÉCNICA	ASISTENCIA TECNICA PROFESIONALES SANEAMI	39.600.000	39.600.000	-	-	-	39.600.000	39.600.000	39.600.000	-
BÍO BÍO	CAÑETE	INSPECCIÓN TÉCNICA	INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRA (ITO) PARA ABAS	11.200.000	11.200.000	-	-	11.200.000	-	11.200.000	11.200.000	-
BÍO BÍO	CAÑETE	OBRA	RED DE DISTRIBUCION DE A.P., PLAN ABASTOS A	142.060.201	71.030.100	-	-	71.030.100	-	71.030.100	71.030.100	71.030.101
BÍO BÍO	CAÑETE	OBRA	RED DE DISTRIBUCION DE A.P., PLAN DE ABASTO	143.144.447	71.572.223	-	-	71.572.223	-	71.572.223	71.572.223	71.572.224
BÍO BÍO	CAÑETE	OBRA	REGULARIZACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y	170.844.061	164.104.102	123.007.724	-	-	24.000.000	24.000.000	147.007.724	6.751.931
BÍO BÍO	CAÑETE	OBRA	SOLUCIONES PARTICULARES DE A.P., PLAN ABAS	147.764.174	73.882.087	-	-	73.882.087	-	73.882.087	73.882.087	73.882.087
BÍO BÍO	CAÑETE	OBRA	SOLUCIONES PARTICULARES DE A.P., PLAN ABAS	199.766.193	99.883.096	-	-	99.883.096	-	99.883.096	99.883.096	99.883.097
BÍO BÍO	CAÑETE	SANEAMIENTO DE TÍTULO	SANEAMIENTO DE TITULOS, SECTOR DE ANTIQU	88.875.000	88.875.000	-	-	-	26.662.500	26.662.500	26.662.500	-
BÍO BÍO	CHIGUAYANTE	ASISTENCIA TÉCNICA	ASISTENCIA TÉCNICA	52.800.000	52.800.000	-	-	-	52.800.000	52.800.000	52.800.000	-
BÍO BÍO	CHILLÁN	ASISTENCIA TÉCNICA	APOYO TÉCNICO DE SANEAMIENTO SANITARIO E	39.000.000	30.000.000	15.000.000	-	-	-	-	15.000.000	9.000.000
BÍO BÍO	CHILLÁN	ASISTENCIA TÉCNICA	ASISTENCIA TECNICA LEGAL DE SANEAMIENTO D	18.000.000	18.000.000	-	-	18.000.000	-	18.000.000	18.000.000	-
BÍO BÍO	CHILLÁN	OBRA	CONSTRUCCIÓN DE ALC. DE A.S., AGUA POTABLE	119.908.428	47.963.371	-	-	47.963.371	-	47.963.371	47.963.371	71.945.057
BÍO BÍO	CHILLÁN	OBRA	FSV CNT CAYUMANQUI 1º Y 2º ETAPA	411.880.459	411.880.459	-	37.069.241	-	4.100.000	41.169.241	41.169.241	18.805

BÍO BÍO	CHILLÁN VIEJO	ESTUDIO	INSTALACIÓN SISTEMAS DE APR SECTORES QUI	44.700.000	44.700.000	17.880.000	-	-	-	-	17.880.000	-
BÍO BÍO	CHILLÁN VIEJO	OBRA	CONSTRUCCIÓN AGUA POTABLE RURAL SECTOR	65.778.000	62.751.005	47.487.985	-	-	11.515.836	11.515.836	59.003.821	3.383.155
BÍO BÍO	COBQUECURA	ASISTENCIA TÉCNICA	CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES PARA EL D	30.500.000	24.400.000	-	-	-	24.400.000	24.400.000	24.400.000	6.100.000
BÍO BÍO	COBQUECURA	ASISTENCIA TÉCNICA	CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES PARA EL D	29.880.000	29.880.000	11.952.000	-	-	2.988.000	2.988.000	14.940.000	-
BÍO BÍO	COELEMU	ASISTENCIA TÉCNICA	ASISITENCIA TÉCNICA DE PROFESIONALES PARA	36.600.000	36.600.000	7.320.000	-	-	-	-	7.320.000	-
BÍO BÍO	COELEMU	ASISTENCIA TÉCNICA	ASISTENCIA TÉCNICA DE PROFESIONALES PARA	36.600.000	36.600.000	18.300.000	-	-	-	-	18.300.000	18.300.000
BÍO BÍO	COELEMU	OBRA	CONSTRUCCIÓN CASETAS SANITARIAS Y SISTEM	172.659.190	162.405.635	-	-	-	58.752.064	58.752.064	58.752.064	10.253.555
BÍO BÍO	COELEMU	OBRA	CONSTRUCCIÓN CASETAS SANITARIAS Y SISTEM	138.427.675	136.844.536	-	-	-	79.643.520	79.643.520	79.643.520	4.046.341
BÍO BÍO	COELEMU	SANEAMIENTO DE TITULO	C.C.S. DIVERSOS SECTORES URBANOS	27.705.000	27.705.000	-	-	-	2.584.400	2.584.400	2.584.400	-
BÍO BÍO	COIHUECO	ASISTENCIA TÉCNICA	ASISTENCIA TECNICA PARA LA ELABORACION DE	38.400.000	38.400.000	33.792.000	-	-	4.608.000	4.608.000	38.400.000	-
BÍO BÍO	COIHUECO	ESTUDIO	DISEÑO EXTENSIÓN RED DE ALCANTARILLADO Y	46.314.800	37.051.840	-	-	-	37.051.840	37.051.840	37.051.840	9.262.960
BÍO BÍO	COIHUECO	ESTUDIO	S.S.I. MINAS DEL PRADO	34.500.000	34.500.000	-	-	-	6.900.000	6.900.000	6.900.000	-
BÍO BÍO	CONCEPCIÓN	ASISTENCIA TÉCNICA	DISEÑO SANEAMIENTO CINCO SECTORES DE LA	64.000.000	60.000.000	-	24.000.000	-	8.000.000	32.000.000	32.000.000	32.000.000
BÍO BÍO	CONTULMO	ASISTENCIA TÉCNICA	CONSTRUCCIÓN ABASTOS DE AGUA Y SOLUCION	38.400.000	38.400.000	-	-	15.360.000	-	15.360.000	15.360.000	-
BÍO BÍO	CONTULMO	OBRA	AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y MEJORAMIE	79.325.000	79.325.000	-	-	-	7.930.000	7.930.000	7.930.000	2.500
BÍO BÍO	CORONEL	INSPECCIÓN TÉCNICA	ASISTENCIA TECNICA DE INSPECCION DE OBRA E	8.400.000	8.400.000	-	-	-	8.400.000	8.400.000	8.400.000	-
BÍO BÍO	CORONEL	OBRA	CONSTRUCCIÓN DE EXTENSIÓN RED DE A.P. Y A	81.702.078	77.178.751	58.825.496	-	10.183.047	-	10.183.047	69.008.543	4.523.327
BÍO BÍO	CORONEL	OBRA	MEJORAMIENTO DE TERRENO PARA CONSTRUCC	187.556.106	187.556.106	67.520.198	-	-	-	-	67.520.198	-
BÍO BÍO	CORONEL	OBRA	SOLUCION INTEGRAL DE EXTENSIÓN RED DE AG	183.805.676	156.497.615	-	-	27.833.642	-	27.833.642	27.833.642	27.308.061
BÍO BÍO	CURANILAHUE	ASISTENCIA TÉCNICA	ASISTENCIA TECNICA COMO APOYO A EQUIPO S	13.200.000	13.200.000	6.600.000	-	-	-	-	6.600.000	-
BÍO BÍO	CURANILAHUE	ASISTENCIA TÉCNICA	ASISTENCIA TÉCNICA SECPLAN CARTERA DE PRO	35.550.912	17.775.456	-	-	-	17.775.000	17.775.000	17.775.000	17.775.912
BÍO BÍO	CURANILAHUE	ASISTENCIA TÉCNICA	ASISTENCIA TECNICA SECPLAN CARTERA DE PRO	33.858.000	33.858.000	13.543.200	-	-	-	-	13.543.200	-
BÍO BÍO	CURANILAHUE	ASISTENCIA TÉCNICA	ASISTENCIA TECNICA SECPLAN CARTERA DE PRO	14.400.000	14.400.000	-	-	-	14.400.000	14.400.000	14.400.000	-
BÍO BÍO	CURANILAHUE	ASISTENCIA TÉCNICA	SANEAMIENTO SANITARIO INTEGRAL CAMPAMEN	19.200.000	19.200.000	-	-	19.200.000	-	19.200.000	19.200.000	-
BÍO BÍO	CURANILAHUE	OBRA	CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SECTOR CHIL	63.123.668	63.123.668	-	-	-	3.999.957	3.999.957	3.999.957	123.711
BÍO BÍO	CURANILAHUE	OBRA	EXTENSIÓN RED A.P. 23 VIVIENDAS SECTOR INE	27.575.000	27.575.000	-	-	-	1.509.635	1.509.635	1.509.635	46.690
BÍO BÍO	EL CARMEN	ASISTENCIA TÉCNICA	ASISTENCIA TÉCNICA AGUA POTABLE RURAL DIV	36.000.000	36.000.000	-	-	18.000.000	-	18.000.000	18.000.000	18.000.000
BÍO BÍO	EL CARMEN	ASISTENCIA TÉCNICA	CONTINUIDAD DE ASISTENCIA TECNICA: SOLUCI	19.200.000	19.200.000	5.760.000	-	-	-	-	5.760.000	-
BÍO BÍO	EL CARMEN	OBRA	HABILITACIÓN TERRENO PROYECTO HABITACION	344.958.861	344.958.861	123.498.200	-	-	13.310.361	13.310.361	136.808.561	411.661
BÍO BÍO	FLORIDA	ESTUDIO	C.C.S. LOCALIDAD DE COPIULEMU - FLORIDA	34.000.000	34.000.000	-	-	-	18.800.000	18.800.000	18.800.000	4.700.000
BÍO BÍO	FLORIDA	ESTUDIO	CCS DIVERSOS SECTORES FLORIDA URBANO	12.000.000	12.000.000	-	-	-	6.000.000	6.000.000	6.000.000	-
BÍO BÍO	HUALPÉN	ESTUDIO	PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE R.S.	42.000.000	45.821.250	-	-	-	1.818.180	1.818.180	1.818.180	-
BÍO BÍO	HUALPÉN	ESTUDIO	PLAN DE GETIÓN REGIONAL DE RSD REGIÓN DE	84.800.000	84.800.000	16.960.000	-	-	-	-	16.960.000	-
BÍO BÍO	HUALQUI	ASISTENCIA TÉCNICA	SANEAMIENTO BÁSICO LOCALIDADES DE UNIHUE	16.800.000	5.600.000	-	4.200.000	-	-	4.200.000	4.200.000	12.600.000
BÍO BÍO	HUALQUI	ESTUDIO	SANEAMIENTO BÁSICO LOCALIDAD DE QUILACOY	36.400.000	28.000.000	-	-	-	14.000.000	14.000.000	14.000.000	8.400.000
BÍO BÍO	LAJA	ADQUISICIÓN TERRENO	ADQUISICIÓN TERRENO PARA EQUIPAMIENTO DE	113.921.000	113.921.000	113.921.000	-	-	-	-	113.921.000	-
BÍO BÍO	LAJA	ADQUISICIÓN TERRENO	ADQUISICIÓN TERRENO SECTOR LAS CIÉNAGAS	16.000.000	16.000.000	-	-	-	16.000.000	16.000.000	16.000.000	-
BÍO BÍO	LAJA	ASISTENCIA TÉCNICA	ASISTENCIA TECNICA PARA EL SANEAMIENTO SA	14.000.000	14.000.000	-	-	-	14.000.000	14.000.000	14.000.000	-

BÍO BÍO	LAJA	ESTUDIO	*ESTUDIO SONAJES Y DISEÑOS INGENIERÍA APR	157.803.000	149.552.008	71.784.964	-	-	17.946.241	17.946.241	89.731.205	8.250.992
BÍO BÍO	LAJA	ESTUDIO	*ESTUDIO SONDAJES Y DISEÑOS INGENIERÍA LO	167.815.000	158.356.166	46.133.732	-	-	11.533.434	11.533.434	57.667.166	9.458.834
BÍO BÍO	LAJA	ESTUDIO	SOLUCIÓN A.P. Y ALCANTARILLADO A.S. LOCALID	12.000.000	12.000.000	-	-	2.400.000	-	2.400.000	2.400.000	-
BÍO BÍO	LAJA	OBRA	EXTENSIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLAD	82.601.489	33.040.595	-	-	33.040.595	-	33.040.595	33.040.595	49.560.894
BÍO BÍO	LAJA	OBRA	MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE LOCAL	205.036.257	205.036.257	38.053.608	-	-	-	-	38.053.608	-
BÍO BÍO	LEBU	ASISTENCIA TÉCNICA	CONTRATACIÓN DE DOS PROFESIONALES PARA	29.323.636	29.323.636	-	-	-	29.323.636	29.323.636	29.323.636	-
BÍO BÍO	LEBU	ASISTENCIA TÉCNICA	GESTIÓN INTEGRAL RSD	43.200.000	43.200.000	-	-	-	43.200.000	43.200.000	43.200.000	-
BÍO BÍO	LEBU	ASISTENCIA TÉCNICA	SOLICITUD DE DOS PROFESIONALES PARA SANE	43.200.000	43.200.000	-	-	-	43.200.000	43.200.000	43.200.000	-
BÍO BÍO	LEBU	ASISTENCIA TÉCNICA	SOLICITUD DE DOS PROFESIONALES PARA SANE	34.778.400	34.778.400	25.981.560	-	-	2.046.840	2.046.840	28.028.400	-
BÍO BÍO	LEBU	DISEÑO	DISEÑO PROYECTO SISTEMA INTERCONEXIÓN D	93.924.200	93.924.200	-	-	37.569.680	-	37.569.680	37.569.680	56.354.520
BÍO BÍO	LEBU	INSPECCIÓN TÉCNICA	I.T.O. PROYECTO DE INTERCONEXIÓN DE GAS IS	7.040.000	7.040.000	-	-	7.040.000	-	7.040.000	7.040.000	-
BÍO BÍO	LEBU	OBRA	PREFABRICACIÓN SISTEMA DE INTERCONEXIÓN	179.881.601	179.881.601	-	-	-	179.881.601	179.881.601	179.881.601	-
BÍO BÍO	LOS ÁLAMOS	ASISTENCIA TÉCNICA	ASESORIA PROFESIONAL PROYECTOS PMB SAN	30.000.000	30.000.000	15.000.000	-	-	-	-	15.000.000	15.000.000
BÍO BÍO	LOS ÁLAMOS	ASISTENCIA TÉCNICA	ASESORIA PROFESIONAL PROYECTOS PMB SAN	26.400.000	26.400.000	23.232.000	-	-	3.168.000	3.168.000	26.400.000	-
BÍO BÍO	LOS ÁLAMOS	ASISTENCIA TÉCNICA	ASESORÍA PROYECTOS PMB SANEAMIENTO SAN	14.400.000	14.400.000	6.000.000	1.200.000	-	-	1.200.000	7.200.000	-
BÍO BÍO	LOS ÁLAMOS	OBRA	REEMPLAZO COLECTOR AGUAS SERVIDAS, CALL	188.904.742	151.123.794	-	-	-	151.123.794	151.123.794	151.123.794	37.780.948
BÍO BÍO	LOS ÁLAMOS	OBRA	REEMPLAZO COLECTOR AS CALLE LAS ROSAS, S	152.302.076	152.228.668	-	60.920.830	-	91.000.000	151.920.830	151.920.830	381.246
BÍO BÍO	LOS ÁNGELES	ADQUISICIÓN TERRENO	ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA CONSTRUCCIO	1.297.034.462	1.297.034.462	-	-	-	1.297.034.462	1.297.034.462	1.297.034.462	-
BÍO BÍO	LOS ÁNGELES	ASISTENCIA TÉCNICA	ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL TERRITORIO BIO	19.200.000	19.200.000	-	-	19.200.000	-	19.200.000	19.200.000	-
BÍO BÍO	LOS ÁNGELES	OBRA	CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO AGUAS SERV	120.313.288	120.313.288	-	-	-	120.313.288	120.313.288	120.313.288	-
BÍO BÍO	LOS ÁNGELES	OBRA	INSTALACIÓN SERVICIO APR CAMINO ENTEL, LOS	202.673.941	101.336.970	-	-	101.336.970	-	101.336.970	101.336.970	101.336.971
BÍO BÍO	LOS ÁNGELES	OBRA	INSTALACION SERVICIO APR LOCALIDAD EL CHE	194.901.179	77.960.471	-	-	77.960.471	-	77.960.471	77.960.471	116.940.708
BÍO BÍO	LOS ÁNGELES	OBRA	INSTALACIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE RURA	200.335.093	180.301.584	-	-	-	180.301.584	180.301.584	180.301.584	20.033.509
BÍO BÍO	LOTA	ASISTENCIA LEGAL	EQUIPO DE ASISTENCIA LEGAL (COMPRA DE TER	15.000.000	15.000.000	-	-	-	7.500.000	7.500.000	7.500.000	-
BÍO BÍO	LOTA	ASISTENCIA TÉCNICA	ASISTENCIA TÉCNICA "CONSTRUCCIÓN CASETAS	18.000.000	18.000.000	-	-	-	18.000.000	18.000.000	18.000.000	-
BÍO BÍO	LOTA	INSPECCIÓN TÉCNICA	ASESORÍA DE INSPECCIÓN TÉCNICA PARA EJECU	44.800.000	44.800.000	-	-	-	44.800.000	44.800.000	44.800.000	-
BÍO BÍO	LOTA	OBRA	CONST. SIST. A.P., ALCANT. Y URB. PROV. PARA	50.000.000	50.000.000	-	-	-	2.813.970	2.813.970	2.813.970	87.030
BÍO BÍO	LOTA	SANEAMIENTO DE TÍTULO	REGULARIZACIÓN DE PROPIEDAD PARA 150 FAM	60.000.000	60.000.000	24.000.000	-	-	6.000.000	6.000.000	30.000.000	-
BÍO BÍO	MULCHÉN	ASISTENCIA TÉCNICA	ASISTENCIA TECNICA PARA LA COMUNA DE MUL	36.000.000	36.000.000	-	-	-	36.000.000	36.000.000	36.000.000	-
BÍO BÍO	MULCHÉN	ESTUDIO	*ESTUDIO DE AGUA POTABLE EN SECTORES RUF	170.000.000	170.000.000	-	-	-	20.400.000	20.400.000	20.400.000	-
BÍO BÍO	NEGRETE	ASISTENCIA TÉCNICA	CONTRATACIÓN DE PROFESIONAL PARA ACTUAL	15.000.000	15.000.000	-	-	7.500.000	-	7.500.000	7.500.000	7.500.000
BÍO BÍO	NINHUE	ASISTENCIA TÉCNICA	DISEÑO CONSTRUCCION CASETAS SANITARIAS Y	22.300.000	19.800.000	10.200.000	-	-	-	-	10.200.000	12.100.000
BÍO BÍO	NINHUE	ASISTENCIA TÉCNICA	DISEÑO SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL Y S	31.200.000	20.200.000	8.000.000	12.199.000	-	1.000	12.200.000	20.200.000	11.000.000
BÍO BÍO	NINHUE	ESTUDIO	CONSTRUCCIÓN POZO PROFUNDO Y RED APR SA	35.323.000	35.126.658	32.129.200	-	-	2.997.458	2.997.458	35.126.658	196.342
BÍO BÍO	NINHUE	ESTUDIO	CONSTRUCCIÓN POZO PROFUNDO Y RED APR SA	33.545.000	33.545.000	29.519.600	-	-	4.025.400	4.025.400	33.545.000	-
BÍO BÍO	ÑIQUÉN	ASISTENCIA TÉCNICA	ASISTENCIA TÉCNICA (INGENIERO CIVIL) PARA LA	16.800.000	16.800.000	5.040.000	-	-	-	-	5.040.000	-
BÍO BÍO	ÑIQUÉN	ASISTENCIA TÉCNICA	EQUIPO TÉCNICO DE APOYO PARA ELABORACIO	38.400.000	38.400.000	-	-	38.400.000	-	38.400.000	38.400.000	-
BÍO BÍO	ÑIQUÉN	OBRA	OBRAS DE MEJORAMIENTO POR EMERGENCIA SA	22.714.125	22.714.125	13.628.475	-	-	-	-	13.628.475	-

BÍO BÍO	PEMUCO	ASISTENCIA TÉCNICA	CONTRATACIÓN PROFESIONALES ASISTENCIA T	23.400.000	23.400.000	9.360.000	-	-	14.040.000	14.040.000	23.400.000	-
BÍO BÍO	PEMUCO	ESTUDIO	SANEAMIENTO SANITARIO LOCALIDAD DE GENE	22.500.000	23.625.000	-	-	-	4.500.000	4.500.000	4.500.000	-
BÍO BÍO	PENCO	ASISTENCIA TÉCNICA	SANEAMIENTO SANITARIO DIVERSOS SECTORES	26.400.000	26.400.000	-	-	-	26.400.000	26.400.000	26.400.000	-
BÍO BÍO	PENCO	ASISTENCIA TÉCNICA	URBANIZACION SECTORES PRIMER AGUA, SAN J	26.400.000	26.400.000	10.560.000	2.640.000	-	-	2.640.000	13.200.000	-
BÍO BÍO	PENCO	OBRA	PROYECTO EXTENSIÓN COLECTOR AGUAS SERV	60.440.487	48.352.390	-	-	-	48.352.390	48.352.390	48.352.390	12.088.097
BÍO BÍO	PINTO	ASISTENCIA TÉCNICA	APOYO PARA LA GENERACION DE PROYECTOS D	37.290.000	37.290.000	5.877.000	-	-	-	-	5.877.000	-
BÍO BÍO	PINTO	ESTUDIO	SISTEMA DE A.P.R. EN LA LOCALIDAD DE LA INVE	20.386.128	20.386.128	-	-	12.231.677	-	12.231.677	12.231.677	-
BÍO BÍO	PINTO	ESTUDIO	SISTEMA DE A.P.R. EN LA LOCALIDAD DE LAS TRA	24.862.908	24.862.908	-	-	14.917.745	-	14.917.745	14.917.745	-
BÍO BÍO	PINTO	OBRA	PROFUNDIZACION 28 POZOS SECTOR PASO PER	73.019.888	36.509.944	-	-	36.509.944	-	36.509.944	36.509.944	36.509.944
BÍO BÍO	PINTO	OBRA	PROFUNDIZACION DE 53 POZOS SECTORES DE T	131.517.606	52.607.042	-	-	52.607.042	-	52.607.042	52.607.042	78.910.564
BÍO BÍO	PORTEZUELO	ADQUISICIÓN TERRENO	ADQUISICION DE TERRENO PARA CONSTRUCCIO	52.000.000	52.000.000	-	-	52.000.000	-	52.000.000	52.000.000	-
BÍO BÍO	PORTEZUELO	ASISTENCIA TÉCNICA	CONTRATACION DE PROFESIONALES PARA DISE	37.200.000	37.200.000	32.860.000	-	4.340.000	-	4.340.000	37.200.000	-
BÍO BÍO	PORTEZUELO	ESTUDIO	ESTUDIO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE REDES D	39.928.070	31.942.456	-	-	-	31.942.456	31.942.456	31.942.456	7.985.614
BÍO BÍO	QUILACO	ASISTENCIA TÉCNICA	ASISTENCIA TÉCNICA PARA GENERACIÓN DE PR	38.400.000	38.400.000	-	-	-	38.400.000	38.400.000	38.400.000	-
BÍO BÍO	QUILACO	ESTUDIO	SANEAMIENTO SANITARIO LOC. DE CAMPAMENT	49.500.000	49.500.000	-	-	-	4.750.000	4.750.000	4.750.000	-
BÍO BÍO	QUILACO	ESTUDIO	SANEAMIENTO SANITARIO LOCALIDAD DE LONCC	48.500.000	48.500.000	-	-	-	9.700.000	9.700.000	9.700.000	-
BÍO BÍO	QUILLECO	ASISTENCIA TÉCNICA	ASISTENCIA TÉCNICA DIVERSOS ESTUDIOS APR	31.200.000	31.200.000	-	12.480.000	-	-	12.480.000	12.480.000	18.720.000
BÍO BÍO	QUILLECO	ASISTENCIA TÉCNICA	ASISTENCIA TÉCNICA PARA DIVERSOS ESTUDIOS	31.200.000	31.200.000	7.488.000	1.872.000	-	-	1.872.000	9.360.000	-
BÍO BÍO	QUILLECO	ESTUDIO	ESTUDIO APR Y SANEAMIENTO BAJO DUQUECO,	53.901.050	52.000.000	21.560.420	-	-	-	-	21.560.420	32.340.630
BÍO BÍO	QUILLECO	ESTUDIO	ESTUDIO DE AGUA POTABLE EN SECTORES RUR	146.000.000	145.640.250	58.400.000	-	-	-	-	58.400.000	87.600.000
BÍO BÍO	QUILLECO	ESTUDIO	ESTUDIO DE INGENIERIA: SANEAMIENTO SANITA	24.915.763	24.915.763	-	-	-	14.915.763	14.915.763	14.915.763	-
BÍO BÍO	QUILLECO	ESTUDIO	ESTUDIO DE INGENIERIA: SANEAMIENTO SANITA	35.000.000	32.190.000	19.314.000	-	-	12.876.000	12.876.000	32.190.000	2.810.000
BÍO BÍO	QUILLECO	ESTUDIO	ESTUDIO DE INGENIERIA: SANEAMIENTO SANITA	34.000.000	34.000.000	-	-	-	3.400.000	3.400.000	3.400.000	-
BÍO BÍO	QUILLECO	ESTUDIO	S.S. INTEGRAL, SECTOR RURAL LAS ÁGUILAS ZO	34.667.000	34.667.000	-	-	-	6.933.400	6.933.400	6.933.400	-
BÍO BÍO	QUILLÓN	ASISTENCIA TÉCNICA	GENERACIÓN PROYECTOS SANITARIOS URBANO	26.400.000	26.400.000	-	-	21.120.000	-	21.120.000	21.120.000	5.280.000
BÍO BÍO	QUILLÓN	ASISTENCIA TÉCNICA	GENERACIÓN PROYECTOS SANITARIOS URBANO	26.400.000	26.400.000	11.440.000	2.860.000	-	-	2.860.000	14.300.000	-
BÍO BÍO	QUILLÓN	OBRA	SOLUCIONES SANITARIAS DE ALCANTARILLADO Y	196.799.112	196.799.112	147.101.776	-	49.000.000	-	49.000.000	196.101.776	697.336
BÍO BÍO	QUIRIHUE	ASISTENCIA TÉCNICA	ASISTENCIA TÉCNICA EN ELABORACIÓN Y POSTL	33.600.000	33.600.000	-	-	26.880.000	-	26.880.000	26.880.000	6.720.000
BÍO BÍO	QUIRIHUE	ASISTENCIA TÉCNICA	ASISTENCIA TÉCNICA EN ELABORACIÓN Y POSTL	9.000.000	9.000.000	3.600.000	-	-	900.000	900.000	4.500.000	-
BÍO BÍO	QUIRIHUE	OBRA	EVACUACIÓN AGUAS SERVIDAS LOTE0 ELPINAR	45.904.254	45.897.556	-	22.034.042	-	5.336.757	27.370.799	27.370.799	171.753
BÍO BÍO	QUIRIHUE	OBRA	EVACUACIÓN DE AGUAS SERVIDAS LOTE0 EL PIN	18.013.740	16.503.630	-	1.980.426	-	-	1.980.426	1.980.426	1.510.110
BÍO BÍO	RÁNQUIL	ASISTENCIA TÉCNICA	ASISTENCIA TECNICA PARA LA ELABORACION DE	38.400.000	38.400.000	32.320.000	-	-	6.080.000	6.080.000	38.400.000	-
BÍO BÍO	RÁNQUIL	ASISTENCIA TÉCNICA	SANEAMIENTO SANITARIO, VARIOS SECTORES D	12.600.000	12.600.000	2.720.000	-	680.000	-	680.000	3.400.000	-
BÍO BÍO	RÁNQUIL	ESTUDIO	C.C.S. EL CENTRO CEMENTERIO	29.700.000	29.700.000	-	-	-	1.770.000	1.770.000	1.770.000	-
BÍO BÍO	RÁNQUIL	ESTUDIO	CONSTRUCCION POZO PROFUNDO, SECTOR CAN	18.780.271	18.755.983	11.253.590	-	-	-	-	11.253.590	24.288
BÍO BÍO	RÁNQUIL	ESTUDIO	ESTUDIO APR Y SANEAMIENTO, SECTORES CHEC	29.080.625	28.500.000	20.938.050	-	-	-	-	20.938.050	5.234.512
BÍO BÍO	RÁNQUIL	INSPECCIÓN TÉCNICA	APOYO TECNICO PARA EJECUCION DE PROYECT	11.000.000	15.583.330	916.668	-	-	-	-	916.668	-
BÍO BÍO	RÁNQUIL	INSPECCIÓN TÉCNICA	CONTRATACIÓN DE PROFESIONAL PARA INSP	19.200.000	19.200.000	-	-	15.360.000	-	15.360.000	15.360.000	3.840.000

BÍO BÍO	RÁNQUIL	OBRA	EXTENSIÓN DE REDES DE A.P. Y A.S. 161 VIVIENDAS	163.317.852	163.317.733	-	-	-	23.835.310	23.835.310	23.835.310	5.958.827
BÍO BÍO	SAN CARLOS	ADQUISICIÓN TERRENO	ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS	212.145.346	189.000.000	-	-	-	189.000.000	189.000.000	189.000.000	23.145.346
BÍO BÍO	SAN CARLOS	ASISTENCIA TÉCNICA	ASISTENCIA TÉCNICA PARA GENERACIÓN DE PROYECTO DE OBRAS	14.400.000	14.400.000	7.200.000	-	-	-	-	7.200.000	-
BÍO BÍO	SAN CARLOS	ESTUDIO	ESTUDIO AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE	13.958.700	13.900.000	11.815.000	-	-	2.085.000	2.085.000	13.900.000	58.700
BÍO BÍO	SAN CARLOS	ESTUDIO	INSTALACION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL	17.174.080	17.174.080	-	-	-	3.048.720	3.048.720	3.048.720	-
BÍO BÍO	SAN CARLOS	ESTUDIO	URBANIZACION PROLONGACION PEDRO LAGOS	6.336.155	6.336.150	4.562.027	-	-	1.140.507	1.140.507	5.702.534	5
BÍO BÍO	SAN CARLOS	ESTUDIO	ESTUDIO SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO	18.994.444	18.994.444	-	-	-	1.899.622	1.899.622	1.899.622	-
BÍO BÍO	SAN CARLOS	ESTUDIO	ESTUDIO URBANIZACION: EXTENSION RED DE ALCANTARILLADO	54.954.900	43.963.920	-	-	-	43.963.920	43.963.920	43.963.920	10.990.980
BÍO BÍO	SAN CARLOS	OBRA	EXTENSION RED DE ALCANTARILLADO DE AGUA POTABLE	16.600.326	14.940.293	-	-	-	14.940.293	14.940.293	14.940.293	1.660.033
BÍO BÍO	SAN CARLOS	OBRA	EXTENSION RED DE AGUA POTABLE CALLES ROEDER	23.591.750	23.591.750	2.831.010	-	-	-	-	2.831.010	-
BÍO BÍO	SAN CARLOS	OBRA	HABILITACIÓN DE TERRENO PARA CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS	233.366.887	233.366.887	-	-	-	140.000.000	140.000.000	140.000.000	20.133
BÍO BÍO	SAN FABIÁN	ASISTENCIA TÉCNICA	SANEAMIENTO SANITARIOS SECTORES RURALES	26.400.000	25.000.000	6.800.000	-	-	3.800.000	3.800.000	10.600.000	1.400.000
BÍO BÍO	SAN FABIÁN	ESTUDIO	REFORMULACION PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE	74.450.000	59.560.000	-	-	-	59.560.000	59.560.000	59.560.000	14.890.000
BÍO BÍO	SAN FABIÁN	INSPECCIÓN TÉCNICA	CONSTRUCCION SISTEMA ALCANTARILLADO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO	18.600.000	18.600.000	-	-	-	2.400.000	2.400.000	2.400.000	-
BÍO BÍO	SAN IGNACIO	ASISTENCIA LEGAL	ASISTENCIA TÉCNICA LEGAL PARA SANEAMIENTO	9.000.000	9.000.000	-	-	3.600.000	-	3.600.000	3.600.000	5.400.000
BÍO BÍO	SAN IGNACIO	ESTUDIO	C.C.S. Y APR SECTOR LA GREDA, EL CHIVATO Y CERRILLOS	53.721.500	53.721.500	-	-	-	11.386.200	11.386.200	11.386.200	-
BÍO BÍO	SAN IGNACIO	ESTUDIO	C.C.S. Y APR SECTOR VISTA BELLA - SAN ANTONIO	52.800.000	53.375.000	-	-	-	11.091.900	11.091.900	11.091.900	-
BÍO BÍO	SAN IGNACIO	ESTUDIO	DISEÑO CONSTRUCCIÓN CASETAS SANITARIAS Y PLANTAS DE TRATAMIENTO	49.000.000	47.500.000	-	-	19.600.000	-	19.600.000	19.600.000	29.400.000
BÍO BÍO	SAN NICOLÁS	ASISTENCIA TÉCNICA	EQUIPO TECNICO APOYO ELABORACIÓN PROYECTO DE OBRAS	30.000.000	30.000.000	-	12.000.000	-	3.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
BÍO BÍO	SAN NICOLÁS	ESTUDIO	CONSTRUCCIÓN POZO PROFUNDO SECTOR CHALCOPAN	14.500.000	14.500.000	4.350.000	-	-	-	-	4.350.000	-
BÍO BÍO	SAN NICOLÁS	ESTUDIO	CONSTRUCCIÓN POZO PROFUNDO SECTOR COIHUECO	15.925.461	15.925.461	-	-	-	4.777.639	4.777.639	4.777.639	-
BÍO BÍO	SAN NICOLÁS	ESTUDIO	CONSTRUCCIÓN POZO PROFUNDO SECTOR CURRUPE	39.143.000	39.099.021	-	-	-	18.744.661	18.744.661	18.744.661	4.741.139
BÍO BÍO	SAN NICOLÁS	ESTUDIO	CONSTRUCCION POZO PROFUNDO SECTOR VIDUA	18.804.975	9.402.487	-	-	9.402.487	-	9.402.487	9.402.487	9.402.488
BÍO BÍO	SAN NICOLÁS	ESTUDIO	CONSTRUCCIÓN POZO PROFUNDO SECTOR VILLALBA	16.737.350	16.734.637	-	-	-	11.713.432	11.713.432	11.713.432	2.713
BÍO BÍO	SAN NICOLÁS	ESTUDIO	URBANIZACIÓN LOMAS DE PUYARAL	50.000.000	50.000.000	-	-	-	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-
BÍO BÍO	SAN NICOLÁS	OBRA	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN NICOLÁS	70.604.913	70.603.906	16.250.075	-	-	54.000.000	54.000.000	70.250.075	354.838
BÍO BÍO	SAN NICOLÁS	OBRA	SISTEMA DE IMPULSIÓN, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN	195.445.011	195.445.011	2.243.658	-	-	-	-	2.243.658	-
BÍO BÍO	SAN NICOLÁS	OBRA	SISTEMA DE IMPULSIÓN, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN	198.225.480	79.290.192	-	-	79.290.192	-	79.290.192	79.290.192	118.935.288
BÍO BÍO	SAN ROSENDO	ASISTENCIA TÉCNICA	ASISTENCIA TECNICA PARA LA COMUNA DE SAN ROSENDO	37.800.000	37.800.000	-	-	37.800.000	-	37.800.000	37.800.000	-
BÍO BÍO	SAN ROSENDO	ASISTENCIA TÉCNICA	ASISTENCIA TECNICA PARA LA COMUNA DE SAN ROSENDO	50.400.000	50.400.000	29.400.000	-	-	-	-	29.400.000	-
BÍO BÍO	SANTA BÁRBARA	ESTUDIO	ESTUDIOS DE SANEAMIENTO BASICO PARA FAMILIAS	44.000.000	44.000.000	-	-	-	26.400.000	26.400.000	26.400.000	-
BÍO BÍO	SANTA BÁRBARA	ESTUDIO	SANEAMIENTO BÁSICO LOCALIDADES BAJO MINIFONDO	51.500.000	51.500.000	-	-	-	10.300.000	10.300.000	10.300.000	-
BÍO BÍO	SANTA BÁRBARA	ESTUDIO	SANEAMIENTO BÁSICO LOCALIDADES LAS OBRAS	52.000.000	52.000.000	10.400.000	-	-	-	-	10.400.000	-
BÍO BÍO	SANTA BÁRBARA	ESTUDIO	SANEAMIENTO BÁSICO LOCALIDADES SAN ANTONIO	51.000.000	51.000.000	10.200.000	-	-	-	-	10.200.000	-
BÍO BÍO	SANTA JUANA	ASISTENCIA TÉCNICA	ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACION DE PROYECTO	23.400.000	14.400.000	-	-	11.700.000	-	11.700.000	11.700.000	11.700.000
BÍO BÍO	SANTA JUANA	OBRA	EXTENSION RED AGUA POTABLE CALLE BIOBIO Y	25.617.000	25.617.000	1.240.186	-	-	-	-	1.240.186	813.283
BÍO BÍO	TIRÚA	ASISTENCIA TÉCNICA	ASISTENCIA TECNICA "APOYO EN PROYECTOS SANITARIOS"	38.400.000	38.320.000	27.720.000	-	-	-	-	27.720.000	80.000
BÍO BÍO	TIRÚA	ASISTENCIA TÉCNICA	ASISTENCIA TÉCNICA APOYO EN PROYECTOS SANITARIOS	38.400.000	18.728.000	-	-	4.850.000	13.877.000	18.727.000	18.727.000	19.673.000

BÍO BÍO	TIRÚA	ESTUDIO	C.C.S. LOCALIDAD DE QUIDICO	35.000.000	35.000.000	-	-	-	7.800.000	7.800.000	7.800.000	-
BÍO BÍO	TIRÚA	ESTUDIO	ESTUDIO Y PRUEBA PARA COLECTORES TIRÚA U	50.000.000	50.000.000	-	-	-	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-
BÍO BÍO	TOMÉ	ESTUDIO	ESTUDIO APR Y SANEAMIENTO SECTOR LOS CEF	47.600.000	41.848.500	-	-	-	13.288.500	13.288.500	13.288.500	5.751.500
BÍO BÍO	TOMÉ	ESTUDIO	SANEAMIENTO SANITARIO SECTOR PUNTA DE PA	35.800.000	37.900.000	-	-	-	3.800.000	3.800.000	3.800.000	-
BÍO BÍO	TOMÉ	OBRA	EXTENSIÓN RED DE ALCANTARILLADO DE AGUAS	179.096.170	179.096.170	-	-	-	179.096.170	179.096.170	179.096.170	-
BÍO BÍO	TOMÉ	OBRA	EXTENSION SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCA	186.639.864	215.842.644	90.767.517	-	22.690.000	-	22.690.000	113.457.517	1.880
BÍO BÍO	TOMÉ	OBRA	HABILITACIÓN TERRENO VIV. DE EMERGENCIA Y	507.847.689	507.847.689	-	-	-	2.500.000	2.500.000	2.500.000	23.811
BÍO BÍO	TOMÉ	OBRA	MEJORAMIENTO REPOSICIÓN RED DE AGUAS SE	121.060.311	121.060.311	-	-	-	121.060.311	121.060.311	121.060.311	-
BÍO BÍO	TOMÉ	OBRA	OBRAS COMPLEM. TERMINACIÓN ALCANT. SECT.	173.500.112	173.500.112	-	-	-	5.459.181	5.459.181	5.459.181	168.841
BÍO BÍO	TOMÉ	OBRA	REPARACIÓN OBRAS SANIATRIAS SECTORES CH	27.715.852	27.152.000	23.938.868	-	-	3.116.738	3.116.738	27.055.606	660.246
BÍO BÍO	TOMÉ	OBRA	SANEAMIENTO SANITARIO SECTOR CENTENARIO	186.786.765	186.786.765	112.072.059	-	-	-	-	112.072.059	-
BÍO BÍO	TOMÉ	OBRA	SANEAMIENTO SANITARIO, SECTOR SAN GERMÁN	160.206.650	160.206.650	-	-	-	160.206.650	160.206.650	160.206.650	-
BÍO BÍO	TREHUACO	ASISTENCIA TÉCNICA	SANEAMIENTO SANITARIO SECTOR DENECAN, EL	38.400.000	38.400.000	-	-	-	38.400.000	38.400.000	38.400.000	-
BÍO BÍO	TREHUACO	ASISTENCIA TÉCNICA	SANEAMIENTO SANITARIO SECTORES EL MANZANA	38.400.000	38.399.998	16.541.538	-	-	4.135.386	4.135.386	20.676.924	-
BÍO BÍO	TREHUACO	ESTUDIO	ESTUDIO HABILITACION Y URBANIZACION TERRE	26.450.000	26.450.000	-	3.174.000	-	-	3.174.000	3.174.000	-
BÍO BÍO	TUCAPEL	ASISTENCIA TÉCNICA	A. TÉCNICA COMUNA DE TUCAPEL	16.800.000	16.800.000	-	-	-	2.016.000	2.016.000	2.016.000	-
BÍO BÍO	TUCAPEL	ASISTENCIA TÉCNICA	ASISTENCIA TECNICA PROYECTOS SANEAMIENTO	33.600.000	26.880.000	-	-	-	26.880.000	26.880.000	26.880.000	6.720.000
BÍO BÍO	TUCAPEL	OBRA	EXTENSIÓN RED DE AGUAS SERVIDAS PASAJE A	17.374.659	17.374.659	-	-	-	2.035.422	2.035.422	2.035.422	62.952
BÍO BÍO	TUCAPEL	OBRA	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO C	30.585.975	24.468.780	-	-	24.468.780	-	24.468.780	24.468.780	6.117.195
BÍO BÍO	YUMBEL	ASISTENCIA TÉCNICA	ASISTENCIA TECNICA PARA LA ELABORACION PR	33.600.000	33.600.000	-	-	-	33.600.000	33.600.000	33.600.000	-
BÍO BÍO	YUMBEL	ESTUDIO	CCS LOCALIDAD DE LA AGUADA	36.000.000	36.000.000	-	-	-	7.200.000	7.200.000	7.200.000	-
BÍO BÍO	YUNGAY	ASISTENCIA TÉCNICA	ASISTENCIA TECNICA PARA SANEAMIENTO SANIT	19.200.000	19.200.000	-	-	-	19.200.000	19.200.000	19.200.000	-
BÍO BÍO	YUNGAY	ESTUDIO	SISTEMA DE ALCANTARILLADO E INGENIERIA DE	84.050.000	84.050.000	5.445.500	-	-	-	-	5.445.500	-
BÍO BÍO	YUNGAY	INSPECCIÓN TÉCNICA	INSPECCION TECNICA PARA LA OBRA REPARACION	35.240.000	35.240.000	5.760.000	-	-	-	-	5.760.000	-
BÍO BÍO	YUNGAY	OBRA	CONSTRUCCION POZO PROFUNDO PARA SISTEM	16.884.592	16.862.300	8.431.150	-	-	-	-	8.431.150	22.292
BÍO BÍO	YUNGAY	OBRA	INSTALACIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE RURA	179.872.286	178.814.499	71.948.914	96.179.027	-	10.365.961	106.544.988	178.493.902	1.378.384
BÍO BÍO	YUNGAY	OBRA	SOLUCIONES INDIVIDUALES DE AGUA POTABLE F	186.433.776	74.573.510	-	-	-	74.573.510	74.573.510	74.573.510	111.860.266
TOTAL			0	15.832.923.954	14.391.234.285	2.093.197.674	294.808.566	1.914.590.723	4.613.185.933	6.822.585.222	8.915.782.896	- 6.399.063.332
ARAUCANÍA	ANGOL	ADQUISICIÓN TERRENO	ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA COMITÉ HABITA	535.420.731	535.420.731	-	-	-	535.420.731	535.420.731	535.420.731	-
ARAUCANÍA	ANGOL	ADQUISICIÓN TERRENO	ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA COMITÉ HABITA	201.420.000	196.350.000	-	-	-	196.350.000	196.350.000	196.350.000	5.070.000
ARAUCANÍA	ANGOL	ASISTENCIA TÉCNICA	CONTRATACIÓN ASESOR TÉCNICO PARA LA EVA	15.600.000	15.600.000	9.100.000	1.300.000	-	-	1.300.000	10.400.000	-
ARAUCANÍA	ANGOL	ESTUDIO	PLAN DE CIERRE VERTEDERO MUNICIPAL	62.000.000	60.453.000	7.254.400	-	-	-	-	7.254.400	1.547.000
ARAUCANÍA	ANGOL	OBRA	CONSTRUCCION OBRAS MENORES PARA LA NOR	141.852.374	141.852.374	-	-	-	141.852.374	141.852.374	141.852.374	-
ARAUCANÍA	ANGOL	OBRA	CONSTRUCCION SOLUCION SANITARIA Y EXTENS	135.764.998	131.432.466	-	-	-	48.474.262	48.474.262	48.474.262	5.831.737
ARAUCANÍA	ASOCIACION DE MUNICIPAL	ASISTENCIA TÉCNICA	CONTRATACIÓN ASESOR TÉCNICO PARA LA EVA	16.200.000	12.960.000	-	-	-	12.960.000	12.960.000	12.960.000	3.240.000
ARAUCANÍA	CARAHUE	ASISTENCIA TÉCNICA	ELABORACIÓN PROYECTOS DE SOLUCIONES IND	56.000.000	56.000.000	-	11.200.000	-	-	11.200.000	11.200.000	-
ARAUCANÍA	CARAHUE	DISEÑO	ESTUDIO TECNICO PROYECTOS NORMALIZACION	19.600.000	19.600.000	-	-	-	5.880.000	5.880.000	5.880.000	-
ARAUCANÍA	CARAHUE	ESTUDIO	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURAS SANITARIA	90.375.000	90.375.000	-	-	-	90.375.000	90.375.000	90.375.000	-

ARAUCANÍA	CARAHUE	OBRA	MEJORAMIENTO DE ABASTO DE AGUA SECTOR I	146.038.298	134.763.369	-	-	-	134.763.369	134.763.369	134.763.369	11.274.929
ARAUCANÍA	CARAHUE	OBRA	MEJORAMIENTO DE ABASTO DE AGUA SECTOR I	168.454.211	134.763.369	-	-	-	134.763.369	134.763.369	134.763.369	33.690.842
ARAUCANÍA	CARAHUE	OBRA	ABASTO DE AGUA POTABLE PARA LAS COMUNID	508.075.943	498.851.409	-	-	1.926.943	-	1.926.943	1.926.943	9.224.534
ARAUCANÍA	CARAHUE	OBRA	MEJORAMIENTO DE ABASTO DE AGUA SECTOR T	171.371.373	137.097.098	-	-	-	137.097.098	137.097.098	137.097.098	34.274.275
ARAUCANÍA	CARAHUE	OBRA	PROYECTO ABASTO DE AGUA POTABLE, PLAN HA	61.817.963	24.727.185	-	-	-	24.727.185	24.727.185	24.727.185	37.090.778
ARAUCANÍA	CHOLCHOL	ASISTENCIA TÉCNICA	ASISTENCIA TECNICA PARA SOLUCIONES URBAN	49.986.000	27.770.000	-	-	-	27.770.000	27.770.000	27.770.000	22.216.000
ARAUCANÍA	CHOLCHOL	OBRA	ABASTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD QUILQ	138.113.727	138.113.727	-	-	-	138.113.727	138.113.727	138.113.727	-
ARAUCANÍA	CHOLCHOL	OBRA	ABASTO DE AGUA POTABLE MALALCHE QUILIMAN	118.909.313	118.909.313	-	-	-	118.909.313	118.909.313	118.909.313	-
ARAUCANÍA	CHOLCHOL	OBRA	ABASTO DE AGUA POTABLE PITRACO BANDERA	115.760.480	115.760.480	-	-	-	115.760.480	115.760.480	115.760.480	-
ARAUCANÍA	CHOLCHOL	OBRA	ABASTOS DE AGUA POTABLE COMUNIDAD INDIG	185.973.200	185.973.200	22.316.784	-	-	-	-	22.316.784	-
ARAUCANÍA	COLLIPULLI	ASISTENCIA TÉCNICA	ASISTENCIA TECNICA PARA LA FORMULACIÓN DE	28.800.000	23.040.000	-	-	-	23.040.000	23.040.000	23.040.000	5.760.000
ARAUCANÍA	COLLIPULLI	INSPECCIÓN TÉCNICA	INSPECCIÓN TÉCNICA ABASTO DE AGUA POTAB	16.800.000	16.800.000	-	-	-	2.100.000	2.100.000	2.100.000	-
ARAUCANÍA	COLLIPULLI	OBRA	ABASTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD INDIGE	29.721.158	29.721.158	-	-	-	2.861.986	2.861.986	2.861.986	-
ARAUCANÍA	COLLIPULLI	OBRA	ABASTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD INDIGE	60.333.424	60.333.424	-	-	5.902.193	-	5.902.193	5.902.193	-
ARAUCANÍA	COLLIPULLI	OBRA	ABASTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD INDIGE	65.397.991	65.397.991	-	-	-	6.015.027	6.015.027	6.015.027	186.032
ARAUCANÍA	COLLIPULLI	OBRA	ABASTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD INDIGE	163.914.005	163.914.005	-	-	15.976.568	-	15.976.568	15.976.568	-
ARAUCANÍA	COLLIPULLI	OBRA	ABASTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD INDIGE	79.595.073	79.595.073	-	-	7.846.728	-	7.846.728	7.846.728	-
ARAUCANÍA	COLLIPULLI	OBRA	ABASTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD INDIGE	114.237.068	114.237.068	-	-	-	11.068.808	11.068.808	11.068.808	342.335
ARAUCANÍA	COLLIPULLI	OBRA	ABASTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD INDIGE	38.725.247	38.725.247	-	-	-	3.834.988	3.834.988	3.834.988	-
ARAUCANÍA	COLLIPULLI	OBRA	ABASTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD INDIGE	36.904.499	36.904.499	-	-	-	3.566.512	3.566.512	3.566.512	110.305
ARAUCANÍA	COLLIPULLI	OBRA	ABASTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD INDIGE	74.012.727	74.012.727	-	-	-	6.830.539	6.830.539	6.830.539	211.254
ARAUCANÍA	COLLIPULLI	OBRA	ABASTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD INDIGE	70.868.261	70.868.261	-	-	-	6.522.700	6.522.700	6.522.700	201.733
ARAUCANÍA	COLLIPULLI	OBRA	ABASTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD INDIGE	38.365.163	38.365.163	-	-	-	3.797.664	3.797.664	3.797.664	-
ARAUCANÍA	COLLIPULLI	OBRA	ABASTO DE AGUA POTABLE COMUNIDDAD INDÍG	20.648.276	20.648.276	-	-	2.001.307	-	2.001.307	2.001.307	-
ARAUCANÍA	CUNCO	ADQUISICIÓN TERRENO	ADQUISICIÓN TERRENO PARA CONSTRUCCIÓN D	199.800.000	199.800.000	199.800.000	-	-	-	-	199.800.000	-
ARAUCANÍA	CUNCO	ASISTENCIA TÉCNICA	ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DE RESIDUOS	14.400.000	14.400.000	4.320.000	-	-	-	-	4.320.000	-
ARAUCANÍA	CUNCO	ASISTENCIA TÉCNICA	ASISTENCIA TECNICA PARA GENERACION DE CA	46.200.000	46.200.000	13.860.000	-	-	-	-	13.860.000	-
ARAUCANÍA	CUNCO	ASISTENCIA TÉCNICA	ASISTENCIA TÉCNICA PARA GENERACIÓN DE CA	51.600.000	51.600.000	-	-	-	51.600.000	51.600.000	51.600.000	-
ARAUCANÍA	CUNCO	ESTUDIO	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURAS SANITARIA	95.000.000	95.000.000	-	-	38.000.000	-	38.000.000	38.000.000	57.000.000
ARAUCANÍA	CUNCO	INSPECCIÓN TÉCNICA	INSPECCION TECNICA ABASTOS DE AGUA 2014 C	16.000.000	16.000.000	14.133.333	-	-	1.866.667	1.866.667	16.000.000	-
ARAUCANÍA	CUNCO	OBRA	ABASTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD INDIGE	216.849.538	216.849.538	-	-	-	3.729.073	3.729.073	3.729.073	115.333
ARAUCANÍA	CUNCO	OBRA	ABASTO DE AGUA POTABLE SECTOR CUATRO ES	190.317.226	189.719.457	171.695.103	-	-	17.483.623	17.483.623	189.178.726	1.138.500
ARAUCANÍA	CUNCO	OBRA	ABASTO DE AGUA POTABLE SECTOR LAS MARGA	184.535.459	182.500.000	175.525.673	-	-	6.765.097	6.765.097	182.290.770	2.244.689
ARAUCANÍA	CUNCO	SANEAMIENTO DE TÍTULO	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVO	21.483.000	21.483.000	-	-	-	4.296.600	4.296.600	4.296.600	-
ARAUCANÍA	CURACAUTÍN	ADQUISICIÓN TERRENO	ADQUISICIÓN TERRENO COMITE LOS SALTOS, CC	734.782.790	734.782.790	-	-	-	734.782.790	734.782.790	734.782.790	-
ARAUCANÍA	CURACAUTÍN	ESTUDIO	"ESTUDIO SANEAMIENTO SANITARIO INTEGRAL I	72.420.000	69.500.000	-	-	-	14.460.800	14.460.800	14.460.800	7.265.200
ARAUCANÍA	CURACAUTÍN	ESTUDIO	ESTUDIO DE SANEAMIENTO SANITARIO INTEGRA	89.437.500	87.000.000	20.775.000	22.155.000	-	-	22.155.000	42.930.000	10.732.500
ARAUCANÍA	CURACAUTÍN	OBRA	ABASTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD INDIGE	152.800.516	152.800.516	-	-	-	152.800.516	152.800.516	152.800.516	-

ARAUCANÍA	CURACAUTÍN	OBRA	ABASTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD INDÍGE	196.918.296	98.459.148	-	-	-	98.459.148	98.459.148	98.459.148	98.459.148
ARAUCANÍA	CURACAUTÍN	OBRA	ABASTO DE AGUA POTABLE SECTOR COLONIA L	147.467.910	73.733.955	-	-	-	73.733.955	73.733.955	73.733.955	73.733.955
ARAUCANÍA	CURACAUTÍN	OBRA	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ABASTO DE AGUA P	187.686.583	187.686.583	-	-	40.052.917	-	40.052.917	40.052.917	-
ARAUCANÍA	CURARREHUE	ASISTENCIA TÉCNICA	CONTRATACION DE PROFESIONALES PARA DISE	19.960.000	5.365.926	-	-	-	5.365.000	5.365.000	5.365.000	14.595.000
ARAUCANÍA	CURARREHUE	ASISTENCIA TÉCNICA	CONTRATACION DE PROFESIONALES PARA LEVA	18.480.000	16.368.000	6.600.000	3.167.999	-	-	3.167.999	9.767.999	2.112.001
ARAUCANÍA	CURARREHUE	ASISTENCIA TÉCNICA	CONTRATACIÓN PROFESIONAL DE APOYO ESTR	15.000.000	3.249.988	-	1.999.988	-	1.200.000	3.199.988	3.199.988	11.800.012
ARAUCANÍA	ERCILLA	ASISTENCIA TÉCNICA	ASISTENCIA TÉCNICA PARA GENERACION DE CA	18.000.000	18.000.000	-	-	-	18.000.000	18.000.000	18.000.000	-
ARAUCANÍA	ERCILLA	ASISTENCIA TÉCNICA	ASISTENCIA TECNICA PARA SANEAMIENTO SANIT	34.300.000	34.300.000	13.720.000	-	-	-	-	13.720.000	-
ARAUCANÍA	ERCILLA	INSPECCIÓN TÉCNICA	INSPECCION TECNICA ABASTOS DE AGUA POTAB	16.800.000	16.800.000	9.800.000	-	-	-	-	9.800.000	-
ARAUCANÍA	ERCILLA	OBRA	ABASTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD INDÍGE	124.490.928	124.327.188	89.633.468	-	-	-	-	89.633.468	22.408.367
ARAUCANÍA	ERCILLA	OBRA	ABASTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD INDÍGE	180.785.670	180.058.305	71.950.586	58.215.096	-	-	58.215.096	130.165.682	32.541.421
ARAUCANÍA	ERCILLA	OBRA	ABASTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD INDÍGE	165.889.024	165.889.024	8.294.091	-	-	-	-	8.294.091	-
ARAUCANÍA	ERCILLA	OBRA	ABASTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD INDÍGE	199.902.178	199.902.178	-	-	-	199.902.178	199.902.178	199.902.178	-
ARAUCANÍA	ERCILLA	OBRA	ABASTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD INDÍGE	190.085.738	187.623.050	75.049.220	-	112.000.000	-	112.000.000	187.049.220	3.036.518
ARAUCANÍA	ERCILLA	OBRA	ABASTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD INDÍGE	178.904.224	176.586.400	70.634.560	-	-	102.773.284	102.773.284	173.407.844	5.496.380
ARAUCANÍA	ERCILLA	OBRA	ABASTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD INDÍGE	157.034.724	157.034.724	-	-	-	157.034.724	157.034.724	157.034.724	-
ARAUCANÍA	ERCILLA	OBRA	ABASTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD INDÍGE	196.993.217	196.993.217	9.849.660	-	-	-	-	9.849.660	-
ARAUCANÍA	ERCILLA	OBRA	ABASTO DE AGUA POTABLE SECTOR ALASKA	181.178.946	179.895.046	130.448.841	-	-	31.300.000	31.300.000	161.748.841	1.312.210
ARAUCANÍA	ERCILLA	OBRA	ABASTO DE AGUA POTABLE SECTOR CAMINO A L	134.601.192	67.300.596	-	-	-	67.300.596	67.300.596	67.300.596	67.300.596
ARAUCANÍA	ERCILLA	OBRA	ABASTO DE AGUA POTABLE SECTOR CURACO	155.935.320	155.224.662	124.748.256	-	-	30.400.000	30.400.000	155.148.256	787.064
ARAUCANÍA	ERCILLA	OBRA	ABASTO DE AGUA POTABLE SECTOR NUEVA FRA	111.815.140	111.815.140	-	-	-	111.815.140	111.815.140	111.815.140	-
ARAUCANÍA	ERCILLA	OBRA	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA SANITARIA	954.235.000	252.109.000	-	-	252.109.000	-	252.109.000	252.109.000	702.126.000
ARAUCANÍA	ERCILLA	OBRA	MEJ. SIST. ABASTO DE AGUA PARA LA COMUNIDA	86.091.000	86.091.000	1.721.800	-	-	-	-	1.721.800	-
ARAUCANÍA	ERCILLA	OBRA	OBRAS MENORES EN VERTEDERO MUNICIPAL	18.621.157	18.621.157	-	744.711	-	-	744.711	744.711	-
ARAUCANÍA	ERCILLA	OBRA	PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE ABASTO	106.720.645	106.720.645	-	-	-	5.175.951	5.175.951	5.175.951	160.081
ARAUCANÍA	FREIRE	ASISTENCIA TÉCNICA	ASISTENCIA TECNICA PARA LA ELABORACION DE	11.400.000	11.400.000	3.800.000	-	1.900.000	-	1.900.000	5.700.000	-
ARAUCANÍA	FREIRE	INSPECCIÓN TÉCNICA	INSPECCIÓN TÉCNICA PARA PROYECTOS DE ABA	8.100.000	8.100.000	-	-	-	8.100.000	8.100.000	8.100.000	-
ARAUCANÍA	FREIRE	OBRA	ABASTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD INDÍGE	199.932.000	199.932.000	-	-	-	199.932.000	199.932.000	199.932.000	-
ARAUCANÍA	FREIRE	OBRA	ABASTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD INDÍGE	195.542.697	97.771.348	-	-	97.771.348	-	97.771.348	97.771.348	97.771.349
ARAUCANÍA	FREIRE	OBRA	ABASTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD INDÍGE	557.461.000	497.796.666	-	24.967.812	-	-	24.967.812	24.967.812	59.664.334
ARAUCANÍA	FREIRE	OBRA	ABASTO DE AGUA POTABLE SECTOR PELAL, COM	157.790.796	157.062.851	63.116.318	80.000.000	-	13.528.137	93.528.137	156.644.455	1.146.341
ARAUCANÍA	FREIRE	OBRA	ABASTO DE AGUA POTABLE, COMUNIDAD INDÍGE	116.127.455	58.063.727	-	-	58.063.727	-	58.063.727	58.063.727	58.063.728
ARAUCANÍA	FREIRE	OBRA	ABASTO DE AGUA POTABLE, COMUNIDAD INDÍGE	178.487.427	168.112.942	67.245.177	-	100.000.000	-	100.000.000	167.245.177	11.242.250
ARAUCANÍA	GALVARINO	ASISTENCIA TÉCNICA	ASISTENCIA TECNICA ABASTO DE AGUA POTABL	14.400.000	14.400.000	8.640.000	-	-	-	-	8.640.000	-
ARAUCANÍA	GALVARINO	ASISTENCIA TÉCNICA	ASISTENCIA TECNICA PARA ELABORACION DE CA	44.400.000	35.520.000	-	-	-	35.520.000	35.520.000	35.520.000	8.880.000
ARAUCANÍA	GALVARINO	DISEÑO	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SANITAF	67.109.000	66.825.000	26.843.600	-	-	-	-	26.843.600	40.265.400
ARAUCANÍA	GALVARINO	ESTUDIO	PROYECTO EXTENCIÓN A.P. Y A.S. VARIOS SECT	26.900.000	26.900.000	-	-	-	26.900.000	26.900.000	26.900.000	-
ARAUCANÍA	GALVARINO	INSPECCIÓN TÉCNICA	INSPECCIÓN TÉCNICA PROYECTOS DE ABASTO E	21.000.000	21.000.000	-	-	-	21.000.000	21.000.000	21.000.000	-

ARAUCANÍA	GALVARINO	OBRA	ABASTO DE AGUA COMUNIDAD MANUEL MARIN, S	115.500.000	115.500.000	-	-	-	115.500.000	115.500.000	115.500.000	-
ARAUCANÍA	GALVARINO	OBRA	ABASTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD ANTONI	168.331.370	168.320.370	-	-	-	168.300.000	168.300.000	168.300.000	31.370
ARAUCANÍA	GALVARINO	OBRA	ABASTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD INDÍGE	161.226.390	161.226.390	-	-	-	161.226.390	161.226.390	161.226.390	-
ARAUCANÍA	GALVARINO	OBRA	ABASTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD INDÍGE	34.686.962	34.686.962	-	-	-	34.686.962	34.686.962	34.686.962	-
ARAUCANÍA	GALVARINO	OBRA	ABASTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD INDÍGE	168.485.968	168.485.968	-	-	-	168.485.968	168.485.968	168.485.968	-
ARAUCANÍA	GALVARINO	OBRA	ABASTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD INDÍGE	188.826.683	188.826.683	-	-	-	188.826.683	188.826.683	188.826.683	-
ARAUCANÍA	GALVARINO	OBRA	ABASTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD INDÍGE	1.797.228	1.797.228	-	-	-	1.797.228	1.797.228	1.797.228	-
ARAUCANÍA	GALVARINO	OBRA	ABASTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD INDÍGE	119.386.497	117.814.864	-	-	106.033.378	11.428.041	117.461.419	117.461.419	1.925.078
ARAUCANÍA	GALVARINO	OBRA	ABASTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD INDÍGE	74.383.944	74.383.944	-	-	-	74.383.944	74.383.944	74.383.944	-
ARAUCANÍA	GALVARINO	OBRA	ABASTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD INDÍGE	145.702.531	145.702.531	-	-	-	145.702.531	145.702.531	145.702.531	-
ARAUCANÍA	GALVARINO	OBRA	ABASTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD JOSÉ M	96.392.269	94.314.177	-	-	84.882.759	9.148.475	94.031.234	94.031.234	2.361.035
ARAUCANÍA	GALVARINO	OBRA	ABASTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD PEDRO	186.972.033	186.972.033	-	-	-	186.972.033	186.972.033	186.972.033	-
ARAUCANÍA	GALVARINO	OBRA	ABASTO DE AGUA POTABLE SECTOR CUEL NIELC	182.844.471	182.841.122	-	-	-	182.841.122	182.841.122	182.841.122	3.349
ARAUCANÍA	GALVARINO	OBRA	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SANITAF	55.516.790	55.222.632	-	-	-	9.297.456	9.297.456	9.297.456	581.709
ARAUCANÍA	GALVARINO	OBRA	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURAS SANITARIA	317.107.000	91.961.000	-	-	91.961.000	-	91.961.000	91.961.000	225.146.000
ARAUCANÍA	GALVARINO	OBRA	MEJ. SISTEMA DE ABASTO DE AGUA POTABLE LA	254.924.943	254.731.186	-	-	-	25.731.180	25.731.180	25.731.180	989.567
ARAUCANÍA	GALVARINO	OBRA	MEJ. SISTEMA DE ABASTO DE AGUA POTABLE PA	92.383.943	92.339.345	10.963.323	-	-	-	-	10.963.323	44.598
ARAUCANÍA	GALVARINO	OBRA	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ABASTO DE AGUA C	137.500.000	137.500.000	-	-	-	137.500.000	137.500.000	137.500.000	-
ARAUCANÍA	GALVARINO	OBRA	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ABASTO DE AGUA S	198.008.952	198.008.377	174.247.418	-	-	23.048.130	23.048.130	197.295.548	713.404
ARAUCANÍA	GALVARINO	OBRA	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ABASTO DE AGUA S	198.008.952	198.008.952	-	-	-	198.008.952	198.008.952	198.008.952	-
ARAUCANÍA	GALVARINO	OBRA	TRANQUE REG. DE AGUA COM. ANDRÉS SOTO C	41.729.100	29.736.421	-	-	-	14.294.328	14.294.328	14.294.328	12.434.772
ARAUCANÍA	GORBEA	ASISTENCIA TÉCNICA	ASESORÍA PROFESIONAL PARA DAR RESPUESTA	38.400.000	38.400.000	-	-	-	15.360.000	15.360.000	15.360.000	23.040.000
ARAUCANÍA	LAUTARO	ESTUDIO	ALTERNATIVAS TÉCNICAS MÍNIMO COSTO PARA C	68.000.000	68.000.000	-	-	-	1.360.000	1.360.000	1.360.000	-
ARAUCANÍA	LAUTARO	ESTUDIO	SISTEMA MANEJO RSD EMPLAZAMIENTO RELLEN	300.000.000	300.000.000	-	-	-	30.000.000	30.000.000	30.000.000	-
ARAUCANÍA	LAUTARO	OBRA	ABASTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD INDÍGE	196.525.500	196.525.073	-	-	-	196.525.073	196.525.073	196.525.073	427
ARAUCANÍA	LAUTARO	OBRA	ABASTO DE AGUA POTABLE JUNTA DE VECINOS Y	149.235.880	149.235.880	-	-	-	149.235.880	149.235.880	149.235.880	-
ARAUCANÍA	LAUTARO	OBRA	NIVELACIÓN Y ENRASE PLATAFORMA VERTEDER	46.491.991	46.491.991	-	-	45.000.000	1.447.231	46.447.231	46.447.231	44.760
ARAUCANÍA	LONCOCHE	ADQUISICIÓN TERRENO	ADQUISICION TERRENO CONSTRUCCION CENTR	200.000.000	200.000.000	200.000.000	-	-	-	-	200.000.000	-
ARAUCANÍA	LONCOCHE	ESTUDIO	ACTUALIZACION CONSTRUCCION CASETAS SANI	25.000.000	25.000.000	5.625.000	-	-	625.000	625.000	6.250.000	-
ARAUCANÍA	LONCOCHE	ESTUDIO	C.C.S. Y P.T.A.S. HUISCAPI	41.200.000	41.200.000	-	-	-	5.200.000	5.200.000	5.200.000	-
ARAUCANÍA	LONCOCHE	INSPECCIÓN TÉCNICA	ASESORIA A LA INSPECCION TECNICA, LEVANTA	28.800.000	28.800.000	8.640.000	-	-	-	-	8.640.000	-
ARAUCANÍA	LONCOCHE	OBRA	CONST RUCCION POZOS PROFUNDOS PARA ABA	155.944.866	124.755.893	-	-	-	124.755.893	124.755.893	124.755.893	31.188.973
ARAUCANÍA	LONQUIMAY	ASISTENCIA TÉCNICA	ASISTENCIA TÉCNICA PARA GENERACION DE CA	45.000.000	45.000.000	23.100.000	-	21.900.000	-	21.900.000	45.000.000	-
ARAUCANÍA	LONQUIMAY	ASISTENCIA TÉCNICA	ASISTENCIA TÉCNICA PARA SANEAMIENTO DE TÍ	32.400.000	33.083.332	12.400.000	-	-	13.400.000	13.400.000	25.800.000	-
ARAUCANÍA	LONQUIMAY	ASISTENCIA TÉCNICA	ASISTENCIA TÉCNICA PARA SANEAMIENTO SANIT	45.000.000	45.000.000	-	-	-	45.000.000	45.000.000	45.000.000	-
ARAUCANÍA	LONQUIMAY	ASISTENCIA TÉCNICA	CONTRATACION DE PROFESIONALES TECNICOS	55.400.000	55.400.000	11.080.000	-	-	-	-	11.080.000	1
ARAUCANÍA	LONQUIMAY	INSPECCIÓN TÉCNICA	INSPECCION TÉCNICA ABASTO DE AGUA POTABL	36.000.000	35.350.000	5.050.000	-	-	-	-	5.050.000	650.000
ARAUCANÍA	LONQUIMAY	INSPECCIÓN TÉCNICA	INSPECCION TÉCNICA PROYECTOS ABASTOS DE	54.000.000	54.000.000	10.800.000	-	-	16.200.000	16.200.000	27.000.000	27.000.000

ARAUCANÍA	LONQUIMAY	OBRA	ABASTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD EL NAR	167.694.732	167.694.732	-	-	-	167.694.732	167.694.732	167.694.732	-
ARAUCANÍA	LONQUIMAY	OBRA	ABASTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD INDÍGE	284.815.609	284.441.633	113.776.653	-	-	-	-	113.776.653	85.594.273
ARAUCANÍA	LONQUIMAY	OBRA	ABASTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD INDÍGE	157.068.172	157.068.172	-	-	-	62.827.268	62.827.268	62.827.268	94.240.904
ARAUCANÍA	LONQUIMAY	OBRA	ABASTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD INDÍGE	399.768.855	398.931.523	159.572.609	-	120.265.588	-	120.265.588	279.838.197	1
ARAUCANÍA	LONQUIMAY	OBRA	ABASTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD INDÍGE	199.997.919	199.942.170	-	-	-	79.999.167	79.999.167	79.999.167	119.998.752
ARAUCANÍA	LONQUIMAY	OBRA	ABASTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD INDÍGE	186.120.050	186.120.050	163.850.558	-	-	21.601.407	21.601.407	185.451.965	668.085
ARAUCANÍA	LONQUIMAY	OBRA	ABASTO DE AGUA POTABLE INDÍGENA HUALLEN	286.427.398	280.942.253	114.570.960	-	-	-	-	114.570.960	85.928.219
ARAUCANÍA	LONQUIMAY	OBRA	ABASTO DE AGUA POTABLE SECTOR CRUZACO.	161.293.452	161.293.452	-	-	-	161.293.452	161.293.452	161.293.452	-
ARAUCANÍA	LONQUIMAY	OBRA	ABASTO DE AGUA POTABLE SECTOR RUCANUCO	132.695.457	132.695.457	-	-	-	132.695.457	132.695.457	132.695.457	-
ARAUCANÍA	LOS SAUCES	ASISTENCIA LEGAL	ASISTENCIA TECNICA LEGAL, PARA VARIOS PRO	6.000.000	6.000.000	3.000.000	-	-	3.000.000	3.000.000	6.000.000	-
ARAUCANÍA	LOS SAUCES	ASISTENCIA TÉCNICA	CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES AREA CON	35.990.000	35.990.000	7.198.000	-	-	-	-	7.198.000	-
ARAUCANÍA	LOS SAUCES	ASISTENCIA TÉCNICA	CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES ÁREA CON	36.000.000	36.000.000	-	-	-	36.000.000	36.000.000	36.000.000	-
ARAUCANÍA	LOS SAUCES	ASISTENCIA TÉCNICA	CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES PARA SANE	22.500.000	22.500.000	-	11.250.000	-	-	11.250.000	11.250.000	-
ARAUCANÍA	LOS SAUCES	DISEÑO	DISEÑO NORMALIZACION ELECTRIFICACION RUR	16.395.500	16.300.000	6.462.700	-	-	-	-	6.462.700	95.500
ARAUCANÍA	LOS SAUCES	INSPECCIÓN TÉCNICA	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA SANITARIA	36.400.000	36.400.000	3.360.000	-	-	-	-	3.360.000	-
ARAUCANÍA	LOS SAUCES	OBRA	REPARACIÓN APR CARACOLES	40.300.373	40.300.373	10.684.146	-	-	-	-	10.684.146	-
ARAUCANÍA	LUMACO	OBRA	ABASTO DE AGUA POTABLE SECTOR ALTO CALB	137.332.102	137.332.102	120.852.250	-	-	15.985.456	15.985.456	136.837.706	494.396
ARAUCANÍA	LUMACO	OBRA	ABASTO DE AGUA POTABLE SECTOR PICHÍ PELL	107.971.952	104.735.590	92.426.228	-	-	11.940.081	11.940.081	104.366.309	3.605.643
ARAUCANÍA	LUMACO	OBRA	CONSTRUCCION SOLUCIONES SANITARIAS SECT	141.559.632	141.559.632	2.831.193	-	-	-	-	2.831.193	-
ARAUCANÍA	MELIPEUCO	OBRA	AMPLIACIÓN RED DE AGUA POTABLE RURAL DE M	186.974.881	186.930.808	-	74.789.952	-	-	74.789.952	74.789.952	112.184.929
ARAUCANÍA	NUEVA IMPERIAL	OBRA	ABASTO AGUA POTABLE SECTOR HUALACURA, C	112.210.573	89.768.458	-	-	-	89.768.458	89.768.458	89.768.458	22.442.115
ARAUCANÍA	NUEVA IMPERIAL	OBRA	ABASTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD INDÍGE	123.431.630	98.745.304	-	-	-	98.745.304	98.745.304	98.745.304	24.686.326
ARAUCANÍA	NUEVA IMPERIAL	OBRA	ABASTOD E AGUA POTABLE COMUNIDAD MANUE	166.960.657	133.568.526	-	-	-	133.568.526	133.568.526	133.568.526	33.392.131
ARAUCANÍA	PADRE LAS CASAS	ADQUISICIÓN TERRENO	ADQUISICIÓN DE TERRENO COMITE DE VIVIENDA	271.043.290	252.000.000	-	-	-	252.000.000	252.000.000	252.000.000	19.043.290
ARAUCANÍA	PADRE LAS CASAS	ADQUISICIÓN TERRENO	ADQUISICIÓN DE TERRENO COMITE DE VIVIENDA	341.291.890	320.250.000	-	-	-	320.250.000	320.250.000	320.250.000	21.041.890
ARAUCANÍA	PADRE LAS CASAS	ADQUISICIÓN TERRENO	ADQUISICIÓN TERRENO COMITE DE ALLEGADOS	262.264.510	246.750.000	-	-	-	246.750.000	246.750.000	246.750.000	15.514.510
ARAUCANÍA	PADRE LAS CASAS	ASISTENCIA TÉCNICA	ASISTENCIA TECNICA PARA ABASTOS DE AGUA Y	18.000.000	18.000.000	2.250.000	-	-	-	-	2.250.000	-
ARAUCANÍA	PADRE LAS CASAS	ESTUDIO	ESTUDIO SANEAMIENTO SANITARIO SECTOR TRL	74.993.500	74.993.500	-	-	-	5.243.500	5.243.500	5.243.500	-
ARAUCANÍA	PADRE LAS CASAS	OBRA	ABASTO AGUA POTABLE COMITE V DE ABRIL, CO	166.193.524	166.193.524	-	-	-	166.193.524	166.193.524	166.193.524	-
ARAUCANÍA	PADRE LAS CASAS	OBRA	ABASTO DE AGUA POTABLE ASOCIACIÓN INDÍGE	150.798.810	150.798.810	-	-	-	150.798.810	150.798.810	150.798.810	-
ARAUCANÍA	PADRE LAS CASAS	OBRA	ABASTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD INDÍGE	70.989.048	70.989.048	-	-	-	70.989.048	70.989.048	70.989.048	-
ARAUCANÍA	PADRE LAS CASAS	OBRA	ABASTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD INDÍGE	137.430.922	137.430.922	-	-	-	137.430.922	137.430.922	137.430.922	-
ARAUCANÍA	PADRE LAS CASAS	OBRA	ABASTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD INDÍGE	149.399.288	149.399.288	-	-	-	149.399.288	149.399.288	149.399.288	-
ARAUCANÍA	PADRE LAS CASAS	OBRA	ABASTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD INDÍGE	75.125.648	75.125.648	-	-	-	75.125.648	75.125.648	75.125.648	-
ARAUCANÍA	PADRE LAS CASAS	OBRA	ABASTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD INDÍGE	80.904.544	80.904.544	-	-	-	80.904.544	80.904.544	80.904.544	-
ARAUCANÍA	PADRE LAS CASAS	OBRA	ABASTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD INDÍGE	101.105.250	101.105.250	-	-	-	101.105.250	101.105.250	101.105.250	-
ARAUCANÍA	PADRE LAS CASAS	OBRA	ABASTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD INDÍGE	81.725.692	81.725.692	-	-	-	81.725.692	81.725.692	81.725.692	-
ARAUCANÍA	PADRE LAS CASAS	OBRA	ABASTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD INDÍGE	83.778.562	83.778.562	-	-	-	83.778.562	83.778.562	83.778.562	-

ARAUCANÍA	PADRE LAS CASAS	OBRA	ABASTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD INDÍGE	96.157.502	96.157.502	-	-	-	96.157.502	96.157.502	96.157.502	-
ARAUCANÍA	PADRE LAS CASAS	OBRA	ABASTO DE AGUA POTABLE COMUNIDADES INDIC	166.344.318	166.344.318	-	-	-	166.344.318	166.344.318	166.344.318	-
ARAUCANÍA	PADRE LAS CASAS	OBRA	ABASTO DE AGUA POTABLE COMUNIDADES INDIC	168.403.432	168.403.432	-	-	-	168.403.432	168.403.432	168.403.432	-
ARAUCANÍA	PADRE LAS CASAS	OBRA	ABASTO DE AGUA POTABLE TRES CHORRILOS, L	75.125.648	60.100.518	-	-	-	60.100.518	60.100.518	60.100.518	15.025.130
ARAUCANÍA	PADRE LAS CASAS	OBRA	CONSTRUCCIÓN C.S.CODOPILLE, NIAGARA, HUI	2.773.318.000	406.291.000	-	-	406.291.000	-	406.291.000	406.291.000	2.367.027.000
ARAUCANÍA	PADRE LAS CASAS	OBRA	EJECUCIÓN PLANTA ELAVADORA TERRENO COM	140.000.000	140.000.000	100.800.000	-	-	25.000.000	25.000.000	125.800.000	200.000
ARAUCANÍA	PERQUENCO	ASISTENCIA TÉCNICA	CONTRATACION DE PROFESIONALES PARA ASIS	54.000.000	54.000.000	-	-	-	54.000.000	54.000.000	54.000.000	-
ARAUCANÍA	PERQUENCO	INSPECCIÓN TÉCNICA	COMUNA DE PERQUENCO	11.200.000	11.200.000	-	-	-	11.200.000	11.200.000	11.200.000	-
ARAUCANÍA	PERQUENCO	OBRA	ABASTO AGUA POTABLE SECTOR CAMINO A CRIS	117.586.980	117.586.980	-	-	-	117.586.980	117.586.980	117.586.980	-
ARAUCANÍA	PERQUENCO	OBRA	ABASTO AGUA POTABLE SECTOR SANTA CATALIN	130.115.030	130.115.030	-	-	-	130.115.030	130.115.030	130.115.030	-
ARAUCANÍA	PERQUENCO	OBRA	ABASTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD INDIGE	169.149.539	169.149.539	-	-	-	169.149.539	169.149.539	169.149.539	-
ARAUCANÍA	PERQUENCO	OBRA	ABASTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD INDIGE	199.775.509	198.205.920	-	80.000.000	-	114.659.742	194.659.742	194.659.742	5.115.767
ARAUCANÍA	PERQUENCO	OBRA	ABASTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD LORENZ	117.586.980	117.586.980	-	-	-	117.586.980	117.586.980	117.586.980	-
ARAUCANÍA	PERQUENCO	OBRA	ABASTO DE AGUA POTABLE SECTOR ARBOLEDA	199.775.509	198.205.920	-	80.000.000	-	114.659.742	194.659.742	194.659.742	5.115.767
ARAUCANÍA	PITRUQUÉN	ESTUDIO	MEJ. SISTEMA APR VILLA RESERVA MAHUIDANCH	49.800.000	49.800.000	-	-	4.908.000	-	4.908.000	4.908.000	-
ARAUCANÍA	PITRUQUÉN	OBRA	CONSTRUCCION ABASTO DE AGUA POTABLE CO	183.441.291	181.844.322	-	-	-	181.800.000	181.800.000	181.800.000	1.641.291
ARAUCANÍA	PITRUQUÉN	OBRA	CONSTRUCCIÓN ABASTO DE AGUA POTABLE CO	172.323.637	172.323.637	-	-	-	172.323.637	172.323.637	172.323.637	-
ARAUCANÍA	PITRUQUÉN	OBRA	CONSTRUCCION ABASTO DE AGUA POTABLE SEC	156.864.990	156.864.990	-	-	-	156.864.990	156.864.990	156.864.990	-
ARAUCANÍA	PITRUQUÉN	OBRA	CONSTRUCCIÓN ABASTO DE AGUA POTABLE, CO	113.488.192	113.488.192	-	-	-	113.488.192	113.488.192	113.488.192	-
ARAUCANÍA	PITRUQUÉN	OBRA	EXTENSION DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE	30.365.714	30.599.214	9.063.014	-	-	-	-	9.063.014	-
ARAUCANÍA	PUCÓN	ADQUISICIÓN TERRENO	ADQUISICION DE TERRENOS PARA CONSTRUCCI	399.834.970	399.834.970	-	-	-	399.834.970	399.834.970	399.834.970	-
ARAUCANÍA	PUCÓN	ASISTENCIA TÉCNICA	CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES PARA ASIS	34.800.000	34.800.000	21.300.000	-	-	-	-	21.300.000	-
ARAUCANÍA	PUCÓN	ASISTENCIA TÉCNICA	CONTRATACIÓN PROFESIONAL EXPERTO PARA E	17.000.000	17.000.000	-	-	-	17.000.000	17.000.000	17.000.000	-
ARAUCANÍA	PUCÓN	ASISTENCIA TÉCNICA	CONTRATACIÓN PROFESIONALES DE APOYO, ES	15.750.000	3.937.500	-	-	2.625.000	1.312.499	3.937.499	3.937.499	11.812.501
ARAUCANÍA	PUCÓN	ESTUDIO	ESTUDIO DE SANEAMIENTO SANITARIO PARA HA	162.167.889	160.866.050	60.795.000	-	-	-	-	60.795.000	50.710.389
ARAUCANÍA	PUCÓN	ESTUDIO	ESTUDIO E INGENIERIA SERVICIO DE AGUA POT	39.875.000	35.100.000	28.710.000	-	-	-	-	28.710.000	7.177.500
ARAUCANÍA	PUCÓN	OBRA	EXTENSION DE REDES DE ALCANTARILLADO Y A	79.349.200	79.287.648	57.082.182	-	14.270.546	-	14.270.546	71.352.728	61.552
ARAUCANÍA	PUCÓN	OBRA	PROYECTO EXTENSION RED DE AGUA POTABLE	63.142.200	63.141.709	50.513.760	12.627.949	-	-	12.627.949	63.141.709	491
ARAUCANÍA	PURÉN	ASISTENCIA TÉCNICA	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SANITARIAS	45.000.000	45.000.000	-	-	-	6.360.000	6.360.000	6.360.000	-
ARAUCANÍA	RENAICO	ASISTENCIA TÉCNICA	ASISTENCIA TÉCNICA DE DOS PROFESIONALES C	14.400.000	14.400.000	-	7.200.000	-	7.200.000	14.400.000	14.400.000	-
ARAUCANÍA	RENAICO	OBRA	ABASTOS DE AGUA POTABLE SECTOR PARRONA	170.076.960	85.038.480	-	-	85.038.480	-	85.038.480	85.038.480	85.038.480
ARAUCANÍA	RENAICO	OBRA	ABASTOS DE AGUA POTABLE, SECTOR RENACER	159.159.751	79.579.875	-	-	79.579.875	-	79.579.875	79.579.875	79.579.876
ARAUCANÍA	SAAVEDRA	ADQUISICIÓN TERRENO	ADQUISICION DE TERRENO PARA LA CONSTRUCC	27.200.000	27.200.000	-	-	-	27.200.000	27.200.000	27.200.000	-
ARAUCANÍA	SAAVEDRA	OBRA	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURAS SANITARIA	839.419.000	400.778.000	-	-	400.778.000	-	400.778.000	400.778.000	438.641.000
ARAUCANÍA	TEMUCO	ASISTENCIA TÉCNICA	ASISTENCIA TÉCNICA OBRA CONSTRUCCIÓN PLA	19.200.000	17.600.000	2.240.000	-	-	-	-	2.240.000	1.600.000
ARAUCANÍA	TEMUCO	ASISTENCIA TÉCNICA	ASISTENCIA TÉCNICA PROYECTO PLAN DE CIERP	19.200.000	19.200.000	7.680.000	11.520.000	-	-	11.520.000	19.200.000	-
ARAUCANÍA	TEMUCO	OBRA	ABASTO AGUA POTABLE COMUNIDAD INDÍGENA C	105.144.895	105.144.895	-	-	-	16.210.474	16.210.474	16.210.474	501.355
ARAUCANÍA	TEMUCO	OBRA	ABASTO AGUA POTABLE COMUNIDAD INDÍGENA C	83.858.107	83.858.107	-	-	-	2.552.125	2.552.125	2.552.125	78.932

ARAUCANÍA	TEMUCO	OBRA	ABASTO AGUA POTABLE COMUNIDAD INDIGENA	76.330.839	76.330.839	-	-	-	2.223.069	2.223.069	2.223.069	68.755
ARAUCANÍA	TEMUCO	OBRA	ABASTO DE AGUA COMUNIDAD INDÍGENA JUAN T	122.901.761	122.874.388	-	-	-	11.916.160	11.916.160	11.916.160	395.915
ARAUCANÍA	TEMUCO	OBRA	ABASTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD INDÍGE	34.129.144	34.129.144	-	-	-	3.008.182	3.008.182	3.008.182	93.037
ARAUCANÍA	TEMUCO	OBRA	ABASTO DE AGUA POTABLE COMUNIDDAD INDÍGE	314.357.735	314.357.735	-	-	-	14.045.371	14.045.371	14.045.371	434.393
ARAUCANÍA	TEMUCO	OBRA	CONSTRUCCIÓN RED DE ALCANTARILLADO VILLA	83.427.241	75.084.516	-	-	-	75.084.516	75.084.516	75.084.516	8.342.725
ARAUCANÍA	TEMUCO	OBRA	EXTENSIÓN DE RED AGUA POTABLE A SECTOR B	87.650.244	86.290.162	73.621.812	12.668.350	-	-	12.668.350	86.290.162	1.360.082
ARAUCANÍA	TEODORO SCHMIDT	ASISTENCIA TÉCNICA	CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES TECNICOS	31.200.000	24.960.000	-	-	-	24.960.000	24.960.000	24.960.000	6.240.000
ARAUCANÍA	TEODORO SCHMIDT	OBRA	ABASTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD INDÍGE	143.263.104	143.263.104	-	-	-	143.263.104	143.263.104	143.263.104	-
ARAUCANÍA	TEODORO SCHMIDT	OBRA	ABASTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD INDÍGE	154.342.795	154.342.795	-	-	-	154.342.795	154.342.795	154.342.795	-
ARAUCANÍA	TEODORO SCHMIDT	OBRA	ABASTO DE AGUA POTABLE SECTOR NOHUALHU	189.548.384	189.548.384	-	-	-	189.548.384	189.548.384	189.548.384	-
ARAUCANÍA	TOLTÉN	DISEÑO	NORMALIZACION ELECTRICA VARIOS SECTORES	5.900.000	5.500.000	3.300.000	-	-	-	-	3.300.000	400.000
ARAUCANÍA	TOLTÉN	ESTUDIO	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA SANITARIA	124.410.000	120.000.000	48.000.000	57.600.000	-	14.400.000	72.000.000	120.000.000	4.410.000
ARAUCANÍA	TOLTÉN	ESTUDIO	ESTUDIO PARA DETERMINAR ANÁLISIS FÍSICO Q	18.154.772	18.154.772	-	-	-	6.425.999	6.425.999	6.425.999	1
ARAUCANÍA	TOLTÉN	INSPECCIÓN TÉCNICA	INSPECCION TÉCNICA PLAN ABASTO DE AGUA R	156.000.000	146.600.000	51.000.000	-	-	11.600.000	11.600.000	62.600.000	9.400.000
ARAUCANÍA	TOLTÉN	OBRA	ABASTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD INDIGE	43.141.383	42.964.877	37.809.092	-	-	5.155.785	5.155.785	42.964.877	176.506
ARAUCANÍA	TOLTÉN	OBRA	ABASTO DE AGUA POTABLE SECTOR EL LAUREL	123.072.339	61.536.169	-	-	61.536.169	-	61.536.169	61.536.169	61.536.170
ARAUCANÍA	TOLTÉN	OBRA	ABASTO DE AGUA POTBALE COMUNIDAD JUAN C	82.899.480	80.842.008	71.140.967	-	-	9.410.009	9.410.009	80.550.976	2.348.504
ARAUCANÍA	TOLTÉN	OBRA	ABASTO DE AGUA POTBALE SECTOR CHANQUIN	154.542.819	154.542.819	139.714.221	-	-	14.383.740	14.383.740	154.097.961	444.858
ARAUCANÍA	TRAIQUÉN	OBRA	ABASTO AGUA POTABLE, COMUNIDAD INDÍGENA	199.920.980	99.960.490	-	-	99.960.490	-	99.960.490	99.960.490	99.960.490
ARAUCANÍA	TRAIQUÉN	OBRA	ABASTO AGUA POTABLE, COMUNIDAD INDIGENA	199.920.980	199.265.759	-	161.346.295	-	17.389.545	178.735.840	178.735.840	1.193.042
ARAUCANÍA	VICTORIA	ADQUISICIÓN TERRENO	ADQUISICION TERRENO CLUB DEPORTIVO CENT	90.972.364	90.972.364	-	-	90.972.364	-	90.972.364	90.972.364	-
ARAUCANÍA	VICTORIA	ASISTENCIA TÉCNICA	CATASTRO DE BIENES PATRIMONIALES	16.000.000	16.000.000	-	-	-	16.000.000	16.000.000	16.000.000	-
ARAUCANÍA	VICTORIA	ESTUDIO	CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR COMUNIDADES LI	38.186.000	32.670.750	-	-	-	2.121.950	2.121.950	2.121.950	5.515.250
ARAUCANÍA	VICTORIA	ESTUDIO	CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR COMUNIDADES Q	45.000.000	45.000.000	-	-	-	9.000.000	9.000.000	9.000.000	-
ARAUCANÍA	VICTORIA	INSPECCIÓN TÉCNICA	INSPECCION TECNICA ABASTOS DE AGUA POTAE	19.200.000	19.200.000	-	-	-	19.200.000	19.200.000	19.200.000	-
ARAUCANÍA	VICTORIA	INSPECCIÓN TÉCNICA	INSPECCION TÉCNICA PROYECTO EXTENSIÓN AL	15.000.000	15.000.000	-	-	-	15.000.000	15.000.000	15.000.000	-
ARAUCANÍA	VICTORIA	OBRA	ABASTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD INDIGE	215.192.716	215.181.836	19.154.621	-	-	4.346.576	4.346.576	23.501.197	145.311
ARAUCANÍA	VICTORIA	OBRA	ABASTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD INDIGE	257.029.780	257.016.724	22.985.545	-	-	4.050.457	4.050.457	27.036.002	138.328
ARAUCANÍA	VICTORIA	OBRA	ABASTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD INDIGE	199.489.281	99.744.640	-	-	99.744.640	-	99.744.640	99.744.640	99.744.641
ARAUCANÍA	VICTORIA	OBRA	ABASTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD INDIGE	406.999.655	406.568.807	-	50.584.387	-	11.224.241	61.808.628	61.808.628	777.990
ARAUCANÍA	VICTORIA	OBRA	ABASTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD INDIGE	658.387.645	657.887.645	-	-	-	25.460.409	25.460.409	25.460.409	1.287.436
ARAUCANÍA	VICTORIA	OBRA	ABASTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD INDIGE	128.641.401	123.945.407	49.578.163	-	-	72.136.226	72.136.226	121.714.389	6.927.012
ARAUCANÍA	VICTORIA	OBRA	ABASTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD INDIGE	199.932.000	99.966.000	-	-	99.966.000	-	99.966.000	99.966.000	99.966.000
ARAUCANÍA	VICTORIA	OBRA	ABASTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD INDIGE	198.089.964	197.667.677	-	-	79.235.985	-	79.235.985	79.235.985	118.853.979
ARAUCANÍA	VICTORIA	OBRA	CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SE	72.227.884	72.227.884	57.782.307	-	-	13.445.577	13.445.577	71.227.884	1.000.000
ARAUCANÍA	VICTORIA	OBRA	EXTENSIÓN ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN	190.421.629	190.421.629	167.571.034	-	-	22.165.077	22.165.077	189.736.111	685.518
ARAUCANÍA	VICTORIA	OBRA	EXTENSION DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCC	197.345.585	197.345.585	173.664.115	-	-	22.971.025	22.971.025	196.635.140	710.445
ARAUCANÍA	VICTORIA	OBRA	EXTENSIÓN RED DE ALCANTARILLADO CALLE AR	143.468.374	114.774.699	-	-	-	114.774.699	114.774.699	114.774.699	28.693.675

ARAUCANÍA	VILCÚN	ADQUISICIÓN TERRENO	ADQUISICION DE TERRENOS PARA CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA	90.875.000	90.875.000	-	-	-	90.875.000	90.875.000	90.875.000	-
ARAUCANÍA	VILCÚN	ASISTENCIA TÉCNICA	ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	42.000.000	42.000.000	-	-	-	42.000.000	42.000.000	42.000.000	-
ARAUCANÍA	VILCÚN	INSPECCIÓN TÉCNICA	INSPECCIÓN TÉCNICA ABASTO DE AGUA POTABLE	67.200.000	67.200.000	10.080.000	-	-	-	-	10.080.000	-
ARAUCANÍA	VILCÚN	INSPECCIÓN TÉCNICA	INSPECCIÓN TÉCNICA ABASTO DE AGUA POTABLE	33.600.000	16.800.000	-	-	13.440.000	-	13.440.000	13.440.000	20.160.000
ARAUCANÍA	VILCÚN	OBRA	ABASTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD JUAN A. RIVERA	190.131.592	190.131.592	-	-	-	190.131.592	190.131.592	190.131.592	-
ARAUCANÍA	VILCÚN	OBRA	ABASTO DE AGUA POTABLE SECTOR CAMINO EXTERIOR	120.069.873	120.069.873	-	-	-	120.069.873	120.069.873	120.069.873	-
ARAUCANÍA	VILCÚN	OBRA	ABASTO DE AGUA POTABLE SECTOR LLAIMA BAJA	198.696.308	198.696.308	-	-	-	198.696.308	198.696.308	198.696.308	-
ARAUCANÍA	VILCÚN	OBRA	ABASTO DE AGUA SECTOR LA ESTRELLA	182.046.220	182.046.220	-	-	-	182.046.220	182.046.220	182.046.220	-
ARAUCANÍA	VILCÚN	OBRA	ABASTOS DE AGUA POTABLE SECTOR LLANCAO	201.252.572	201.252.572	-	-	-	201.252.572	201.252.572	201.252.572	-
ARAUCANÍA	VILLARRICA	ASISTENCIA TÉCNICA	ASISTENCIA TÉCNICA PARA FORMULACIÓN DE PROYECTOS	33.000.000	26.790.000	15.888.000	-	-	-	-	15.888.000	10.182.000
ARAUCANÍA	VILLARRICA	ESTUDIO	ESTUDIO SANEAMIENTO SANITARIO VARIOS SECTORES	39.963.000	39.000.000	-	-	15.985.200	-	15.985.200	15.985.200	23.977.800
TOTAL			0	34.982.230.570	29.706.373.658	3.963.090.741	763.337.539	2.757.925.205	14.042.418.138	17.563.680.882	21.526.771.623	6.211.653.032
LOS LAGOS	A. DE MUNICIPALIDADES DE LOS LAGOS	ASISTENCIA TÉCNICA	ASISTENCIAS TÉCNICAS PARA EL PROYECTO MAESTRO	55.566.000	44.452.800	-	-	-	44.452.800	44.452.800	44.452.800	11.113.200
LOS LAGOS	ANCUD	ASISTENCIA TÉCNICA	ANÁLISIS Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE	20.000.000	20.000.000	-	-	-	20.000.000	20.000.000	20.000.000	-
LOS LAGOS	ANCUD	ASISTENCIA TÉCNICA	CATASTRO, ANALISIS Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS	16.800.000	16.800.000	-	-	-	8.400.000	8.400.000	8.400.000	-
LOS LAGOS	ANCUD	DISEÑO	C.C.S VILLA CHACAO	33.000.000	28.000.000	-	-	-	5.040.000	5.040.000	5.040.000	5.000.000
LOS LAGOS	ANCUD	DISEÑO	C.C.S. LOCALIDADES RURALES	48.000.000	48.000.000	-	-	-	6.720.000	6.720.000	6.720.000	-
LOS LAGOS	ANCUD	ESTUDIO	AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE RURAL DE LOS LAGOS	17.850.000	17.850.000	10.728.000	-	-	2.682.000	2.682.000	13.410.000	-
LOS LAGOS	ANCUD	ESTUDIO	CONSTRUCCION SISTEMA DE APR LOCALIDAD RURAL	21.000.000	10.500.000	-	-	10.500.000	-	10.500.000	10.500.000	10.500.000
LOS LAGOS	ANCUD	ESTUDIO	CONSTRUCCION SISTEMA DE APR LOCALIDAD RURAL	20.000.000	10.000.000	-	-	10.000.000	-	10.000.000	10.000.000	10.000.000
LOS LAGOS	ANCUD	ESTUDIO	CONSTRUCCION SISTEMA DE APR LOCALIDAD RURAL	20.000.000	10.000.000	-	-	10.000.000	-	10.000.000	10.000.000	10.000.000
LOS LAGOS	ANCUD	ESTUDIO	ESTUDIO PROYECTO REDES DE AGUA POTABLE	30.000.000	30.000.000	14.250.000	-	-	-	-	14.250.000	-
LOS LAGOS	ANCUD	ESTUDIO	ESTUDIOS HIDROGEOLOGICOS DE LAS LOCALIDADES	15.022.222	7.511.111	-	-	7.511.111	-	7.511.111	7.511.111	7.511.111
LOS LAGOS	ANCUD	ESTUDIO	REPOSICIÓN RED DE ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO	40.450.000	20.225.000	-	-	20.225.000	-	20.225.000	20.225.000	20.225.000
LOS LAGOS	ANCUD	ESTUDIO	SANEAMIENTO SANITARIO SECTOR CAICUMEO Y VILCÚN	32.640.000	32.640.000	13.056.000	-	-	19.584.000	19.584.000	32.640.000	-
LOS LAGOS	ANCUD	ESTUDIO	SANEAMIENTO SANITARIO Y EXTENSIÓN LÍMITE DE LOS LAGOS	8.250.000	4.125.000	-	-	4.125.000	-	4.125.000	4.125.000	4.125.000
LOS LAGOS	ANCUD	INSPECCIÓN TÉCNICA	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA SANITARIA	24.000.000	24.000.000	12.000.000	-	-	-	-	12.000.000	12.000.000
LOS LAGOS	ANCUD	OBRA	CONSTRUCCION DISEÑO ING. INF. SANITARIA VILCÚN	1.178.885.394	1.159.747.708	608.765.959	-	-	167.743.809	167.743.809	776.509.768	24.325.639
LOS LAGOS	ANCUD	OBRA	EXTENSIÓN RED DE AGUA POTABLE PÚBLICO PARRAL	10.528.978	5.264.489	-	-	5.264.489	-	5.264.489	5.264.489	5.264.489
LOS LAGOS	ANCUD	OBRA	PROYECTO EXTENSION RED ALCANTARILLADO - VILCÚN	82.788.629	41.394.314	-	-	41.394.314	-	41.394.314	41.394.314	41.394.315
LOS LAGOS	Asociación Municipalidades Pr	ASISTENCIA TÉCNICA	ASISTENCIAS TECNICAS ASOCIACION MUNICIPAL	34.800.000	15.900.000	-	-	4.300.000	11.500.000	15.800.000	15.800.000	19.000.000
LOS LAGOS	CALBUCO	ADQUISICIÓN TERRENO	COMITÉ DE VIVIENDA PIEDRA SOBRE PIEDRA	90.500.000	90.500.000	-	-	-	90.500.000	90.500.000	90.500.000	-
LOS LAGOS	CALBUCO	ESTUDIO	CONSTRUCCION AGUA POTABLE RURAL ISLA QUEMA	28.000.000	28.000.000	-	-	14.000.000	-	14.000.000	14.000.000	14.000.000
LOS LAGOS	CALBUCO	ESTUDIO	CONSTRUCCION APR SECTOR EL AVELLANAL	22.000.000	22.000.000	10.560.000	-	-	2.640.000	2.640.000	13.200.000	-
LOS LAGOS	CALBUCO	ESTUDIO	CONSTRUCCION APR SECTOR ISLA TABON	19.200.000	19.200.000	9.216.000	-	-	2.304.000	2.304.000	11.520.000	-
LOS LAGOS	CALBUCO	ESTUDIO	CONSTRUCCION APR SECTOR LA CAMPANA	26.000.000	26.000.000	12.480.000	-	-	3.120.000	3.120.000	15.600.000	-
LOS LAGOS	CALBUCO	ESTUDIO	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SANITARIA	30.200.000	30.200.000	-	-	-	27.180.000	27.180.000	27.180.000	3.020.000
LOS LAGOS	CALBUCO	OBRA	CONSTRUCCIÓN DE LA FUENTE Y ESTUDIO HIDR	85.253.088	73.946.600	-	-	34.101.235	-	34.101.235	34.101.235	51.151.853

LOS LAGOS	CALBUCO	OBRA	CONSTRUCCIÓN DE LA FUENTE Y ESTUDIO HIDR	85.003.188	85.003.188	85.003.188	-	-	-	-	85.003.188	-
LOS LAGOS	CALBUCO	OBRA	CONSTRUCCIÓN EXTENSIÓN RED A.P. Y ALCANT	45.311.191	45.311.191	16.497.013	-	-	4.000.526	4.000.526	20.497.539	123.728
LOS LAGOS	CASTRO	ESTUDIO	AUMENTO DE COBERTURA TERRITORIO OPERAC	21.000.000	10.500.000	-	-	-	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000
LOS LAGOS	CASTRO	ESTUDIO	AUMENTO DE COBERTURA TERRITORIO OPERAC	21.000.000	10.500.000	-	-	-	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000
LOS LAGOS	CASTRO	OBRA	AUMENTO DE COBERTURA (UD) LLAU LLAQ Y RIL	35.879.880	35.879.880	-	-	-	3.480.348	3.480.348	3.480.348	107.640
LOS LAGOS	CASTRO	OBRA	CONSTRUCCION Y HABILITACION POZO PROFUN	47.363.047	23.681.523	-	-	-	23.681.523	23.681.523	23.681.523	23.681.524
LOS LAGOS	CASTRO	SANEAMIENTO DE TITULO	C.C.S. LOCALIDADES DE LLAU LLAQ Y RILÁN	49.500.000	49.500.000	-	-	-	1.500.000	1.500.000	1.500.000	-
LOS LAGOS	CHAITÉN	ASISTENCIA TÉCNICA	ELABORACIÓN PROYECTOS AGUA POTABLE RUR	42.600.000	42.600.000	-	-	-	1.500.000	1.500.000	1.500.000	-
LOS LAGOS	CHAITÉN	ASISTENCIA TÉCNICA	GENERACIÓN DE PRE FACTIBILIDADES, PERFILE	52.000.000	52.000.000	-	-	-	52.000.000	52.000.000	52.000.000	-
LOS LAGOS	CHAITÉN	ASISTENCIA TÉCNICA	GENERACIÓN DE PROYECTOS PARA LA COMUNA	30.000.000	30.000.000	26.400.000	-	3.600.000	-	3.600.000	30.000.000	-
LOS LAGOS	CHAITÉN	ESTUDIO	CONSTRUCCIÓN SISTEMA ALCANTARILLADO Y P.	24.000.000	24.000.000	-	-	-	4.240.000	4.240.000	4.240.000	-
LOS LAGOS	CHAITÉN	ESTUDIO	ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO ISLAS DESERTORES	48.600.000	44.596.383	39.736.383	-	-	-	-	39.736.383	4.003.617
LOS LAGOS	CHAITÉN	OBRA	REPARACIÓN RED DE AGUA POTABLE	62.514.859	60.484.725	16.724.324	-	-	-	-	16.724.324	2.030.134
LOS LAGOS	CHAITÉN	OBRA	REPOSICIÓN ALUMBRADO PÚBLICO CHAITÉN	78.257.238	76.910.497	38.455.248	-	-	-	-	38.455.248	1.346.741
LOS LAGOS	CHONCHI	ESTUDIO	ESTUDIO DE INGENIERIA PARA LA INSTALACION	22.000.000	11.000.000	-	-	11.000.000	-	11.000.000	11.000.000	11.000.000
LOS LAGOS	CHONCHI	ESTUDIO	ESTUDIO DE INGENIERIA PARA LA INSTALACION	18.000.000	9.000.000	-	-	9.000.000	-	9.000.000	9.000.000	9.000.000
LOS LAGOS	CHONCHI	ESTUDIO	INST. SERV. DE A.P.R. DE TARA, NOTUCO, PINDA	64.770.000	64.770.000	-	-	-	2.554.000	2.554.000	2.554.000	-
LOS LAGOS	COCHAMÓ	ESTUDIO	INST. SIST. DE A.P.R. EN LLAGUEPE	17.314.000	17.314.000	-	-	-	3.414.000	3.414.000	3.414.000	-
LOS LAGOS	CURACO DE VÉLEZ	ESTUDIO	SISTEMA DE CONDUCCIÓN Y TRATAMIENTO DE A	80.000.000	80.000.000	-	4.812.800	-	-	4.812.800	4.812.800	-
LOS LAGOS	DALCAHUE	ASISTENCIA LEGAL	APOYO Y REGULARIZACION DE TERRENOS, COM	18.000.000	15.730.006	7.920.000	-	-	1.210.006	1.210.006	9.130.006	2.269.994
LOS LAGOS	DALCAHUE	ASISTENCIA TÉCNICA	ASISTENCIA TÉCNICA CATASTRO, ANÁLISIS Y FO	18.000.000	18.000.000	7.500.000	10.500.000	-	-	10.500.000	18.000.000	-
LOS LAGOS	DALCAHUE	ASISTENCIA TÉCNICA	CATASTRO, DISEÑO Y FORMULACION PROYECTO	12.000.000	11.999.999	10.559.999	-	1.440.000	-	1.440.000	11.999.999	1
LOS LAGOS	DALCAHUE	ESTUDIO	CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABL	34.500.000	27.600.000	-	-	-	27.600.000	27.600.000	27.600.000	6.900.000
LOS LAGOS	DALCAHUE	ESTUDIO	ESTUDIO ACTUALIZACION PROYECTOS AGUA PO	42.000.000	21.000.000	-	-	21.000.000	-	21.000.000	21.000.000	21.000.000
LOS LAGOS	DALCAHUE	ESTUDIO	ESTUDIO CONSTRUCCION SISTEMA APR SECTOR	22.575.000	20.875.000	8.350.000	-	-	-	-	8.350.000	14.225.000
LOS LAGOS	DALCAHUE	OBRA	CONSTRUCCION AGUA POTABLE HABILITACION T	79.105.542	79.105.542	47.463.326	-	-	-	-	47.463.326	-
LOS LAGOS	DALCAHUE	OBRA	CONSTRUCCION AGUA POTABLE Y ALCANTARILL	42.852.555	21.426.277	-	-	21.426.277	-	21.426.277	21.426.277	21.426.278
LOS LAGOS	DALCAHUE	OBRA	CONSTRUCCION ALCANTARILLADO HABILITACION	151.494.566	151.494.566	90.896.740	-	-	-	-	90.896.740	-
LOS LAGOS	DALCAHUE	OBRA	EXTENSIÓN RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTAF	75.549.616	37.774.808	-	-	37.774.808	-	37.774.808	37.774.808	37.774.808
LOS LAGOS	DALCAHUE	OBRA	HABILITACIÓN POZOS PROFUNDOS SECTORES P	179.501.274	89.750.637	-	-	89.750.637	-	89.750.637	89.750.637	89.750.637
LOS LAGOS	FRESIA	ADQUISICIÓN TERRENO	COMITÉ DE VIVIENDA NUEVA ILUSIÓN	163.860.000	141.750.000	-	-	-	141.750.000	141.750.000	141.750.000	22.110.000
LOS LAGOS	FRESIA	ASISTENCIA TÉCNICA	SANEAMIENTO SANITARIO RURAL, COMUNA DE F	14.400.000	14.080.000	2.560.000	-	-	-	-	2.560.000	320.000
LOS LAGOS	FRESIA	ASISTENCIA TÉCNICA	SANEAMIENTO SANITARIO RURAL, COMUNA DE F	25.200.000	25.200.000	-	-	-	25.200.000	25.200.000	25.200.000	-
LOS LAGOS	FRESIA	ASISTENCIA TÉCNICA	SANEAMIENTO SANITARIO URBANO, COMUNA DE	14.400.000	14.400.000	2.880.000	-	-	-	-	2.880.000	-
LOS LAGOS	FRESIA	ASISTENCIA TÉCNICA	SANEAMIENTO SANITARIO URBANO, COMUNA DE	25.200.000	25.200.000	-	-	-	20.160.000	20.160.000	20.160.000	5.040.000
LOS LAGOS	FRESIA	ASISTENCIA TÉCNICA	SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD	35.000.000	35.000.000	-	-	-	35.000.000	35.000.000	35.000.000	-
LOS LAGOS	FRESIA	ESTUDIO	CCS DIFERENTES SECTORES	36.000.000	36.000.000	-	-	-	2.700.000	2.700.000	2.700.000	-
LOS LAGOS	FRESIA	ESTUDIO	ESTUDIO A.P.R DIVERSOS SECTORES DE FRESIA	74.892.000	66.800.432	40.080.259	-	-	-	-	40.080.259	8.091.568

LOS LAGOS	FRESIA	ESTUDIO	INSTALACIÓN SISTEMA A.P.R. EL PEUCHÉN	10.090.000	10.090.000	-	-	-	3.090.000	3.090.000	3.090.000	-
LOS LAGOS	FRESIA	ESTUDIO	MEJORAMIENTO A.P.R. TEGUALDA	18.500.000	15.600.000	-	-	-	8.200.000	8.200.000	8.200.000	2.900.000
LOS LAGOS	FRESIA	ESTUDIO	OBRAS COMPLEMENTARIAS PLANTA DE TRATAM	10.500.000	10.215.700	4.086.280	-	-	6.129.420	6.129.420	10.215.700	284.300
LOS LAGOS	FRESIA	ESTUDIO	PLAN DE CIERRE VERTEDERO FRESIA	18.985.710	18.985.710	1.898.571	-	-	-	-	1.898.571	-
LOS LAGOS	FRESIA	ESTUDIO	RED APR CAÑAL-COIHUERÍA	10.800.000	10.800.000	-	2.160.000	-	-	2.160.000	2.160.000	-
LOS LAGOS	FRESIA	ESTUDIO	RED APR PANTANAL	10.800.000	10.800.000	-	2.160.000	-	-	2.160.000	2.160.000	-
LOS LAGOS	FRESIA	ESTUDIO	RED APR SECTOR LAS CRUCES	18.890.000	9.445.000	-	-	9.445.000	-	9.445.000	9.445.000	9.445.000
LOS LAGOS	FRESIA	ESTUDIO	SISTEMA DE CONDUCCIÓN Y TRATAMIENTO A.S.	33.549.000	33.549.000	-	-	-	6.709.800	6.709.800	6.709.800	-
LOS LAGOS	FRESIA	OBRA	CONST. POZO PROFUNDO SECTOR LLICO BAJO	34.391.511	34.391.511	-	-	-	2.648.541	2.648.541	2.648.541	81.914
LOS LAGOS	FRESIA	OBRA	CONSTRUCCIÓN POZO PROFUNDO SECTOR DE C	27.477.000	27.477.100	-	-	-	14.648.067	14.648.067	14.648.067	452.933
LOS LAGOS	FRESIA	OBRA	CONSTRUCCION POZO PROFUNDO SECTOR LAS	77.013.269	77.000.000	15.389.385	-	-	-	-	15.389.385	13.269
LOS LAGOS	FRESIA	OBRA	CONSTRUCCIÓN RED ALCANTARILLADO POBLAC	205.218.192	205.218.192	-	-	-	5.024.408	5.024.408	5.024.408	155.394
LOS LAGOS	FRESIA	OBRA	MEJORAMIENTO SANITARIO SECTOR EL RINCON	32.688.086	32.669.535	-	29.402.582	-	3.168.944	32.571.526	32.571.526	116.560
LOS LAGOS	FRUTILLAR	ADQUISICIÓN TERRENO	ADQUISICION TERRENO CASMA	56.600.000	56.600.000	-	-	-	56.600.000	56.600.000	56.600.000	-
LOS LAGOS	FRUTILLAR	ADQUISICIÓN TERRENO	ADQUISICIÓN TERRENO ESTADIO MUNICIPAL SEC	130.258.000	130.258.000	130.258.000	-	-	-	-	130.258.000	-
LOS LAGOS	FRUTILLAR	ADQUISICIÓN TERRENO	ADQUISICIÓN TERRENOS COMITÉ DE ALLEGADO	1.028.260.000	1.028.260.000	-	-	-	1.028.260.000	1.028.260.000	1.028.260.000	-
LOS LAGOS	FRUTILLAR	ASISTENCIA TÉCNICA	APOYO TECNICO MANEJO SUSTENTABLE DE RES	14.000.004	14.000.004	14.000.004	-	-	-	-	14.000.004	-
LOS LAGOS	FRUTILLAR	ASISTENCIA TÉCNICA	APOYO TECNICO MANEJO SUSTENTABLE DE RES	16.413.335	16.413.336	-	-	-	13.130.668	13.130.668	13.130.668	3.282.667
LOS LAGOS	FRUTILLAR	ASISTENCIA TÉCNICA	APOYO TÉCNICO PARA PROYECTOS DE AGUA PC	42.000.000	42.000.000	-	-	-	42.000.000	42.000.000	42.000.000	-
LOS LAGOS	FRUTILLAR	ASISTENCIA TÉCNICA	SANEAMIENTO SANITARIO DIVERSOS SECTORES	13.200.000	13.200.000	-	-	5.500.000	-	5.500.000	5.500.000	7.700.000
LOS LAGOS	FRUTILLAR	ESTUDIO	ESTUDIOS DE APR VARIOS SECTORES DE FRUTIL	81.637.900	40.818.950	-	-	40.818.950	-	40.818.950	40.818.950	40.818.950
LOS LAGOS	FRUTILLAR	ESTUDIO	MEJORAMIENTO SANITARIO URBANO DEL SECTO	88.700.000	84.400.000	35.480.000	-	-	48.920.000	48.920.000	84.400.000	4.300.000
LOS LAGOS	FRUTILLAR	INSPECCIÓN TÉCNICA	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA SANITARIA	13.500.000	13.500.000	-	-	-	8.099.999	8.099.999	8.099.999	1
LOS LAGOS	FRUTILLAR	OBRA	CONST. EXTENS. RED AP. Y ALCANT. SECTOR CA	35.262.000	52.512.476	-	-	-	534.373	534.373	534.373	16.527
LOS LAGOS	FRUTILLAR	OBRA	CONSTRUCCION CASETAS SANITARIAS LOCALIDA	119.932.380	107.939.142	-	-	-	107.939.142	107.939.142	107.939.142	11.993.238
LOS LAGOS	FUTALEUFÚ	ASISTENCIA TÉCNICA	ASISTENCIA TÉCNICA EN GESTIÓN DE RESIDUOS	18.000.000	18.000.000	15.840.000	-	2.160.000	-	2.160.000	18.000.000	-
LOS LAGOS	FUTALEUFÚ	ASISTENCIA TÉCNICA	ASISTENCIA TÉCNICA EN GESTIÓN DE RESIDUOS	21.000.000	21.000.000	-	-	-	21.000.000	21.000.000	21.000.000	-
LOS LAGOS	FUTALEUFÚ	ESTUDIO	CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y	36.000.000	36.000.000	-	-	-	3.600.000	3.600.000	3.600.000	-
LOS LAGOS	FUTALEUFÚ	ESTUDIO	CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y	53.000.000	46.050.000	-	-	-	3.910.000	3.910.000	3.910.000	6.950.000
LOS LAGOS	FUTALEUFÚ	ESTUDIO	ESTUDIO ELECTRIFICACIÓN RURAL DIVERSOS SE	28.000.000	28.000.000	5.600.000	-	-	-	-	5.600.000	-
LOS LAGOS	FUTALEUFÚ	OBRA	CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO CALLE LAUTA	193.520.775	193.520.775	98.588.909	-	-	-	-	98.588.909	-
LOS LAGOS	HUALAIHUÉ	ASISTENCIA TÉCNICA	CONSULTORIAS PROFESIONALES PARA LA ELAB	36.000.000	36.000.000	-	14.400.000	-	-	14.400.000	14.400.000	21.600.000
LOS LAGOS	HUALAIHUÉ	ESTUDIO	CONSTRUCCIÓN APR SECTOR EL MANZANO COM	26.000.000	26.000.000	-	-	15.600.000	-	15.600.000	15.600.000	-
LOS LAGOS	HUALAIHUÉ	ESTUDIO	ESTUDIO CONSTRUCCIÓN CASETAS SANITARIAS	15.813.137	15.813.137	1.581.314	-	-	-	-	1.581.314	-
LOS LAGOS	HUALAIHUÉ	OBRA	COMPLEMENTARIO CONSTRUCCIÓN INFRAESTRU	151.307.674	151.307.674	-	-	-	151.307.674	151.307.674	151.307.674	-
LOS LAGOS	LLANQUIHUE	ESTUDIO	CONSTRUCCION AGUA POTABLE RURAL SECTOR	28.000.000	14.000.000	-	-	-	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000
LOS LAGOS	LLANQUIHUE	INSPECCIÓN TÉCNICA	ASESORIA A LA INSPECCION TÉCNICA DE OBRAS	12.600.000	12.600.000	5.040.000	-	7.560.000	-	7.560.000	12.600.000	-
LOS LAGOS	LLANQUIHUE	INSPECCIÓN TÉCNICA	REPOSICION PLANTA TRATAMIENTO AGUAS SER	22.500.000	21.000.000	9.750.000	-	-	-	-	9.750.000	1.500.000

LOS LAGOS	LOS MUERMOS	ADQUISICIÓN TERRENO	ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA CONSTRUCCIÓN	196.200.000	196.200.000	196.200.000	-	-	-	-	196.200.000	-
LOS LAGOS	LOS MUERMOS	ADQUISICIÓN TERRENO	ADQUISICION DE TERRENO PARA CONSTRUCCIO	49.912.000	49.912.000	-	-	-	49.912.000	49.912.000	49.912.000	-
LOS LAGOS	LOS MUERMOS	ASISTENCIA TÉCNICA	SANEAMIENTO SANITARIO DIVERSOS SECTORES	24.133.332	24.133.332	-	-	-	24.133.332	24.133.332	24.133.332	-
LOS LAGOS	LOS MUERMOS	ASISTENCIA TÉCNICA	SANEAMIENTO SANITARIO URBANO Y RURAL PA	12.000.000	11.969.454	5.969.454	-	-	-	-	5.969.454	30.546
LOS LAGOS	LOS MUERMOS	ESTUDIO	ESTUDIO E INGENIERÍA SERVICIO DE AGUA POT	60.320.000	60.320.000	24.128.000	-	-	36.192.000	36.192.000	60.320.000	-
LOS LAGOS	LOS MUERMOS	INSPECCIÓN TÉCNICA	OBRAS PROYECTOS SUBDERE COMUNA DE LOS	13.200.000	13.200.000	3.960.000	-	-	-	-	3.960.000	-
LOS LAGOS	LOS MUERMOS	OBRA	CAPTACIÓN SUBTERRÁNEA DE LA LOCALIDAD DE	47.390.916	46.754.862	8.842.130	-	-	-	-	8.842.130	636.054
LOS LAGOS	LOS MUERMOS	OBRA	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO SECTOR F	39.000.000	38.066.767	34.166.767	-	-	-	-	34.166.767	933.233
LOS LAGOS	MAULLÍN	ESTUDIO	C.C.S. SECTOR RIVERA NORTE	79.950.000	79.950.000	-	-	-	15.990.000	15.990.000	15.990.000	-
LOS LAGOS	MAULLÍN	ESTUDIO	CCS CARELMAPU II ETAPA	33.560.000	33.560.000	2.684.800	-	-	671.200	671.200	3.356.000	-
LOS LAGOS	MAULLÍN	ESTUDIO	HABILITACIÓN SUMINISTRO DE A.P. QUENUIR BA	20.333.000	20.333.000	-	-	-	3.466.600	3.466.600	3.466.600	-
LOS LAGOS	MAULLÍN	ESTUDIO	HABILITACION SUMINISTRO DE AGUA POTABLE R	17.500.000	17.499.997	-	-	-	2.099.997	2.099.997	2.099.997	3
LOS LAGOS	MAULLÍN	ESTUDIO	HABILITACIÓN SUMINISTRO DE AGUA POTABLE R	17.500.000	17.499.997	-	-	-	10.500.001	10.500.001	10.500.001	-
LOS LAGOS	MAULLÍN	ESTUDIO	HIDROGEOLÓGICOS SECTORES RURALES (12)	38.500.000	38.500.000	-	-	-	8.085.000	8.085.000	8.085.000	-
LOS LAGOS	MAULLÍN	ESTUDIO	INSTALACIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO LOC	36.608.000	36.608.000	-	-	-	7.321.600	7.321.600	7.321.600	-
LOS LAGOS	MAULLÍN	ESTUDIO	URBANIZACIÓN COMPLEMENTARIA LOTEIO TIERR	15.900.000	14.310.000	-	-	-	14.310.000	14.310.000	14.310.000	1.590.000
LOS LAGOS	OSORNO	ASISTENCIA TÉCNICA	APOYO TÉCNICO INGENIERO CIVIL ASOCIACIÓN I	15.120.000	15.120.000	8.316.000	-	-	-	-	8.316.000	-
LOS LAGOS	OSORNO	ASISTENCIA TÉCNICA	ASISTENCIA TÉCNICA INGENIERO DEL ÁREA DE L	19.200.000	19.200.000	11.520.000	-	-	-	-	11.520.000	-
LOS LAGOS	OSORNO	ASISTENCIA TÉCNICA	SECRETARIO TÉCNICO ASOCIACIÓN MUNICIPAL	13.860.000	13.860.000	7.623.000	-	-	-	-	7.623.000	-
LOS LAGOS	OSORNO	OBRA	CONST. COLECTORES Y PEAS SANEAMIENTO RIC	203.982.000	174.591.496	-	-	-	3.387.075	3.387.075	3.387.075	29.495.259
LOS LAGOS	OSORNO	OBRA	CONST. DRENES PLANTA TRATAMIENTO AGUAS S	89.500.981	44.750.490	-	-	44.750.490	-	44.750.490	44.750.490	44.750.491
LOS LAGOS	OSORNO	OBRA	EXTENSION COLECTOR PUBLICO DE ALCANTARILL	9.576.135	9.576.135	9.576.135	-	-	-	-	9.576.135	-
LOS LAGOS	PALENA	ASISTENCIA TÉCNICA	ELABORACION Y SEGUIMIENTO CARTERA DE PRO	9.600.000	9.600.000	2.880.000	-	-	-	-	2.880.000	-
LOS LAGOS	PALENA	ASISTENCIA TÉCNICA	FORMULACION CARTERA DE PROYECTOS DE AG	19.200.000	19.200.000	19.200.000	-	-	-	-	19.200.000	-
LOS LAGOS	PALENA	ESTUDIO	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABL	50.611.483	50.611.483	-	-	-	5.295.483	5.295.483	5.295.483	-
LOS LAGOS	PALENA	OBRA	CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE Y	363.275.327	360.959.604	-	-	-	35.013.082	35.013.082	35.013.082	3.398.602
LOS LAGOS	PUERTO MONTT	ASISTENCIA TÉCNICA	MANEJO SUSTENTABLE DE R.S.	53.800.000	53.800.000	-	-	-	4.700.000	4.700.000	4.700.000	-
LOS LAGOS	PUERTO MONTT	ESTUDIO	AMPLIACIÓN Y MEJ. A.P.R. CRUCE LA VARA, SENE	12.300.000	12.300.000	-	-	-	1.360.000	1.360.000	1.360.000	-
LOS LAGOS	PUERTO MONTT	ESTUDIO	C.C.S SECTOR CHIN CHIN GRANDE	21.725.000	21.725.000	-	-	-	2.484.000	2.484.000	2.484.000	-
LOS LAGOS	PUERTO MONTT	ESTUDIO	C.C.S. LA VARA-SENDA CENTRAL -SENDA SUR	49.740.000	49.740.000	-	-	-	10.960.000	10.960.000	10.960.000	13.910.000
LOS LAGOS	PUERTO MONTT	ESTUDIO	C.C.S. SECTOR RURAL LAS QUEMAS	18.370.000	18.370.000	-	-	-	3.674.000	3.674.000	3.674.000	-
LOS LAGOS	PUERTO MONTT	ESTUDIO	CONSTRUCCION APR LAS TRES LAGUNAS, COMU	19.955.100	15.000.000	6.000.000	-	-	9.000.000	9.000.000	15.000.000	4.955.100
LOS LAGOS	PUERTO MONTT	ESTUDIO	CONSTRUCCION APR SECTOR ISLA MAILLEN, CO	25.194.950	20.659.859	-	-	-	12.395.915	12.395.915	12.395.915	4.535.091
LOS LAGOS	PUERTO MONTT	ESTUDIO	CONSTRUCCION APR SECTOR LAGO CHAPO, CO	19.700.000	16.900.000	-	-	-	10.140.000	10.140.000	10.140.000	2.800.000
LOS LAGOS	PUERTO MONTT	ESTUDIO	CONSTRUCCION APR SECTOR VALLE CARDONAL	26.400.000	22.300.000	-	-	-	14.908.000	14.908.000	14.908.000	8.852.000
LOS LAGOS	PUERTO MONTT	ESTUDIO	SANEAMIENTO SANITARIO LOCALIDAD DEL TEPU	39.545.000	39.545.000	3.709.000	-	-	-	-	3.709.000	-
LOS LAGOS	PUERTO MONTT	OBRA	EXTENSION RED AGUA POTABLE RURAL SECTOR	139.463.712	125.517.341	-	-	-	125.517.341	125.517.341	125.517.341	13.946.371
LOS LAGOS	PUERTO MONTT	OBRA	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE F	164.909.796	164.909.796	27.238.574	-	-	-	-	27.238.574	-

LOS LAGOS	PUERTO MONTT	OBRA	REFUERZO RED MATRIZ RUTA 7, SISTEMA DE AG	54.290.278	48.861.250	-	-	-	48.861.250	48.861.250	48.861.250	5.429.028
LOS LAGOS	PUERTO MONTT	SANEAMIENTO DE TÍTULO	SANEAMIENTO DE TITULOS DE DOMINIO DIVERSO	64.882.744	64.882.000	-	-	-	19.465.344	19.465.344	19.465.344	-
LOS LAGOS	PUERTO OCTAY	ESTUDIO	INSTAL. SIST. APR EL ISLOTE, EL CABRITO	16.500.000	16.500.000	-	3.300.000	-	-	3.300.000	3.300.000	-
LOS LAGOS	PUERTO OCTAY	ESTUDIO	INSTAL. SIST. APR EL PONCHO	18.999.970	18.999.970	-	-	-	3.799.993	3.799.993	3.799.993	1
LOS LAGOS	PUERTO OCTAY	ESTUDIO	INSTALACIÓN SISTEMA APR CHAPUCO	16.000.000	16.000.000	-	-	-	2.560.000	2.560.000	2.560.000	-
LOS LAGOS	PUERTO OCTAY	ESTUDIO	INSTALACIÓN SISTEMA APR PIEDRAS NEGRAS	16.000.000	16.000.000	-	-	-	2.560.000	2.560.000	2.560.000	-
LOS LAGOS	PUERTO OCTAY	INSPECCIÓN TÉCNICA	INSTALACIÓN SERVICIO ALCANTARILLADO Y TRA	15.840.000	15.840.000	-	-	-	3.168.000	3.168.000	3.168.000	-
LOS LAGOS	PUERTO OCTAY	OBRA	CONSTRUCCIÓN UNIONES DOMICIALIRIAS Y COM	169.932.295	169.932.295	-	-	-	30.248.491	30.248.491	30.248.491	935.520
LOS LAGOS	PUERTO VARAS	ASISTENCIA TÉCNICA	ASISTENCIA LEGAL REVISIÓN Y CONTRATACIÓN	9.600.000	9.600.000	3.200.000	-	-	1.600.000	1.600.000	4.800.000	-
LOS LAGOS	PUERTO VARAS	ASISTENCIA TÉCNICA	ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA JEFATURA Y COO	39.600.000	39.600.000	22.176.000	-	5.544.000	-	5.544.000	27.720.000	-
LOS LAGOS	PUERTO VARAS	ASISTENCIA TÉCNICA	ASISTENCIA TÉCNICA PLANTA TRATAMIENTO NVA	8.100.000	8.100.000	4.050.000	-	-	-	-	4.050.000	-
LOS LAGOS	PUERTO VARAS	ESTUDIO	SIST. DE DESINFECCIÓN, ESTANQUE DE REGULA	15.100.000	15.100.000	-	-	-	3.020.000	3.020.000	3.020.000	-
LOS LAGOS	PUERTO VARAS	ESTUDIO	SIST. RED DE COLECTORES Y P.T.A.S. SECTOR E	36.114.000	30.777.000	-	-	-	3.077.700	3.077.700	3.077.700	5.337.000
LOS LAGOS	PUERTO VARAS	OBRA	CONSTRUCCIÓN COLECTOR AGUAS LLUVIAS CAL	135.405.000	394.244.357	-	-	-	78.805.710	78.805.710	78.805.710	2.437.290
LOS LAGOS	PUERTO VARAS	OBRA	CONSTRUCCIÓN EXTENSIÓN RED DE AGUA POTA	48.872.592	48.872.592	-	-	-	48.872.592	48.872.592	48.872.592	-
LOS LAGOS	PUERTO VARAS	OBRA	EXTENSIÓN RED DE AGUA POTABLE RURAL, SEC	98.375.012	49.187.506	-	-	-	49.187.506	49.187.506	49.187.506	49.187.506
LOS LAGOS	PUQUELDÓN	ADQUISICIÓN TERRENO	ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA CONSTRUCCIO	45.312.000	45.312.000	-	-	-	45.312.000	45.312.000	45.312.000	-
LOS LAGOS	PUQUELDÓN	ASISTENCIA TÉCNICA	SANEAMIENTO SANITARIO PARA ZONAS AISLADA	18.000.000	18.000.000	4.320.000	-	-	1.080.000	1.080.000	5.400.000	-
LOS LAGOS	PURRANQUE	ASISTENCIA TÉCNICA	CATASTRO DÉFICIT SANITARIO DE SERVICIOS DE	3.600.000	3.600.000	-	-	-	1.400.000	1.400.000	1.400.000	-
LOS LAGOS	PURRANQUE	ASISTENCIA TÉCNICA	CONTRAPARTE TÉCNICA PROYECTOS SANEAMIE	12.000.000	12.000.000	-	-	-	12.000.000	12.000.000	12.000.000	-
LOS LAGOS	PURRANQUE	ESTUDIO	SERVICIO APR COLONIA PONCE	18.397.200	18.397.200	-	-	-	2.569.440	2.569.440	2.569.440	-
LOS LAGOS	PUYEHUE	ASISTENCIA TÉCNICA	ELABORACIÓN DE PROYECTOS PARA LA COMUN	30.000.000	17.777.778	-	-	2.666.667	15.111.111	17.777.778	17.777.778	12.222.222
LOS LAGOS	PUYEHUE	ASISTENCIA TÉCNICA	SANEAMIENTO SANITARIO DIVERSAS LOCALIDAD	16.800.000	16.800.000	-	-	-	2.095.484	2.095.484	2.095.484	-
LOS LAGOS	PUYEHUE	ESTUDIO	APR Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARTICULA	38.150.000	38.150.000	-	-	-	38.150.000	38.150.000	38.150.000	-
LOS LAGOS	PUYEHUE	ESTUDIO	C.C.S. SECTOR EL ENCANTO	66.500.000	66.500.000	-	-	-	2.660.000	2.660.000	2.660.000	-
LOS LAGOS	PUYEHUE	ESTUDIO	DISEÑO CONSTRUCCION SISTEMA APR SECTOR I	10.900.000	10.900.000	-	-	-	2.725.000	2.725.000	2.725.000	-
LOS LAGOS	PUYEHUE	ESTUDIO	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR Y A	52.900.000	52.900.000	-	-	-	14.924.000	14.924.000	14.924.000	11.526.000
LOS LAGOS	QUEILÉN	ASISTENCIA LEGAL	SANEAMIENTO TITULOS DE DOMINIO DIVERSOS S	16.800.000	13.766.667	6.087.200	-	-	-	-	6.087.200	3.033.333
LOS LAGOS	QUEILÉN	ASISTENCIA TÉCNICA	GENERACIÓN DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO	33.333.333	29.999.988	11.999.995	-	-	17.999.993	17.999.993	29.999.988	3.333.345
LOS LAGOS	QUEILÉN	ASISTENCIA TÉCNICA	SANEAMIENTO SANITARIO DIVERSOS SECTORES	16.800.000	15.142.400	4.704.000	-	-	-	-	4.704.000	1.657.600
LOS LAGOS	QUEILÉN	ASISTENCIA TÉCNICA	SANEAMIENTO SANITARIO DIVERSOS SECTORES	25.200.000	13.187.097	6.187.097	-	-	7.000.000	7.000.000	13.187.097	12.012.903
LOS LAGOS	QUEILÉN	ASISTENCIA TÉCNICA	SANEAMIENTO SANITARIO DIVERSOS SECTORES	14.400.000	14.400.000	9.792.000	-	-	-	-	9.792.000	-
LOS LAGOS	QUEILÉN	ASISTENCIA TÉCNICA	SANEAMIENTO SANITARIO DIVERSOS SECTORES	21.600.000	17.280.000	-	-	-	17.280.000	17.280.000	17.280.000	4.320.000
LOS LAGOS	QUEILÉN	ESTUDIO	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA APR SECTOR DE DI	26.000.000	13.000.000	-	-	13.000.000	-	13.000.000	13.000.000	13.000.000
LOS LAGOS	QUEILÉN	ESTUDIO	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA APR SECTOR DE N	24.000.000	12.000.000	-	-	12.000.000	-	12.000.000	12.000.000	12.000.000
LOS LAGOS	QUEILÉN	ESTUDIO	ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO DIVERSOS SECTOR	90.000.000	45.000.000	-	-	45.000.000	-	45.000.000	45.000.000	45.000.000
LOS LAGOS	QUEILÉN	OBRA	CONSTRUCCIÓN DE POZO SECTOR DE DETICO -	115.615.045	112.139.412	31.208.881	-	-	-	-	31.208.881	3.475.633
LOS LAGOS	QUEILÉN	OBRA	CONSTRUCCION DE POZO SECTOR DE NIDA COM	89.696.839	89.696.839	25.410.481	-	-	-	-	25.410.481	-

LOS LAGOS	QUEILÉN	OBRA	CONSTRUCCIÓN EXTENSIÓN RED DE AGUA POTABLE	27.886.951	13.943.475	-	-	13.943.475	-	13.943.475	13.943.475	13.943.476
LOS LAGOS	QUEILÉN	OBRA	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO C	185.841.669	185.822.667	59.469.334	-	-	-	-	59.469.334	14.867.334
LOS LAGOS	QUEILÉN	OBRA	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO C	54.054.905	54.051.288	48.645.798	-	-	-	-	48.645.798	3.617
LOS LAGOS	QUELLÓN	ESTUDIO	CCS INDEPENDENCIA Y CALLE PROLONGACIÓN C	28.000.000	28.000.000	-	-	-	2.600.000	2.600.000	2.600.000	-
LOS LAGOS	QUELLÓN	ESTUDIO	CCS SECTOR SAN ANTONIO	35.500.000	32.400.000	-	-	-	9.325.000	9.325.000	9.325.000	3.100.000
LOS LAGOS	QUELLÓN	ESTUDIO	SANEAMIENTO SANITARIO SECTOR AVENIDA LA F	19.850.000	9.925.000	-	-	9.925.000	-	9.925.000	9.925.000	9.925.000
LOS LAGOS	QUELLÓN	OBRA	CONSTRUCCION MEJORAMIENTO PEAS CALLE RI	186.795.653	186.795.653	-	-	-	44.367.368	44.367.368	44.367.368	1.372.187
LOS LAGOS	QUELLÓN	OBRA	CONSTRUCCION MEJORAMIENTO PEAS PUENTE	120.294.428	120.294.428	-	-	27.658.297	-	27.658.297	27.658.297	-
LOS LAGOS	QUELLÓN	OBRA	CONSTRUCCIÓN REDES A.P. Y ALCANTARILLADO	106.485.375	106.485.375	-	-	-	10.310.397	10.310.397	10.310.397	318.878
LOS LAGOS	QUELLÓN	OBRA	CONSTRUCCION REDES DE AGUA POTABLE Y AL	203.641.920	101.820.960	-	-	101.820.960	-	101.820.960	101.820.960	101.820.960
LOS LAGOS	QUEMCHI	ESTUDIO	C.C.S. QUEMCHI URBANO	36.500.000	36.500.000	-	-	-	4.380.000	4.380.000	4.380.000	-
LOS LAGOS	QUEMCHI	OBRA	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO SUMINISTRO	68.000.000	62.701.933	35.501.933	-	-	-	-	35.501.933	5.298.067
LOS LAGOS	QUINCHAO	OBRA	CONSTRUCCIÓN DE REFUERZOS Y AMPLIAC RED	131.874.063	65.937.031	-	-	65.937.031	-	65.937.031	65.937.031	65.937.032
LOS LAGOS	QUINCHAO	OBRA	SUMINISTRO DE ESTANQUE Y OTROS, MEJORAM	43.511.160	43.511.160	-	-	-	1.477.205	1.477.205	1.477.205	45.687
LOS LAGOS	RÍO NEGRO	ASISTENCIA LEGAL	ASESORIA JURIDICA PARA LA COMUNA DE RIO N	21.600.000	21.600.000	12.960.000	-	-	-	-	12.960.000	-
LOS LAGOS	RÍO NEGRO	ASISTENCIA TÉCNICA	ASISTENCIA TECNICA PARA LA FORMULACIÓN DE	11.000.000	10.200.000	4.080.000	-	-	6.120.000	6.120.000	10.200.000	800.000
LOS LAGOS	RÍO NEGRO	ASISTENCIA TÉCNICA	GENERAR PROYECTOS DE ALCANTARILLADO Y A	21.600.000	21.600.000	-	6.480.000	-	-	6.480.000	6.480.000	-
LOS LAGOS	RÍO NEGRO	ASISTENCIA TÉCNICA	GENERAR PROYECTOS DE ELECTRIFICACION DE	21.600.000	21.600.000	1.728.000	-	-	-	-	1.728.000	-
LOS LAGOS	RÍO NEGRO	ESTUDIO	SERVICIO APR SECTOR FLORENTINO	13.002.000	13.002.000	-	-	-	2.362.000	2.362.000	2.362.000	-
LOS LAGOS	RÍO NEGRO	OBRA	CONST. POZO PROFUNDO SECTOR EL AVELLANC	24.777.547	24.777.547	-	-	-	2.396.430	2.396.430	2.396.430	74.117
LOS LAGOS	RÍO NEGRO	OBRA	CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO DE AGUAS SE	39.298.780	39.298.780	6.287.805	-	-	1.524.792	1.524.792	7.812.597	47.159
LOS LAGOS	RÍO NEGRO	OBRA	CONSTRUCCIÓN POZO PROFUNDO SECTOR EL B	44.937.289	22.468.644	-	-	22.468.644	-	22.468.644	22.468.644	22.468.645
LOS LAGOS	RÍO NEGRO	OBRA	CONSTRUCCIÓN POZO PROFUNDO SECTOR EL F	44.937.289	44.924.541	-	-	44.500.000	-	44.500.000	44.500.000	437.289
LOS LAGOS	RÍO NEGRO	OBRA	CONSTRUCCION POZO PROFUNDO SECTOR MILL	44.937.289	44.338.528	39.017.905	-	-	5.320.623	5.320.623	44.338.528	598.761
LOS LAGOS	RÍO NEGRO	OBRA	CONSTRUCCION POZO PROFUNDO SECTOR PICH	44.937.289	43.951.460	-	-	-	7.761.580	7.761.580	7.761.580	1.225.878
LOS LAGOS	RÍO NEGRO	OBRA	POZO PROFUNDO SECTOR CHIFIN BAJO	44.937.289	22.468.644	-	-	22.468.644	-	22.468.644	22.468.644	22.468.645
LOS LAGOS	SAN JUAN DE LA COSTA	ASISTENCIA TÉCNICA	ASISTENCIA TECNICA FORMULACION PROYECTO	38.400.000	38.400.000	-	-	-	38.400.000	38.400.000	38.400.000	-
LOS LAGOS	SAN JUAN DE LA COSTA	ASISTENCIA TÉCNICA	SANEAMIENTO SANITARIO DIVERSAS LOCALIDAD	15.600.000	15.600.000	2.600.000	-	-	-	-	2.600.000	-
LOS LAGOS	SAN JUAN DE LA COSTA	ESTUDIO	CONSTRUCCION APR SECTOR MISIÓN SAN JUAN	28.400.000	14.200.000	-	-	14.200.000	-	14.200.000	14.200.000	14.200.000
LOS LAGOS	SAN JUAN DE LA COSTA	ESTUDIO	CONSTRUCCION APR SECTORES PUCATRIHUE-C	28.400.000	14.200.000	-	-	14.200.000	-	14.200.000	14.200.000	14.200.000
LOS LAGOS	SAN JUAN DE LA COSTA	ESTUDIO	DISEÑO PROYECTO MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	23.100.000	23.540.000	9.360.000	-	-	2.340.000	2.340.000	11.700.000	-
LOS LAGOS	SAN JUAN DE LA COSTA	ESTUDIO	ESTUDIO CCS BAHIA MANSA	42.075.000	42.075.000	-	-	-	21.037.500	21.037.500	21.037.500	-
LOS LAGOS	SAN JUAN DE LA COSTA	ESTUDIO	ESTUDIO DISEÑO PROYECTO AGUA POTABLE RU	23.600.000	23.100.000	9.640.000	-	-	1.910.000	1.910.000	11.550.000	500.000
LOS LAGOS	SAN JUAN DE LA COSTA	ESTUDIO	ESTUDIO HIDROGEOLOGICO LOCALIDAD MISION	5.000.000	5.000.000	600.000	-	-	-	-	600.000	-
LOS LAGOS	SAN JUAN DE LA COSTA	OBRA	CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE A	143.534.556	143.534.556	-	-	-	143.534.556	143.534.556	143.534.556	-
LOS LAGOS	SAN JUAN DE LA COSTA	OBRA	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RU	70.929.104	70.072.258	-	28.371.641	-	-	28.371.641	28.371.641	42.557.463
LOS LAGOS	SAN PABLO	ASISTENCIA TÉCNICA	APOYO PROFESIONAL EN ELABORACIÓN Y PRES	22.800.000	22.800.000	3.800.000	-	-	-	-	3.800.000	-
LOS LAGOS	SAN PABLO	ASISTENCIA TÉCNICA	ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL DIAGNOSTICO Y L	46.000.000	22.800.000	-	-	-	22.800.000	22.800.000	22.800.000	23.200.000

LOS LAGOS	SAN PABLO	ASISTENCIA TÉCNICA	GENERACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, PERFILES Y PR	28.500.000	11.400.000	-	-	-	11.400.000	11.400.000	11.400.000	17.100.000
LOS LAGOS	SAN PABLO	ESTUDIO	INSTALACIÓN SERVICIO APR EL BOQUI - QUILMA	19.800.000	19.800.000	-	-	-	50.000	50.000	50.000	-
LOS LAGOS	SAN PABLO	OBRA	CONSTRUCCIÓN POZO PROFUNDO SECTOR EL B	39.000.000	37.956.938	-	-	-	3.778.823	3.778.823	3.778.823	1.159.933
TOTAL			0	12.548.378.836	11.676.328.748	2.204.435.191	101.587.023	897.580.029	3.562.024.562	4.561.191.614	6.765.626.805	1.367.853.289
AYSÉN	AYSÉN	ASISTENCIA TÉCNICA	IMPLEMENTACION DEL PLAN DE GESTION INTEG	14.946.000	11.956.800	-	-	-	11.956.800	11.956.800	11.956.800	2.989.200
AYSÉN	AYSÉN	ASISTENCIA TÉCNICA	MEJORAMIENTO DE BARRIOS CON DEFICIT DE SE	39.600.000	39.600.000	5.424.000	-	-	-	-	5.424.000	-
AYSÉN	AYSÉN	ESTUDIO	ESTUDIO MECANICA DE SUELO PARA CONSTRUIR	36.627.500	29.302.000	-	-	-	29.302.000	29.302.000	29.302.000	7.325.500
AYSÉN	AYSÉN	OBRA	HABILITACION TERRENO CEMENTERIO PUERTO A	189.653.980	189.653.980	111.446.154	-	-	-	-	111.446.154	-
AYSÉN	AYSÉN	OBRA	INSTALACIÓN PLANTA DE OSMOSIS INVERSA 10.0	199.000.130	199.000.130	199.000.130	-	-	-	-	199.000.130	-
AYSÉN	AYSÉN	OBRA	URBANIZACIÓN LOTE0 GOLPANDO LAS PUERTAS	179.998.000	179.998.000	-	-	-	17.477.460	17.477.460	17.477.460	540.540
AYSÉN	CHILE CHICO	OBRA	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN Y DREN	89.458.436	88.058.773	-	35.783.374	-	-	35.783.374	35.783.374	53.875.062
AYSÉN	CISNES	ASISTENCIA TÉCNICA	PROFESIONAL PARA ASISTENCIA TÉCNICA EN PR	19.200.000	8.000.000	3.200.000	-	4.600.000	-	4.600.000	7.800.000	11.400.000
AYSÉN	CISNES	ESTUDIO	ACTUALIZACIÓN DISEÑOS DE PUERTO PUYUHUA	45.000.000	45.000.000	-	-	-	2.640.000	2.640.000	2.640.000	-
AYSÉN	CISNES	OBRA	IMPLEMENTACIÓN PANELES FOTOVOLTAICOS EN	88.363.889	88.363.889	-	-	-	11.558.410	11.558.410	11.558.410	357.477
AYSÉN	CISNES	OBRA	IMPLEMENTACIÓN PANELES FOTOVOLTAICOS EN	174.084.704	174.084.704	-	-	-	21.363.134	21.363.134	21.363.134	660.716
AYSÉN	CISNES	OBRA	PLANTA DE OSMISIS INVERSA MOVIL PARA SISTE	199.764.179	179.787.761	-	-	-	179.787.761	179.787.761	179.787.761	19.976.418
AYSÉN	COCHRANE	ASISTENCIA TÉCNICA	ELABORACION DE SOLUCIONES SANITARIAS SEC	49.849.062	49.849.062	4.214.999	-	-	-	-	4.214.999	-
AYSÉN	COCHRANE	ASISTENCIA TÉCNICA	GENERACIÓN DE SOLUCIONES SANITARIAS SECT	40.000.000	40.000.000	34.400.000	5.600.000	-	-	5.600.000	40.000.000	-
AYSÉN	COCHRANE	INSPECCIÓN TÉCNICA	INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRAS PARA EL PROY	28.299.080	28.299.080	13.583.558	-	-	-	-	13.583.558	3.395.890
AYSÉN	COCHRANE	OBRA	EXTENSIÓN COLECTOR PÚBLICO DE ALCANTARILL	188.660.532	184.580.639	87.293.142	-	20.000.000	1.768.581	21.768.581	109.061.723	4.134.597
AYSÉN	COCHRANE	OBRA	SANEAMIENTO SANITARIO RURAL SECTOR ARRO	56.289.984	56.289.984	30.924.356	2.849.635	-	-	2.849.635	33.773.991	-
AYSÉN	COCHRANE	OBRA	SOLUCIONES SANITARIAS DE ALCANTARILLADO E	62.630.350	62.132.805	29.664.532	7.416.133	-	-	7.416.133	37.080.665	497.545
AYSÉN	COYHAIQUE	ADQUISICIÓN TERRENO	ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA COMITÉ DE VIV	195.000.000	195.000.000	-	-	195.000.000	-	195.000.000	195.000.000	-
AYSÉN	COYHAIQUE	ADQUISICIÓN TERRENO	ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA COMITÉS DE VI	734.898.265	734.898.265	-	-	734.898.265	-	734.898.265	734.898.265	-
AYSÉN	COYHAIQUE	ADQUISICIÓN TERRENO	ADQUISICIÓN TERRENO LOTE 29-1C3, COPA DE A	24.003.800	24.003.800	-	-	24.003.800	-	24.003.800	24.003.800	-
AYSÉN	COYHAIQUE	ASISTENCIA TÉCNICA	ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA CONSTRUCCIÓN E	43.200.000	43.200.000	-	-	-	43.200.000	43.200.000	43.200.000	-
AYSÉN	COYHAIQUE	ASISTENCIA TÉCNICA	C.C.S. DIVERSOS SECTORES	5.447.096	5.447.096	-	-	-	447.096	447.096	447.096	-
AYSÉN	GUAITECAS	ASISTENCIA TÉCNICA	ASISTENCIA TECNICA PARA LA CONTRATACION D	36.000.000	36.000.000	-	-	-	36.000.000	36.000.000	36.000.000	-
AYSÉN	GUAITECAS	ASISTENCIA TÉCNICA	MEJORAMIENTO APR GUAITECAS	18.000.000	18.000.000	10.500.000	-	-	-	-	10.500.000	-
AYSÉN	GUAITECAS	OBRA	AMPLIACIÓN PLANTA DE GENERACIÓN ELÉCTRIC	199.369.363	198.992.596	-	139.294.817	-	56.712.890	196.007.707	196.007.707	3.361.656
AYSÉN	LAGO VERDE	ASISTENCIA LEGAL	ASISTENCIA LEGAL PARA REGULARIZACION DE T	18.000.000	18.000.000	-	3.600.000	-	-	3.600.000	3.600.000	-
AYSÉN	LAGO VERDE	ASISTENCIA TÉCNICA	ASISTENCIA TECNICA ENERGIZACION	19.200.000	19.200.000	-	-	-	3.840.000	3.840.000	3.840.000	-
AYSÉN	LAGO VERDE	ASISTENCIA TÉCNICA	SANEAMIENTO SANITARIO RURAL	19.200.000	19.200.000	-	-	-	3.840.000	3.840.000	3.840.000	-
AYSÉN	LAGO VERDE	OBRA	IMPLEMENTACION PANELES FOTOVOLTAICOS EN	194.867.736	185.473.448	163.968.177	-	-	20.860.113	20.860.113	184.828.290	10.039.446
AYSÉN	LAGO VERDE	OBRA	IMPLEMENTACION PANELES FOTOVOLTAICOS EN	194.410.300	193.945.457	170.709.190	-	-	-	-	170.709.190	23.701.110
AYSÉN	LAGO VERDE	OBRA	REEMPLAZO EFICIENTE Y AUMENTO DE COBERTA	198.173.080	158.538.464	-	-	-	158.538.464	158.538.464	158.538.464	39.634.616
AYSÉN	O'HIGGINS	ASISTENCIA TÉCNICA	ASISTENCIA TECNICA DE DOS ARQUITECTOS PAI	37.800.000	37.800.000	15.120.000	-	-	22.680.000	22.680.000	37.800.000	-
AYSÉN	O'HIGGINS	ASISTENCIA TÉCNICA	ASISTENCIA TECNICA DE UN CONSTRUCTOR CIVI	36.000.000	34.350.000	3.750.000	-	-	-	-	3.750.000	1.650.000

AYSÉN	O'HIGGINS	ASISTENCIA TÉCNICA	ASISTENCIA TÉCNICA PARA GENERACIÓN DE PRO	7.500.000	7.500.000	3.750.000	-	-	-	-	3.750.000	-
AYSÉN	RÍO IBÁÑEZ	ASISTENCIA TÉCNICA	ASISTENCIA TECNICA EN PROYECTOS DE ENERG	19.200.000	19.200.000	8.000.000	11.200.000	-	-	11.200.000	19.200.000	-
AYSÉN	RÍO IBÁÑEZ	ASISTENCIA TÉCNICA	ASISTENCIA TECNICA EN PROYECTOS SANITARIO	21.600.000	21.600.000	20.304.000	-	-	1.296.000	1.296.000	21.600.000	-
AYSÉN	RÍO IBÁÑEZ	ASISTENCIA TÉCNICA	ASISTENCIA TECNICA ENERGIZACIÓN	19.200.000	19.200.000	3.200.000	-	-	-	-	3.200.000	-
AYSÉN	RÍO IBÁÑEZ	ASISTENCIA TÉCNICA	ASISTENCIA TECNICA SANEAMIENTO SANITARIO	21.600.000	21.600.000	1.800.000	-	-	-	-	1.800.000	-
AYSÉN	RÍO IBÁÑEZ	ESTUDIO	ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS PARA PROY	36.121.344	36.121.344	-	-	-	32.509.210	32.509.210	32.509.210	3.612.134
AYSÉN	RÍO IBÁÑEZ	OBRA	ELECTRIFICACION RURAL SECTORES EL RODADO	157.211.286	157.211.286	18.864.257	-	-	-	-	18.864.257	-
AYSÉN	RÍO IBÁÑEZ	OBRA	ELECTRIFICACION RURAL SECTORES LAGO TRAN	199.561.989	199.487.693	199.487.693	-	-	-	-	199.487.693	74.296
AYSÉN	RÍO IBÁÑEZ	OBRA	INSTALACIÓN LUMINARIAS BANDEJON CENTRAL	78.279.104	77.999.939	31.311.642	-	46.688.297	-	46.688.297	77.999.939	279.165
AYSÉN	RÍO IBÁÑEZ	OBRA	SANEAMIENTO SANITARIO	152.865.060	152.400.007	129.690.801	-	-	-	-	129.690.801	7.887.753
AYSÉN	RÍO IBÁÑEZ	OBRA	URBANIZACIÓN COMITÉ VILLA NUEVA	190.000.000	190.000.000	-	-	-	190.000.000	190.000.000	190.000.000	-
AYSÉN	TORTEL	ASISTENCIA TÉCNICA	ASESORÍA TÉCNICA SISTEMA DE ALCANTARILLAD	54.000.000	54.000.000	-	-	-	54.000.000	54.000.000	54.000.000	-
AYSÉN	TORTEL	ESTUDIO	ESTUDIO ALCANTARILLADO Y SISTEMA DE TRATA	145.000.000	116.000.000	-	-	-	116.000.000	116.000.000	116.000.000	29.000.000
AYSÉN	TORTEL	ESTUDIO	NUOVA CENTRAL ELÉCTRICA Y SISTEMA DE TRAN	95.000.000	95.000.000	-	-	-	11.400.000	11.400.000	11.400.000	-
TOTAL			0	4.872.134.249	4.743.327.002	1.299.606.631	205.743.959	1.025.190.362	1.027.177.919	2.258.112.240	3.557.718.871	224.193.121
MAGALLANES	CABO DE HORNOS	ASISTENCIA TÉCNICA	ASISTENCIA TÉCNICA PARA SOLUCIONES DE AB	37.700.000	37.700.000	-	-	-	11.310.000	11.310.000	11.310.000	-
MAGALLANES	NATALES	ASISTENCIA TÉCNICA	CONSTRUCCIÓN RELLENO SANITARIO DE RSD Y	29.400.000	29.400.000	2.640.000	-	-	-	-	2.640.000	-
MAGALLANES	NATALES	ESTUDIO	ESTUDIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRIC	90.500.000	90.500.000	79.640.000	-	-	10.860.000	10.860.000	90.500.000	-
MAGALLANES	NATALES	INSPECCIÓN TÉCNICA	INSPECCION TECNICA PARA OBRAS DE CONSTRU	8.100.000	8.100.000	8.100.000	-	-	-	-	8.100.000	-
MAGALLANES	NATALES	OBRA	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SANITA	149.413.309	141.896.852	65.705.223	-	-	15.933.516	15.933.516	81.638.739	8.009.247
MAGALLANES	NATALES	OBRA	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SANITA	143.204.604	143.204.000	22.912.254	-	5.728.063	-	5.728.063	28.640.317	604
MAGALLANES	NATALES	OBRA	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SANITA	139.908.476	139.908.000	22.384.976	-	5.596.244	-	5.596.244	27.981.220	476
MAGALLANES	PORVENIR	ASISTENCIA TÉCNICA	CONTRATACION DE ASISTENCIA TECNICA PARA	16.980.000	16.980.000	8.490.000	-	-	-	-	8.490.000	-
MAGALLANES	PORVENIR	OBRA	IMPLEMENTACION INFRAESTRUCTURA SANITARI	120.872.012	106.853.222	-	-	105.000.000	1.797.625	106.797.625	106.797.625	14.074.387
MAGALLANES	PRIMAVERA	ASISTENCIA TÉCNICA	CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES PARA LA G	119.820.000	107.838.000	-	-	-	107.838.000	107.838.000	107.838.000	11.982.000
MAGALLANES	PRIMAVERA	OBRA	IMPLEMENTACIÓN SISTEMA COMPLEMENTARIO	154.484.908	154.485.908	61.793.963	-	-	92.000.000	92.000.000	153.793.963	690.945
MAGALLANES	PUNTA ARENAS	ASISTENCIA TÉCNICA	CONTRATACIÓN DE PROFESIONAL PARA ASISTE	15.360.000	15.360.000	4.608.000	-	-	-	-	4.608.000	-
MAGALLANES	PUNTA ARENAS	ESTUDIO	DIAGNÓSTICO, PLAN DE GESTIÓN RSD, PROG. D	96.127.778	86.515.002	9.612.780	-	-	-	-	9.612.780	9.612.776
MAGALLANES	TORRES DEL PAINE	ASISTENCIA TÉCNICA	ASISTENCIA TECNICA PROFESIONAL PARA ASE	60.000.000	60.000.000	5.078.867	-	-	-	-	5.078.867	-
MAGALLANES	TORRES DEL PAINE	ASISTENCIA TÉCNICA	CONTRAPARTE TÉCNICA ESTUDIO DE SANEAMIE	23.800.000	23.800.000	-	-	-	23.800.000	23.800.000	23.800.000	-
MAGALLANES	TORRES DEL PAINE	OBRA	SUMINISTRO FLOCULADOR E IMPLEMENTACIÓN	101.237.798	100.579.890	25.144.972	-	-	-	-	25.144.972	657.908
TOTAL			0	1.306.908.885	1.263.120.874	316.111.035	-	116.324.307	263.539.141	379.863.448	695.974.483	45.028.343
METROPOLITANA	ALHUÉ	ASISTENCIA TÉCNICA	ACTUALIZACIÓN CATASTRO DE SANEAMIENTO S	21.333.344	21.333.344	-	-	-	21.333.344	21.333.344	21.333.344	-
METROPOLITANA	ALHUÉ	ASISTENCIA TÉCNICA	MEJORAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO DE A	28.050.000	28.000.000	11.200.000	-	-	16.800.000	16.800.000	28.000.000	50.000
METROPOLITANA	AMUR	ASISTENCIA TÉCNICA	ASESORÍA PROYECTOS PMB SANEAMIENTO SAN	23.500.000	23.500.000	11.750.000	-	-	-	-	11.750.000	-
METROPOLITANA	AMUR	ESTUDIO	ESTUDIO PARA PROYECTOS DE SANEAMIENTO S	68.676.483	68.000.000	19.926.462	-	-	-	-	19.926.462	676.483
METROPOLITANA	AMUR	ESTUDIO	SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE ESTUDIO TARI	69.740.000	69.740.000	-	27.896.000	-	-	27.896.000	27.896.000	41.844.000
METROPOLITANA	BUIN	OBRA	SOL. DE A.S. CALLE ROGELIO UGARTE Y ARELLA	154.986.385	154.986.385	-	-	-	12.607.358	12.607.358	12.607.358	389.919

METROPOLITANA	CALERA DE TANGO	ASISTENCIA TÉCNICA	CATASTRO CONDICIONES TECNICAS DE CANALE	24.000.000	24.200.000	-	12.100.000	11.900.000	-	24.000.000	24.000.000	-
METROPOLITANA	CALERA DE TANGO	ASISTENCIA TÉCNICA	DOTACIÓN DE AGUA POTABLE EN SECTOR EL CC	47.000.000	37.600.000	-	-	-	37.600.000	37.600.000	37.600.000	9.400.000
METROPOLITANA	CALERA DE TANGO	OBRA	PMB AGUA POTABLE DIVERSOS SECTORES II - CA	150.039.981	147.097.110	96.499.123	45.538.188	-	4.908.005	50.446.193	146.945.316	3.094.665
METROPOLITANA	COLINA	ESTUDIO	PROYECTO AGUAS SERVIDAS LOCALIDAD ESMEF	26.000.000	26.000.000	-	-	-	2.096.000	2.096.000	2.096.000	-
METROPOLITANA	COLINA	ESTUDIO	PROYECTO AGUAS SERVIDAS LOCALIDAD LA REI	25.190.000	26.000.000	-	-	-	2.519.000	2.519.000	2.519.000	-
METROPOLITANA	COLINA	ESTUDIO	PROYECTO AGUAS SERVIDAS LOCALIDAD LAS TL	15.000.000	15.000.000	-	-	-	2.304.000	2.304.000	2.304.000	-
METROPOLITANA	COLINA	OBRA	CONSTRUCCION 5 UNIONES DOMICILIRIAS ALCA	19.732.208	19.732.208	19.732.208	-	-	-	-	19.732.208	-
METROPOLITANA	CONCHALÍ	ESTUDIO	SOLUCIÓN DE PROBLEMA SANITARIO EN EJE BA	149.000.000	140.000.000	-	-	-	16.000.000	16.000.000	16.000.000	9.000.000
METROPOLITANA	CURACAVÍ	ADQUISICIÓN TERRENO	ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA CONSTRUCCIO	137.200.000	137.200.000	-	-	-	137.200.000	137.200.000	137.200.000	-
METROPOLITANA	CURACAVÍ	ASISTENCIA TÉCNICA	SANEAMIENTO SANITARIO PARA DIVERSOS SECT	59.600.000	59.600.000	28.239.998	-	-	-	-	28.239.998	-
METROPOLITANA	CURACAVÍ	ASISTENCIA TÉCNICA	SANEAMIENTO SANITARIO PARA DIVERSOS SECT	66.800.000	66.800.000	-	-	-	66.800.000	66.800.000	66.800.000	-
METROPOLITANA	CURACAVÍ	ESTUDIO	EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL SISTEMA DE ALU	18.150.000	18.150.000	-	-	-	10.890.000	10.890.000	10.890.000	-
METROPOLITANA	CURACAVÍ	OBRA	CCS SECTOR LIDIA SILVA MC VEY Y AP SECTOR L	187.041.243	184.325.799	73.730.320	-	102.088.448	-	102.088.448	175.818.768	11.222.475
METROPOLITANA	CURACAVÍ	OBRA	MEJORAMIENTO PTAS SECTOR RURAL CERRILLO	195.969.232	195.893.124	172.385.949	22.331.816	-	-	22.331.816	194.717.765	1.251.467
METROPOLITANA	CURACAVÍ	OBRA	URBANIZACION SECTOR FRANCISCO JOFRE	195.668.790	195.479.637	172.022.081	21.111.800	-	2.275.388	23.387.188	195.409.269	259.521
METROPOLITANA	EL MONTE	ASISTENCIA TÉCNICA	SANEAMIENTO SANITARIO EN DIVERSOS SECTOR	54.000.000	34.800.000	-	-	27.000.000	-	27.000.000	27.000.000	27.000.000
METROPOLITANA	EL MONTE	ASISTENCIA TÉCNICA	SANEAMIENTO SANITARIO SECTOR EL TRANQUE	14.100.000	14.100.000	-	-	-	14.100.000	14.100.000	14.100.000	-
METROPOLITANA	EL MONTE	OBRA	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PARTICUL	9.138.168	10.814.280	1.827.634	-	-	-	-	1.827.634	-
METROPOLITANA	INDEPENDENCIA	ASISTENCIA TÉCNICA	ANÁLISIS SISTEMAS ELÉCTRICOS EDIFICIOS MUN	48.899.988	48.899.988	-	-	-	48.899.988	48.899.988	48.899.988	-
METROPOLITANA	INDEPENDENCIA	ASISTENCIA TÉCNICA	CATASTRO CONDICIONES TECNICAS Y FISICAS S	13.850.000	13.850.000	-	-	-	13.850.000	13.850.000	13.850.000	-
METROPOLITANA	INDEPENDENCIA	ASISTENCIA TÉCNICA	SANEAMIENTO INTEGRAL PARA LA RECUPERACIO	48.899.985	48.899.985	-	-	-	48.899.985	48.899.985	48.899.985	-
METROPOLITANA	ISLA DE MAIPO	ESTUDIO	ESTUDIO DE PROYECTO DE RED DE ALCANTARIL	118.485.000	118.485.000	-	-	-	118.485.000	118.485.000	118.485.000	-
METROPOLITANA	ISLA DE MAIPO	ESTUDIO	ESTUDIO DE PROYECTO DE RED DE ALCANTARIL	121.960.000	114.930.450	45.972.180	-	-	-	-	45.972.180	75.987.820
METROPOLITANA	ISLA DE MAIPO	ESTUDIO	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE 7 PLANTA	83.690.000	75.321.000	-	-	-	75.321.000	75.321.000	75.321.000	8.369.000
METROPOLITANA	ISLA DE MAIPO	OBRA	CONSTRUCCION MATRIZ AGUA POTABLE, SECTO	189.425.761	189.425.761	-	-	-	189.425.761	189.425.761	189.425.761	-
METROPOLITANA	ISLA DE MAIPO	OBRA	DESCARGA PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS SE	48.145.318	44.988.734	6.472.480	-	-	-	-	6.472.480	3.156.584
METROPOLITANA	LA CISTERNA	ASISTENCIA TÉCNICA	ELABORACIÓN DE PROYECTOS PARA SECTORES	17.400.000	17.400.000	-	-	-	17.400.000	17.400.000	17.400.000	-
METROPOLITANA	LA CISTERNA	ASISTENCIA TÉCNICA	PROVISIÓN ASISTENCIA TÉCNICA PARA ELABORA	36.000.000	36.000.000	-	-	-	36.000.000	36.000.000	36.000.000	-
METROPOLITANA	LA CISTERNA	OBRA	INSTALACION DE ARRANQUES DE AGUA POTABL	99.220.135	99.220.135	11.854.203	-	-	-	-	11.854.203	-
METROPOLITANA	LA FLORIDA	ASISTENCIA LEGAL	APOYO LEGAL DIVERSOS SECTORES	13.200.000	7.155.556	2.862.222	3.434.667	-	858.667	4.293.334	7.155.556	6.044.444
METROPOLITANA	LA FLORIDA	ASISTENCIA TÉCNICA	CATASTRO DE ESTADO DE CONSERVACION DE IN	10.488.890	10.488.890	5.034.667	-	-	1.258.667	1.258.667	6.293.334	-
METROPOLITANA	LA FLORIDA	ASISTENCIA TÉCNICA	CATASTRO PARA BENEFICIARIOS DE TITULOS DE	15.400.000	14.677.778	14.677.778	-	-	-	-	14.677.778	722.222
METROPOLITANA	LA FLORIDA	OBRA	INSTALACIÓN ILUMINACIÓN PEATONAL PONIENTE	199.244.366	179.319.929	-	-	-	179.319.929	179.319.929	179.319.929	19.924.437
METROPOLITANA	LA FLORIDA	SANEAMIENTO DE TITULO	SANEAMIENTO DE TITULOS DE DOMINIO EN LOS	83.600.000	45.600.000	33.440.000	-	-	-	-	33.440.000	50.160.000
METROPOLITANA	LA REINA	OBRA	MOVIMIENTO DE TIERRAS Y HABILITACIÓN DE TE	198.600.000	198.600.000	198.600.000	-	-	-	-	198.600.000	-
METROPOLITANA	LAMPA	ESTUDIO	CONSTRUCCIÓN RED ALCANTARILLADO PÚBLICO	92.501.088	92.501.088	13.000.000	-	-	1.000.000	1.000.000	14.000.000	22.501.088
METROPOLITANA	LAMPA	ESTUDIO	ESTUDIO DE PROYECTO DE RED DDE ALCANTAR	111.764.800	111.764.800	-	-	-	11.176.480	11.176.480	11.176.480	-
METROPOLITANA	LAMPA	ESTUDIO	ESTUDIO DE PROYECTO DE RED DE ALCANTARIL	111.288.800	111.288.800	-	-	-	11.128.880	11.128.880	11.128.880	-

METROPOLITANA	LAMPA	ESTUDIO	ESTUDIO DE PROYECTO DE RED DE ALCANTARILLO	149.940.000	149.940.000	-	-	-	14.994.000	14.994.000	14.994.000	-
METROPOLITANA	LO BARNECHEA	ASISTENCIA TÉCNICA	GESTION PARA LAS SOLUCIONES PARTICULARES	29.400.000	29.400.000	14.700.000	-	-	-	-	14.700.000	14.700.000
METROPOLITANA	LO BARNECHEA	ESTUDIO	CONSTRUCCION DE LA EXTENSION DEL COLECTOR	51.248.929	48.970.000	-	48.970.000	-	-	48.970.000	48.970.000	2.278.929
METROPOLITANA	LO ESPEJO	ASISTENCIA TÉCNICA	PROFESIONAL PARA PROYECTOS DE SANEAMIENTO	15.600.000	15.600.000	9.100.000	4.940.000	-	-	4.940.000	14.040.000	-
METROPOLITANA	LO ESPEJO	ASISTENCIA TÉCNICA	SANEAMIENTO INTEGRAL PARA SOLUCIONES DE	75.000.000	75.000.000	-	-	-	75.000.000	75.000.000	75.000.000	-
METROPOLITANA	MAIPÚ	OBRA	HAB. SIST. A.P. SECTOR EL MAITÉN III	101.330.395	101.330.395	-	-	8.460.945	-	8.460.945	8.460.945	-
METROPOLITANA	MAIPÚ	OBRA	HAB. SIST. DE A.P. SECTOR EL MAITÉN II	95.216.259	95.216.259	6.103.277	-	-	-	-	6.103.277	-
METROPOLITANA	MAIPÚ	OBRA	HAB. SIST. DE A.P. SECTOR MAITÉN I	122.576.645	122.576.645	3.801.373	-	-	-	-	3.801.373	-
METROPOLITANA	MARÍA PINTO	ASISTENCIA TÉCNICA	PROFESIONAL DIAGNOSTICO PLANTAS DE TRATA	2.400.000	2.400.000	800.000	-	-	-	-	800.000	-
METROPOLITANA	MARÍA PINTO	ASISTENCIA TÉCNICA	PROFESIONAL DIAGNOSTICO SOLUCIONES SANIT	4.500.000	4.500.000	1.500.000	-	-	-	-	1.500.000	-
METROPOLITANA	MARÍA PINTO	OBRA	CCS LOCALIDADES DE CHOROMBO, EL BOSQUE,	171.332.029	171.275.532	-	-	-	3.461.206	3.461.206	3.461.206	163.545
METROPOLITANA	MARÍA PINTO	OBRA	CCS LOCALIDADES DE EL PARRÓN, EL REDIL, RA	151.902.093	151.792.301	-	-	-	2.222.175	2.222.175	2.222.175	178.520
METROPOLITANA	MELIPILLA	ASISTENCIA TÉCNICA	ALCANTARILLADO VARIAS LOCALIDADES	7.200.000	7.200.000	-	-	-	1.400.000	1.400.000	1.400.000	-
METROPOLITANA	MELIPILLA	ASISTENCIA TÉCNICA	ASESORIA PROFESIONAL EN SANEAMIENTO BASI	38.400.000	38.400.000	19.200.000	-	-	-	-	19.200.000	-
METROPOLITANA	MELIPILLA	ESTUDIO	ALCANTARILLADO EL PIMIENTO DE MALLARAUCC	9.585.000	9.585.000	-	-	-	1.917.000	1.917.000	1.917.000	-
METROPOLITANA	MELIPILLA	ESTUDIO	ALCANTARILLADO SAN JOSÉ Y RUMAY	55.350.750	55.350.750	-	-	-	22.140.300	22.140.300	22.140.300	5.535.075
METROPOLITANA	MELIPILLA	ESTUDIO	CONSTRUCCION ALCANTARILLADO DE SANTA RO	42.061.924	37.855.732	-	-	-	37.855.732	37.855.732	37.855.732	4.206.192
METROPOLITANA	MELIPILLA	ESTUDIO	FACTIBILIDAD Y EVALUACION AMBIENTAL RELLEN	153.613.707	115.210.281	-	-	-	115.210.281	115.210.281	115.210.281	38.403.426
METROPOLITANA	MELIPILLA	INSPECCIÓN TÉCNICA	ASESORIA TECNICA DE OBRAS PARA LA EJECUCI	30.400.000	30.400.000	-	-	-	30.400.000	30.400.000	30.400.000	-
METROPOLITANA	MELIPILLA	OBRA	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO Y AGUA P	158.408.180	142.567.362	-	-	-	142.567.362	142.567.362	142.567.362	15.840.818
METROPOLITANA	PADRE HURTADO	ASISTENCIA LEGAL	ASESORÍA PARA DIVERSOS PROYECTOS DE INTE	16.800.000	16.800.000	8.866.680	-	-	-	-	8.866.680	-
METROPOLITANA	PADRE HURTADO	ASISTENCIA TÉCNICA	ELABORACIÓN DE DIVERSOS PROYECTOS PARA	21.466.662	15.400.000	7.392.000	-	-	8.000.000	8.000.000	15.392.000	6.074.662
METROPOLITANA	PADRE HURTADO	OBRA	CONSTRUCCIÓN SANEAMIENTO SANITARIO EL CA	894.166.990	892.556.493	78.708.002	-	-	-	-	78.708.002	1.610.497
METROPOLITANA	PAINE	ASISTENCIA LEGAL	APOYO LEGAL DIVERSOS PROYECTOS SANITARI	13.200.000	13.200.000	1.540.000	-	-	-	-	1.540.000	-
METROPOLITANA	PAINE	ASISTENCIA TÉCNICA	APOYO LEGAL DIVERSOS PROYECTOS SANITARI	13.200.000	13.200.000	5.500.000	6.600.000	-	1.100.000	7.700.000	13.200.000	-
METROPOLITANA	PAINE	ESTUDIO	ELABORACIÓN ESTUDIO SISTEMA DE ALCANTARI	98.000.000	82.300.000	39.504.000	-	-	9.876.000	9.876.000	49.380.000	15.700.000
METROPOLITANA	PAINE	ESTUDIO	ELABORACIÓN ESTUDIOS DE URBANIZACIÓN VILL	32.022.000	29.900.000	-	-	-	17.091.200	17.091.200	17.091.200	2.122.000
METROPOLITANA	PAINE	ESTUDIO	ESTUDIOS AGUA POTABLE CAMINO LOS PAJARIT	20.000.000	18.000.000	-	-	-	18.000.000	18.000.000	18.000.000	2.000.000
METROPOLITANA	PEÑAFLO	ASISTENCIA TÉCNICA	SANEAMIENTO SANITARIO VILLA NACIMIENTO	5.200.000	5.200.000	-	-	2.600.000	-	2.600.000	2.600.000	-
METROPOLITANA	PEÑAFLO	OBRA	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO Y AGUA P	132.464.047	132.464.047	-	-	-	24.598.759	24.598.759	24.598.759	760.786
METROPOLITANA	PEÑALOLÉN	ADQUISICIÓN TERRENO	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS PARA LOS COMIT	504.220.000	504.220.000	-	-	-	504.220.000	504.220.000	504.220.000	-
METROPOLITANA	PIRQUE	ESTUDIO	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO APR SA	63.942.000	63.942.000	-	31.971.000	-	-	31.971.000	31.971.000	-
METROPOLITANA	PIRQUE	ESTUDIO	PROYECTO DE RED DE ALCANTARILLADO, SECTO	36.105.000	28.884.000	-	-	-	28.884.000	28.884.000	28.884.000	7.221.000
METROPOLITANA	PIRQUE	ESTUDIO	RED DE ALCANTARILLADO SECTOR EL HUINGÁN	54.340.000	54.340.000	-	-	-	54.340.000	54.340.000	54.340.000	-
METROPOLITANA	PIRQUE	OBRA	MEJORAMIENTO APR EL PRINCIPAL, ESTACIÓN D	91.518.851	91.518.850	80.536.588	-	-	10.652.794	10.652.794	91.189.382	329.469
METROPOLITANA	PUDAHUEL	ASISTENCIA TÉCNICA	DEC. DE MON. NAC. EN CAT. DE MON. HIST. Y PU	16.716.666	16.716.666	-	-	-	1.287.333	1.287.333	1.287.333	-
METROPOLITANA	QUINTA NORMAL	ASISTENCIA TÉCNICA	SANEAMIENTO SANITARIO PARA LA RECUPERACA	75.960.000	16.504.330	-	-	-	15.219.997	15.219.997	15.219.997	60.740.003
METROPOLITANA	RECOLETA	ASISTENCIA TÉCNICA	AUDITORÍA ENERGÉTICA EN EL SISTEMA DE ALUM	47.250.000	47.250.000	-	-	-	47.250.000	47.250.000	47.250.000	-

METROPOLITANA	SAN BERNARDO	ESTUDIO	ESTUDIO INGENIERÍA PROYECTO EXTENSION RE	58.200.000	52.380.000	-	-	-	52.380.000	52.380.000	52.380.000	5.820.000
METROPOLITANA	SAN BERNARDO	OBRA	CONSTRUCCIÓN URBANIZACIÓN ALCANTARILLAD	182.682.334	182.682.334	-	-	-	182.682.334	182.682.334	182.682.334	-
METROPOLITANA	SAN JOAQUÍN	ASISTENCIA TÉCNICA	PLAN DE INVERSIÓN DE SOLUCIONES SANITARIA	52.920.000	52.920.000	-	-	-	52.920.000	52.920.000	52.920.000	-
METROPOLITANA	SAN JOAQUÍN	ASISTENCIA TÉCNICA	PLAN DE INVERSIÓN DE SOLUCIONES SANITARIA	27.825.000	27.789.000	8.311.500	-	-	-	-	8.311.500	36.000
METROPOLITANA	SAN JOAQUÍN	ASISTENCIA TÉCNICA	PLAN DE INVERSIÓN DE SOLUCIONES SANITARIA	44.100.000	40.572.000	-	-	17.640.000	-	17.640.000	17.640.000	26.460.000
METROPOLITANA	SAN JOAQUÍN	INSPECCIÓN TÉCNICA	INSPECCION TECNICA PROYECTO MEJORAMIENT	47.250.000	47.232.500	11.007.500	-	-	-	-	11.007.500	17.500
METROPOLITANA	SAN JOAQUÍN	OBRA	REPOSICION ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSO	199.992.100	159.993.680	-	-	-	159.993.680	159.993.680	159.993.680	39.998.420
METROPOLITANA	SAN JOSÉ DE MAIPO	OBRA	CONSTRUCCIÓN COLECTOR RED AGUAS SERVID	22.199.568	22.199.568	-	-	-	4.292.412	4.292.412	4.292.412	132.756
METROPOLITANA	SAN JOSÉ DE MAIPO	OBRA	EXTENSIÓN APR PARA CONJUNTO DE VIVIENDAS	15.694.861	15.694.861	-	-	-	15.694.861	15.694.861	15.694.861	-
METROPOLITANA	SAN PEDRO	ASISTENCIA TÉCNICA	ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE AGUA POTAB	26.999.973	26.999.972	-	-	-	8.099.992	8.099.992	8.099.992	-
METROPOLITANA	SAN PEDRO	ASISTENCIA TÉCNICA	ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE AGUA POTAB	48.511.072	48.511.072	-	-	-	48.511.072	48.511.072	48.511.072	-
METROPOLITANA	SAN PEDRO	ASISTENCIA TÉCNICA	ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE AGUA POTAB	24.666.676	24.444.451	-	-	-	12.333.338	12.333.338	12.333.338	12.333.338
METROPOLITANA	SAN RAMÓN	ASISTENCIA TÉCNICA	SANEAMIENTO SANITARIO EN DIVERSOS SECTOR	29.973.320	29.973.320	5.994.664	-	-	-	-	5.994.664	1.498.666
METROPOLITANA	SAN RAMÓN	ASISTENCIA TÉCNICA	SANEAMIENTO SANITARIO POBLACIÓN CONCILIO	24.600.000	24.600.000	-	-	-	24.600.000	24.600.000	24.600.000	-
METROPOLITANA	SAN RAMÓN	ASISTENCIA TÉCNICA	SANEAMIENTO SANITARIO, POBLACIÓN CARLOS	45.072.690	45.072.690	-	27.043.614	-	-	27.043.614	27.043.614	18.029.076
METROPOLITANA	SANTIAGO	ADQUISICIÓN TERRENO	ADQUISICION DE TERRENO PARA CONSTRUCCIO	67.500.000	67.500.000	-	-	-	67.500.000	67.500.000	67.500.000	-
METROPOLITANA	SANTIAGO	OBRA	CONSTRUCCION DE SUMIDEROS RECOLECTORE	36.074.720	36.074.720	-	-	-	36.074.720	36.074.720	36.074.720	-
METROPOLITANA	SANTIAGO	OBRA	REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLA	144.140.470	144.140.470	-	-	86.484.282	-	86.484.282	86.484.282	-
METROPOLITANA	TIL TIL	ASISTENCIA TÉCNICA	DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN SANITARIA Y FO	18.000.000	18.000.000	-	-	-	18.000.000	18.000.000	18.000.000	-
TOTAL			0	8.140.420.876	7.810.917.062	1.241.792.889	251.937.085	256.173.675	2.971.228.000	3.479.338.760	4.721.131.649	573.244.803
LOS RÍOS	A.M. DE LOS RIOS DE RESIC	ASISTENCIA TÉCNICA	ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL PROYECTO MANE	37.932.000	37.932.000	15.172.800	15.172.800	-	-	15.172.800	30.345.600	7.586.400
LOS RÍOS	CORRAL	ASISTENCIA TÉCNICA	ASISTENCIA TÉCNICA DE DOS PROFESIONALES F	26.400.000	26.400.000	-	-	13.200.000	-	13.200.000	13.200.000	13.200.000
LOS RÍOS	CORRAL	ASISTENCIA TÉCNICA	ASISTENCIA TÉCNICA DE UN PROFESIONAL PARA	19.200.000	19.200.000	11.520.000	-	-	-	-	11.520.000	-
LOS RÍOS	CORRAL	ESTUDIO	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE EVACUACIÓN, TRA	28.800.000	28.000.000	16.800.000	-	-	4.200.000	4.200.000	21.000.000	800.000
LOS RÍOS	CORRAL	ESTUDIO	DISPOSICIÓN FINAL AGUAS SERVIDAS SECTOR C	23.100.000	23.100.000	-	-	-	4.620.000	4.620.000	4.620.000	-
LOS RÍOS	CORRAL	ESTUDIO	ESTUDIO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA	34.000.000	34.000.000	20.400.000	-	5.100.000	-	5.100.000	25.500.000	-
LOS RÍOS	CORRAL	OBRA	MEJORAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO DE A	77.669.757	77.669.757	-	-	-	77.669.757	77.669.757	77.669.757	-
LOS RÍOS	FUTRONO	ADQUISICIÓN TERRENO	ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA CEMENTERIO Y	144.800.000	144.800.000	144.800.000	-	-	-	-	144.800.000	-
LOS RÍOS	FUTRONO	ASISTENCIA TÉCNICA	ASISTENCIA TECNICA PARA CONTRAPARTE DE P	9.900.000	9.900.000	-	-	-	9.900.000	9.900.000	9.900.000	-
LOS RÍOS	FUTRONO	ESTUDIO	ESTUDIO SANEAMIENTO SANITARIO LOCALIDAD E	28.000.000	16.800.000	-	-	-	16.800.000	16.800.000	16.800.000	11.200.000
LOS RÍOS	FUTRONO	ESTUDIO	ESTUDIO SANEAMIENTO SANITARIO LOCALIDAD E	28.000.000	16.800.000	-	-	-	16.800.000	16.800.000	16.800.000	11.200.000
LOS RÍOS	FUTRONO	ESTUDIO	ESTUDIO SANEAMIENTO SANITARIO LOCALIDAD E	50.000.000	20.000.000	-	-	-	20.000.000	20.000.000	20.000.000	30.000.000
LOS RÍOS	FUTRONO	ESTUDIO	ESTUDIO SANEAMIENTO SANITARIO LOCALIDAD E	33.000.000	13.200.000	-	-	-	13.200.000	13.200.000	13.200.000	19.800.000
LOS RÍOS	FUTRONO	ESTUDIO	MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO PARA LA	6.500.000	6.500.000	-	-	-	3.900.000	3.900.000	3.900.000	-
LOS RÍOS	FUTRONO	OBRA	CONSTRUCCION ALCANTARILLADO DE 31 VIVIEN	106.081.079	106.081.079	11.368.774	-	-	-	-	11.368.774	-
LOS RÍOS	FUTRONO	OBRA	CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PARA 15 VIVI	61.452.966	61.452.966	9.200.932	-	-	-	-	9.200.932	-
LOS RÍOS	FUTRONO	OBRA	CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PARA 40 VIVI	143.821.372	143.821.372	14.382.137	-	-	-	-	14.382.137	-
LOS RÍOS	FUTRONO	OBRA	CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PARA 51 VIVI	177.759.305	177.759.305	10.760.151	-	-	-	-	10.760.151	-

LOS RÍOS	FUTRONO	OBRA	CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PÚBLICO PAS	76.739.469	76.739.469	7.673.947	-	-	-	-	7.673.947	-
LOS RÍOS	FUTRONO	OBRA	REPOSICIÓN TRAMO EN LA RED DE RECOLECCIÓN	39.627.061	35.664.355	-	-	-	35.664.355	35.664.355	35.664.355	3.962.706
LOS RÍOS	HUARA	ASISTENCIA TÉCNICA	CONTINUIDAD EN LA CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES	20.000.000	20.000.000	-	-	-	20.000.000	20.000.000	20.000.000	-
LOS RÍOS	HUARA	OBRA	EXTENSIÓN DE MATRICES DE AGUA POTABLE PARA COMUNIDAD	61.903.553	61.903.553	-	-	-	61.903.553	61.903.553	61.903.553	-
LOS RÍOS	LA UNIÓN	ESTUDIO	DISPOSICIÓN FINAL A.S. LOCALIDAD DE PUERTO	18.940.024	18.940.024	-	-	-	4.940.024	4.940.024	4.940.024	-
LOS RÍOS	LA UNIÓN	OBRA	MEJORAMIENTO DE REDES Y PLANTA ELEVADORAS	101.524.362	101.520.667	72.986.559	-	-	9.900.000	9.900.000	82.886.559	18.637.803
LOS RÍOS	LAGO RANCO	ADQUISICIÓN TERRENO	ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA CONSTRUCCIÓN DE OBRA	115.000.000	115.000.000	-	-	-	115.000.000	115.000.000	115.000.000	-
LOS RÍOS	LAGO RANCO	ASISTENCIA TÉCNICA	ASISTENCIA TECNICA PROFESIONALES PARA PROYECTO	36.000.000	36.000.000	-	-	-	36.000.000	36.000.000	36.000.000	-
LOS RÍOS	LAGO RANCO	ESTUDIO	ABASTECIMIENTO DE APR SECTOR RIÑINAHUE BAJA	18.943.313	18.943.313	-	-	-	7.577.325	7.577.325	7.577.325	-
LOS RÍOS	LAGO RANCO	ESTUDIO	ABASTECIMIENTO DE APR SECTOR RUPUMEICA BAJA	20.236.307	20.236.307	-	-	-	8.094.523	8.094.523	8.094.523	-
LOS RÍOS	LAGO RANCO	ESTUDIO	DISPOSICIÓN FINAL A.S. SECTOR RIÑINAHUE BAJA	27.013.000	27.013.000	-	-	-	10.805.200	10.805.200	10.805.200	-
LOS RÍOS	LAGO RANCO	ESTUDIO	DISPOSICIÓN FINAL A.S. SECTOR RUPUMEICA BAJA	29.259.125	29.259.125	-	-	-	11.703.649	11.703.649	11.703.649	-
LOS RÍOS	LANCO	ASISTENCIA TÉCNICA	ASISTENCIA TÉCNICA PROFESIONALES PARA PROYECTO	33.600.000	33.600.000	28.000.000	-	-	5.600.000	5.600.000	33.600.000	-
LOS RÍOS	LANCO	ASISTENCIA TÉCNICA	ASISTENCIA TÉCNICA PROFESIONALES PARA PROYECTO	33.600.000	33.600.000	5.600.000	-	-	-	-	5.600.000	-
LOS RÍOS	LANCO	ASISTENCIA TÉCNICA	ASISTENCIA TÉCNICA PROFESIONALES PARA PROYECTO	16.800.000	16.800.000	-	-	-	16.800.000	16.800.000	16.800.000	-
LOS RÍOS	LANCO	ESTUDIO	ESTUDIOS HIDROGEOLÓGICOS PARA SEIS SECTORES	36.171.640	36.171.640	-	-	-	3.617.164	3.617.164	3.617.164	-
LOS RÍOS	LOS LAGOS	ESTUDIO	ESTUDIO SANEAMIENTO SANITARIO FOLILCO	26.305.858	26.305.858	-	-	-	3.156.703	3.156.703	3.156.703	-
LOS RÍOS	LOS LAGOS	ESTUDIO	ESTUDIO SANEAMIENTO SANITARIO LOCALIDAD DE QUIN	29.700.000	29.700.000	6.600.000	-	-	-	-	6.600.000	-
LOS RÍOS	LOS LAGOS	ESTUDIO	SANEAMIENTO SANITARIO LOCALIDADES DE QUIN	35.000.000	35.000.000	16.800.000	-	-	4.200.000	4.200.000	21.000.000	-
LOS RÍOS	LOS LAGOS	OBRA	EXTENSIÓN RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	96.002.131	96.002.131	-	-	-	3.414.648	3.414.648	3.414.648	105.608
LOS RÍOS	LOS LAGOS	OBRA	REPARACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS SANEADAS	31.044.000	27.939.600	-	-	27.939.600	-	27.939.600	27.939.600	3.104.400
LOS RÍOS	MÁFIL	ASISTENCIA TÉCNICA	APOYO DE PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN DE	34.800.000	34.800.000	-	17.400.000	-	-	17.400.000	17.400.000	17.400.000
LOS RÍOS	MÁFIL	ESTUDIO	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	18.504.500	7.880.020	-	-	-	18.504.500	18.504.500	18.504.500	-
LOS RÍOS	MÁFIL	ESTUDIO	ESTUDIO DE SANEAMIENTO SANITARIO PARA LAS COMUNIDADES	59.800.000	59.800.000	-	-	-	7.192.000	7.192.000	7.192.000	-
LOS RÍOS	MÁFIL	ESTUDIO	ESTUDIO DE SANEAMIENTO SANITARIO PARA LAS COMUNIDADES	47.450.000	47.450.000	10.000.000	-	-	4.200.000	4.200.000	14.200.000	-
LOS RÍOS	MÁFIL	OBRA	AMPLIACIÓN COBERTURA RED DE APR PARA EL SECTOR	196.666.953	78.666.781	-	-	78.666.781	-	78.666.781	78.666.781	118.000.172
LOS RÍOS	MARIQUINA	ASISTENCIA TÉCNICA	ASISTENCIA TÉCNICA DE PROFESIONAL PARA PROYECTO	18.000.000	18.000.000	-	-	-	18.000.000	18.000.000	18.000.000	-
LOS RÍOS	MARIQUINA	ASISTENCIA TÉCNICA	CONTINUACIÓN ASISTENCIA TÉCNICA PARA SUPLENIR	19.200.000	19.200.000	11.520.000	-	-	-	-	11.520.000	-
LOS RÍOS	MARIQUINA	ASISTENCIA TÉCNICA	CONTINUACIÓN ASISTENCIA TÉCNICA PARA SUPLENIR	19.200.000	19.200.000	-	-	-	19.200.000	19.200.000	19.200.000	-
LOS RÍOS	MARIQUINA	ESTUDIO	ESTUDIO SANEAMIENTO SANITARIO LOCALIDADES DE	32.000.000	32.000.000	6.818.182	-	-	1.181.818	1.181.818	8.000.000	-
LOS RÍOS	MARIQUINA	OBRA	CASSETAS SANITARIAS Y PLANTAS ELEVADORAS PARA	87.055.561	87.055.561	78.350.005	-	-	-	-	78.350.005	-
LOS RÍOS	MARIQUINA	OBRA	CONEXION DE VIVIENDAS COMPLEMENTARIO A CONEXION	198.113.935	198.113.935	171.170.439	-	-	6.918.138	6.918.138	178.088.577	213.964
LOS RÍOS	MARIQUINA	OBRA	CONEXIÓN DE VIVIENDAS COMPLEMENTARIO A CONEXION	188.904.170	188.904.170	-	11.613.699	-	-	11.613.699	11.613.699	-
LOS RÍOS	MARIQUINA	OBRA	CONEXIONES DE VIVIENDAS Y CONEXIONES DE VIVIENDAS	193.524.554	193.524.554	170.301.608	-	-	22.526.257	22.526.257	192.827.865	696.689
LOS RÍOS	MARIQUINA	OBRA	CONSTRUCCIÓN CASSETAS SANITARIAS COMPLETAS	106.630.429	106.630.429	93.834.778	-	-	12.411.781	12.411.781	106.246.559	383.870
LOS RÍOS	MARIQUINA	SANEAMIENTO DE TÍTULO	C.C.S. LOCALIDAD DE TRALCAO	45.000.000	45.000.000	-	-	-	9.000.000	9.000.000	9.000.000	-
LOS RÍOS	MARIQUINA	SANEAMIENTO DE TÍTULO	LOCALIDADES DE CIRUELOS Y ESTACIÓN MARIQUINA	82.995.000	82.995.000	-	-	-	41.497.500	41.497.500	41.497.500	-
LOS RÍOS	PAILLACO	ASISTENCIA TÉCNICA	ASISTENCIA TECNICA Y GENERACION DE NUEVAS	28.800.000	18.000.000	-	11.520.000	-	-	11.520.000	11.520.000	17.280.000

LOS RÍOS	PANGUIPULLI	ADQUISICIÓN TERRENO	ADQUISICIÓN DE TERRENOS PARA COMITÉS DE F	1.015.924.469	934.500.000	-	-	-	934.500.000	934.500.000	934.500.000	81.424.469
LOS RÍOS	PANGUIPULLI	ADQUISICIÓN TERRENO	ADQUISICIÓN DE TERRENOS PARA COMITÉS DE F	662.253.921	622.253.921	-	-	-	622.253.921	622.253.921	622.253.921	40.000.000
LOS RÍOS	PANGUIPULLI	ASISTENCIA TÉCNICA	CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES PARA APOY	28.800.000	28.800.000	-	-	-	28.800.000	28.800.000	28.800.000	-
LOS RÍOS	PANGUIPULLI	ESTUDIO	DISPOSICIÓN FINAL AGUAS SERVIDAS LOCALIDA	24.500.000	24.500.000	-	-	-	6.125.000	6.125.000	6.125.000	-
LOS RÍOS	PANGUIPULLI	ESTUDIO	PLANTA DE COMPOSTAJE DE RESIDUOS ORGÁNI	23.904.720	23.904.720	-	-	-	5.154.720	5.154.720	5.154.720	-
LOS RÍOS	PANGUIPULLI	ESTUDIO	SANEAMIENTO SANITARIO DIVERSOS SECTORES	46.000.000	46.000.000	33.120.000	-	-	8.280.000	8.280.000	41.400.000	-
LOS RÍOS	PANGUIPULLI	ESTUDIO	SANEAMIENTO SANITARIO LOCALIDAD DE COÑAF	79.000.000	35.500.000	-	-	-	35.500.000	35.500.000	35.500.000	43.500.000
LOS RÍOS	PANGUIPULLI	ESTUDIO	SANEAMIENTO SANITARIO LOCALIDAD DE MELEF	48.000.000	48.000.000	-	9.200.000	-	-	9.200.000	9.200.000	-
LOS RÍOS	PANGUIPULLI	ESTUDIO	SANEAMIENTO SANITARIO LOCALIDAD DE NELTU	54.000.000	54.000.000	-	-	-	13.500.000	13.500.000	13.500.000	-
LOS RÍOS	PANGUIPULLI	ESTUDIO	SANEAMIENTO SANITARIO LOCALIDADES DE CHC	57.000.000	55.000.000	39.440.000	-	-	9.860.000	9.860.000	49.300.000	2.000.000
LOS RÍOS	RÍO BUENO	ASISTENCIA TÉCNICA	ASISTENCIA TÉCNICA PROFESIONALES PARA PR	18.000.000	18.000.000	-	-	-	18.000.000	18.000.000	18.000.000	-
LOS RÍOS	RÍO BUENO	ESTUDIO	ESTUDIO DE SANEAMIENTO SANITARIO LOCALIDA	40.000.000	40.000.000	-	-	-	2.000.000	2.000.000	2.000.000	-
LOS RÍOS	RÍO BUENO	ESTUDIO	ESTUDIO SANEAMIENTO SANITARIO LOCALIDAD E	35.000.000	35.000.000	-	-	-	2.100.000	2.100.000	2.100.000	-
LOS RÍOS	RÍO BUENO	ESTUDIO	SANEAMIENTO SANITARIO LOCALIDAD DE CAYUR	35.997.743	28.000.000	-	14.399.097	-	-	14.399.097	14.399.097	21.598.646
LOS RÍOS	VALDIVIA	ADQUISICIÓN TERRENO	ADQUISICION DE TERRENO SECTOR LAS ANIMAS	805.000.000	805.000.000	-	-	-	805.000.000	805.000.000	805.000.000	-
LOS RÍOS	VALDIVIA	ADQUISICIÓN TERRENO	ADQUISICION TERRENO SECTOR PAILLAO PARA I	352.600.000	336.000.000	-	-	-	336.000.000	336.000.000	336.000.000	16.600.000
LOS RÍOS	VALDIVIA	ASISTENCIA TÉCNICA	ASISTECIA TÉCNICA PARA PROEYCTO MANEJO S	30.800.000	30.800.000	-	-	-	2.800.000	2.800.000	2.800.000	-
LOS RÍOS	VALDIVIA	ASISTENCIA TÉCNICA	ASISTENCIA TECNICA PROFESIONALES PARA PR	37.200.000	37.200.000	32.860.000	-	-	4.340.000	4.340.000	37.200.000	-
LOS RÍOS	VALDIVIA	ESTUDIO	CONSTRUCCIÓN SISTEMA ALCANTARILLADO LOC	65.000.000	65.000.000	26.000.000	-	-	6.500.000	6.500.000	32.500.000	-
LOS RÍOS	VALDIVIA	ESTUDIO	ESTUDIO IMPACTO AMBIENTAL RELLENO SANITA	87.817.300	87.817.300	27.817.300	-	-	22.500.000	22.500.000	50.317.300	-
LOS RÍOS	VALDIVIA	ESTUDIO	ESTUDIO MECANICA DE SUELO PARA HABILITACI	17.418.000	15.291.000	15.291.000	-	-	-	-	15.291.000	2.127.000
LOS RÍOS	VALDIVIA	ESTUDIO	ESTUDIO MECANICA DE SUELO PARA HABILITACI	27.500.000	27.500.000	24.541.065	-	-	-	-	24.541.065	-
LOS RÍOS	VALDIVIA	ESTUDIO	ESTUDIO MECANICA DE SUELO PARA HABILITACI	22.943.200	16.469.000	14.174.680	-	-	-	-	14.174.680	6.474.200
LOS RÍOS	VALDIVIA	ESTUDIO	PLAN DE DIFUSION Y COMUNICACION PARA EL M	32.974.000	23.666.836	11.832.734	-	-	-	-	11.832.734	9.307.848
LOS RÍOS	VALDIVIA	ESTUDIO	SANEAMIENTO RURAL SECTOR COSTERO DE CUI	16.625.700	16.625.700	8.750.700	-	-	-	-	8.750.700	-
LOS RÍOS	VALDIVIA	ESTUDIO	SANEAMIENTO SANITARIO LOCALIDADES DE HUE	37.800.000	37.800.000		-	-	9.450.000	9.450.000	9.450.000	-
LOS RÍOS	VALDIVIA	OBRA	MEJORAMIENTO SISTEMA APR LOCALIDAD RURA	22.557.328	9.022.931	-	-	-	9.022.931	9.022.931	9.022.931	13.534.397
LOS RÍOS	VALDIVIA	OBRA	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA DE ALC	191.953.066	186.560.000	182.082.560	-	-	4.477.440	4.477.440	186.560.000	5.393.066
LOS RÍOS	VALDIVIA	OBRA	OBRAS DE HABILITACIÓN COMITE DE VIVIENDA F	200.000.000	200.000.000	-	-	200.000.000	-	200.000.000	200.000.000	-
LOS RÍOS	VALDIVIA	OBRA	OBRAS DE HABILITACIÓN COMITÉ DE VIVIENDA U	193.514.143	193.514.143	-	-	193.514.143	-	193.514.143	193.514.143	-
TOTAL			0	7.626.555.014	7.178.701.522	1.349.970.351	79.305.596	518.420.524	3.572.262.907	4.169.989.027	5.519.959.378	515.531.238
ARICA Y PARINACOTA	ARICA	ASISTENCIA TÉCNICA	CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES PARA CATA	11.666.668	11.666.668	11.666.668	-	-	-	-	11.666.668	-
ARICA Y PARINACOTA	ARICA	ESTUDIO	ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE UN RELLENO S	75.920.000	75.920.000	-	-	-	45.389.346	45.389.346	45.389.346	-
ARICA Y PARINACOTA	ARICA	ESTUDIO	REDISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y	24.400.000	24.400.000	-	-	-	2.440.000	2.440.000	2.440.000	-
ARICA Y PARINACOTA	ASOCIACIÓN DE MUN. DE LA	ASISTENCIA TÉCNICA	ASISTENCIA TÉCNICA APOYO EN PROYECTOS SA	54.000.000	54.000.000	-	-	54.000.000	-	54.000.000	54.000.000	-
ARICA Y PARINACOTA	CAMARONES	ADQUISICIÓN TERRENO	ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA CONSTRUCCIO	31.554.648	31.554.648	-	-	31.554.648	-	31.554.648	31.554.648	-
ARICA Y PARINACOTA	CAMARONES	ASISTENCIA TÉCNICA	EVALUACIÓN DE DAÑOS ESTRUCTURALES CONE	52.200.000	52.200.000	45.240.000	-	-	6.960.000	6.960.000	52.200.000	-
ARICA Y PARINACOTA	CAMARONES	ASISTENCIA TÉCNICA	PROFESIONAL DE ASISTENCIA TÉCNICA DE RESI	16.500.000	16.500.000	8.250.000	-	-	-	-	8.250.000	-

ARICA Y PARINACOTA	CAMARONES	ASISTENCIA TÉCNICA	PROFESIONAL DE ASISTENCIA TÉCNICA PROYEC	23.100.000	23.100.000	-	-	-	23.100.000	23.100.000	23.100.000	-
ARICA Y PARINACOTA	CAMARONES	ASISTENCIA TÉCNICA	SUPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA DE F	17.700.000	14.160.000	-	-	-	14.160.000	14.160.000	14.160.000	3.540.000
ARICA Y PARINACOTA	CAMARONES	ESTUDIO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APR LOCALIDA	24.600.000	24.600.000	-	-	-	2.952.000	2.952.000	2.952.000	-
ARICA Y PARINACOTA	CAMARONES	ESTUDIO	PLAN DE DISP. FINAL DE R.S.D. Y ASIMILABLES	37.921.534	37.921.534	-	-	-	7.534.077	7.534.077	7.534.077	1
ARICA Y PARINACOTA	CAMARONES	ESTUDIO	SISTEMA DE TRATAMIENTO A.S. Y RED ALCANTARILLADO	28.462.620	28.462.620	-	-	-	14.231.310	14.231.310	14.231.310	-
ARICA Y PARINACOTA	CAMARONES	OBRA	ELECTRIFICACION DE LOCALIDAD DE ESQUINA A	194.466.004	194.015.000	57.888.798	-	-	-	-	57.888.798	451.004
ARICA Y PARINACOTA	GENERAL LAGOS	ASISTENCIA TÉCNICA	CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES PARA EVAL	25.800.000	25.800.000	-	-	-	25.800.000	25.800.000	25.800.000	-
ARICA Y PARINACOTA	GENERAL LAGOS	ESTUDIO	ESTUDIO PLAN DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESID	31.748.000	31.748.000	12.699.200	-	-	19.048.800	19.048.800	31.748.000	-
ARICA Y PARINACOTA	PUTRE	ASISTENCIA TÉCNICA	CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES PARA EVAL	48.000.000	48.000.000	34.320.000	-	-	13.680.000	13.680.000	48.000.000	-
ARICA Y PARINACOTA	PUTRE	ESTUDIO	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABL	33.510.000	33.510.000	13.404.000	-	-	20.106.000	20.106.000	33.510.000	-
ARICA Y PARINACOTA	PUTRE	ESTUDIO	COSTRUCCION ALCANTARILLADO Y PTAS LOCAL	56.511.186	56.511.186	-	-	-	6.781.342	6.781.342	6.781.342	-
ARICA Y PARINACOTA	PUTRE	OBRA	CONSTRUCCION CASETAS SANITARIAS Y DISPOS	195.465.346	195.465.346	-	-	-	195.465.346	195.465.346	195.465.346	-
TOTAL			0	983.526.006	979.535.002	183.468.666	-	85.554.648	397.648.221	483.202.869	666.671.535	3.991.005
SUMA REGIONES				114.894.514.890	105.410.262.197	17.519.191.060	2.496.402.041	8.662.636.083	41.899.566.495	53.058.604.619	70.577.795.679	- 1.416.941.135
TOTAL GENERAL				114.894.514.890	105.410.262.197	17.519.191.060	2.496.402.041	8.662.636.083	41.899.566.495	53.058.604.619	70.577.795.679	- 1.416.941.135